

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU uzavřené dne 28. 05. 2020

(dále jen „dodatek“) při řešení projektu výzkumu a vývoje v rámci Programu ÉTA III programu na podporu aplikovaného společenskovedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlášeného Technologickou agenturou České republiky

smluvní strany

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Jilská 361/1, 110 00 Praha 1,

IČO: 68378025, DIČ: CZ68378025

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 68823011/0710,

zastoupený Mgr. Jindřichem Krejčím, Ph.D., ředitelem

dále v textu pouze jako **příjemce**

a

Vysoká škola ekonomická v Praze

VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

a o změně a doplnění dalších zákonů) - Vysoká škola (veřejná, státní)

se sídlem: nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67, Praha 3,

IČO: 613 84 399, DIČ: CZ61384399

bankovní spojení: Česká národní banka – č. účtu: 94-7320031/0710

zastoupená: doc. Ing. Petrem Dvořákem, Ph.D., rektorem VŠE

dále v textu pouze jako **další účastník**

Článek 1.

Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku je prodloužené doby řešení projektu a změna jeho harmonogramu na základě schválené žádosti o změnu č. j. TACR/1449-19/2019 v projektu:

Název a identifikační údaje projektu:

Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků (TL03000670)

Článek 2.

2.1. Doba trvání řešení projektu se prodlužuje do 31. 12. 2023.

Článek 3.

Charakteristika změny harmonogramu:

Na základě schválené žádosti o změnu týkající se přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými roky řešení projektu, jsou navrženy následující změny v harmonogramu projektu:

3.1. Navržené změny v harmonogramu:

3.1.1. Oproti původně plánovanému vzniku výsledků v 3/2023 bude posunut termín vzniku výsledků projektu č. V1, V4 až V7.

3.1.2. Vznikne nový závazný výsledek projektu druhu O – ostatní výsledky s názvem Prekarizace mikropodnikání a OSVČ - analýza vybraných aspektů.

Článek 4.

Všeobecná a závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o účasti na řešení projektu se nemění.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek bude uveřejněn v Registru smluv hlavním uchazečem (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.). Vlastní podepisování tohoto dodatku bude zajištěno prostřednictvím elektronických podpisů statutárních zástupců příjemce a dalšího účastníka, tedy každý společník obdrží vyhotovené znění tohoto dodatku v elektronické podobě s elektronickým podpisem, přičemž takovéto vyhotovení bude rovněž uloženo v projektové dokumentaci pro kontrolu poskytovatele TA ČR.

4.3. Smluvní strany níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců výslovně potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto dodatku a že pokud jim z tohoto dodatku plynou jakékoli povinnosti či naopak práva, bez výhrad je přijímají a takto se k uvedené smlouvě připojují.

Přílohy:

Oznámení o výsledku změnového řízení, Závazné parametry projektu, Harmonogram projektu

Za příjemce:

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.,
ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Za dalšího účastníka projektu:

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
rektor Vysoké školy ekonomické v Praze