

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dne 07. 09. 2022

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

IČO: 00090638

ID datové schránky: 4srk6jw

se sídlem: Vrchlického 4630/59, 586 01 Jihlava

zastoupená: MUDr. Lukáš Velez, MHA, ředitel

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „Kupující“)

a

TOPSOFT JKM spol. s r.o.

IČO: 25403435

ID datové schránky: 6kz7ubk

se sídlem/místem podnikání: Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 15532

zastoupená: Ing. František Moravec, jednatel, Ing. Zdeněk Jíše, jednatel

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „Prodávající“; Prodávající společně s Kupujícím také jen „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené kupní smlouvě ze dne 07. 09. 2022 (dále jen „Smlouva“).

1. Preambule, předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě rámcové smlouvy (dále jen „**Rámcová smlouva**“) uzavřené mezi Smluvními stranami podle výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent, část 4 - Přenosné počítače a pracovní stanice“ (dále jen „**Zadávací řízení**“);
- 1.2. Účelem této Smlouvy je zajištění dodávek definovaných dále, a to včetně dopravy do místa převzetí pro potřeby Kupujícího, jakož i instalace.
- 1.3. S ohledem na zpoždění dodávky notebooků Dell 5520 s příslušenstvím (položka 10 uvedená v příloze č. 1 Smlouvy) Prodávajícímu z důvodů omezení dopravy (uzavření tratě na komponenty přes Rusko), a s tím související nemožnosti dodání uvedených Věcí Kupujícímu v původní lhůtě dle Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na uzavření Dodatku upravujícího prodloužení lhůty dodání notebooků Dell 5520 s příslušenstvím, jak je stanoveno dále.
- 1.4. Jelikož by byl dle čl. 5.2 Rámcové smlouvy Kupující oprávněn stanovit lhůtu pro dodání notebooků s příslušenstvím delší, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek.


2. Změna Smlouvy

- 2.1 Lhůta dodání dle čl. 3.1 Smlouvy se mění tak, že pro notebooky – položka č. 10 přílohy č. 1 Smlouvy je lhůta dodání do **02. 12. 2022**. Lhůta pro dodání zbylých Věcí dle Smlouvy se nemění. Věci dle Smlouvy tak budou dodány po částech.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
3.4. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kupující.


V Jihlavě



2022.11.29
19:29:56
+01'00'

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
MUDr. Lukáš Veleš, MHA, ředitel
(podepsáno elektronicky)

V Roudnici nad Labem



Ing. František Moravec
jednatel
(podepsáno elektronicky)