

JABLOSTAV s.r.o.

Harmonogram

Zahájení: 21.11.2022

Dokončení: 31.1.2023

	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
Podepření krovů		→	→	→	
Demontáž vrat, svodů, lapačů atd.		→	→	→	
Vyřezávání sloupů, patky, montáž sloupů vč. přílozek			→	→	
Čištění kanalizace			→		
Montáž svodů, lapačů			→	→	
Repase a montáž vrat			→	→	
Konečné práce				→	