

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

„Výměna plynových kotlů vč. příslušenství“

Revmatologický ústav

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. ze dne 29.5.2012 č.j.17268-I/2012
v platném znění
se sídlem Na Slupi 4450/4, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČ: 00023728, DIČ: CZ00023728
jednatel: prof. MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc., ředitelem
bank. spojení: ČNB, č. účtu: 439021/0710
(dále jen „objednatel“)

a

INSTAMA, s.r.o.

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 81813
se sídlem Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 26433087, DIČ: CZ26433087
zastoupená: Vladimírem Másílkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 19-9220150247/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „OZ“ nebo „občanský zákoník“) a v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen Dodatek):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku veřejnou zakázku zadávané v souladu se ZZVZ s názvem „Výměna plynových kotlů vč. příslušenství“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-11979 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.9.2022.
2. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí dílo - rekonstrukci plynové kotelny vč. demontáže stávajících zařízení a instalace nových plynových kotlů vč. veškerého příslušenství u objednatele dle specifikace díla uvedeného dále v této smlouvě a ve Výkazu výměr - soupis dodávek a prací - Příloha č. 1 Smlouvy, poskytnout objednateli související záruku, přičemž nově dodané plynové kotle musí splňovat všechny platné emisní limity v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále též „dílo“ nebo „předmět plnění“) převést na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu.

II.

1. V průběhu provádění díla, specifikovaného v čl. II uzavřené Smlouvy bylo při výměně kotlů s příslušenstvím dodatečně zjištěno, že původní materiál obsažený ve výkazu výměr není dostačující a v souvislosti s tím došlo i ke změně projektu z důvodu potřeby oddělení kotlového okruhu a topného okruhu, tak aby nedocházelo k míchání upravené vody s vodou ze systému UT. Tuto situaci nemohl objednatel při přípravě veřejné zakázky předvídat.
2. Smluvní strany se s ohledem na popsanou situaci v čl. II bod 1 a při reálnosti odhadu dodržení termínů dokončení díla dohodly v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ na následujících změnách, které jsou sjednány v rámci tohoto Dodatku.
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na řešení popsané situace formou dodatečných prací spočívajících v doplnění potřebného materiálu. Práce jsou od zakázky neoddelitelné a jsou nutné pro řádné dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Současně se objednatel a zhotovitel dohodli na odebrání nepotřebného materiálu („méněpráce“). Vícepráce a méněpráce jsou dále podrobně specifikovány a vyčísleny ve Změnovém listě, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly na změně cena díla uvedené v čl. III odst. 1 Smlouvy, která nově po započtení víceprací a odečtení méněprací činí **3 002 762,- Kč bez DPH** (slovy: tři miliony dva tisíce sedm set šedesát dva korun českých).
5. Smluvní strany se dále v souvislosti s potřebou víceprací dohodly na změně v čl. IV Doba plnění Smlouvy, kdy poslední věta v čl. IV odstavec 2 nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků včetně uvedení do provozu včetně kolaudace nejpozději do **27.1.2023**.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Neplatnosti jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoli jeho jiné části.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jednom vyhotovení. Pokud je tento Dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou povinnou k uveřejňování smluv v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že pro


účely uveřejnění v registru smluv nepovažují smluvní strany nic z obsahu tohoto Dodatku, ani z metadat k němu se vážících, za vyloučené z uveřejnění.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list ze dne 22.11.2022

V Praze dne
za Objednatele


prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
ředitel

V Praze dne
za Zhotovitele

.....
Vladimír Másílko
jednatel

Název akce: „Výměna kotlů s příslušenstvím – DPS – Ústřední vytápění – REVIZE 1, Revmatologický ústav“

Změnový list

číslo: ZL1

Objekt: Výměna kotlů s příslušenstvím – DPS – Ústřední vytápění – REVIZE 1, Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4, Nové Město, 128 00 Praha 2

Zpracovatel změnového listu: Vladimír Másilko, jednatel společnosti

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

- V průběhu provádění díla, bylo při realizaci výměny kotlů s příslušenstvím dodatečně zjištěno, že původní materiál obsažený ve výkazu výměr není dostačující. Tuto situaci nemohl objednatel při přípravě veřejné zakázky předvídat. Objednatel a zhotovitel se dohodli na řešení této situace formou dodatečných prací spočívající v doplnění potřebného a odebrání nepotřebného materiálu.
- Méně práce:

7	Hydraulický set DUOCONNECT C640-700	kpl	1,0	185 759,00	185 759,00
---	-------------------------------------	-----	-----	------------	------------

Méně práce celkem za 185 759,- bez DPH

- Více práce:

Komponenty jako náhrada za Hydraulický set DUOCONNECT C640-700					
101	Uzavírací klapka mezipřírubová DN 80, PN16 vč. protipřírub	kpl	4,0	3 659,00	14 636,00
102	Filtr přírubový DN80, PN16 s magnetem vč. protipřírub	kpl	2,0	9 047,00	18 094,00
103	Meripřírubová zpětná klapka DN80, PN16 s pružinou vč. protipřírub	kpl	2,0	5 973,00	11 946,00
104	Nerezový Vinocový přírubový kompenzátor DN80, PN16 vč. protipřírub	ks	2,0	9 151,00	18 302,00
105	Kulový kohout DN 20	ks	4,0	525,00	2 100,00
106	Vypouštěcí kohout DN 15	ks	5,0	434,00	2 170,00
107	Odvzdušňovací ventil DN15	ks	3,0	512,00	1 536,00
108	Pojistný ventil DN40/50, otevírací tlak 3,0bar	ks	2,0	10 311,00	20 622,00
109	Teploměr	ks	2,0	487,00	974,00
110	Manometr	ks	2,0	1 956,00	3 912,00
111	Návarek na teplotní čidlo G1/2"	ks	1,0	31,00	31,00
112	Nerezový rozebíratelný výměník HEXONIC JFC-025-P16-100 118 (22M+77H) 316L-0,5 NBR, včetně teplé izolace, montáže a dopravy	kpl	1,0	219 560,00	219 560,00
113	Oběhové čerpadlo WILO STRATOS MAXO 50/0,5-9 R7	kpl	2,0	64 206,00	128 412,00
114	Membránová expanzní nádoba o objemu 25 litrů, PN6	kpl	2,0	1 808,00	3 616,00
	uchycení armatur, potrubí. Reflex	kpl	1,0	2 820,00	2 820,00
	Technické plyny	kpl	1,0	6 800,00	6 800,00
	Teplná izolace pro HEXONIC	kpl	1,0	19 580,00	19 580,00
	Přesun hmot - "Schodolez"	kpl	1,0	13 800,00	13 800,00
	Výroba a montáž hydraulického propojení a deskového výměníku	kpl	1,0	35 200,00	35 200,00
	servisní ventil REFLEX MK	ks	2,0	1 170,00	2 340,00
	Tímen REFLEX KS 8-25	ks	2,0	334,00	668,00
	Potrubí ocelové černé bezešvé svařované DN 80	m	12,0	1 472,00	17 664,00
	Minerální tepelná izolace s polepem DN 80, tloušťky 40mm	m	12,0	561,00	6 732,00
9	Úprava MaR - změna v nadřazené regulaci	kpl	1,0	9 860,00	9 860,00

Více práce celkem za 561 375,- bez DPH

Celkem

375.616,- Kč bez DPH

Za zhotovitele stavby:

Datum: 22.11.2022

Vladimír Másilko ml.

Stanovisko zástupce objednatele:

Datum: 22.11.2022

Stanovisko objednatele díla:

Datum: 22.11.2022

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.