

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku „Finální povrch komunikace a opevnění břehů most Kovářova“

uzavřené dne 13.09.2022 v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.11.2022,
(dále i jen „Smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami:

I.1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Danou Wurzelovou - vedoucí odboru komunálních služeb,
a to na základě pověření dle směrnice Města Žďár nad Sázavou č. 3/2022 o zadávání veřejných zakázek, schválené radou města Žďár nad Sázavou na její 97. schůzi konané dne 25.04.2022, č. usn. 2469/2022/SRI/RM
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

I.2. Zhotovitel: MDS solution s.r.o.

Se sídlem: Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, Vložka 42856
Zastoupený: Ing. Jan Bursa a Ing. Adamem Truncem
IČO: 076 74 856
DIČ: CZ076 74 856
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

I.3. Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
za zhotovitele: Ing. Petr Marhold, výkonný ředitel

V technických věcech jedná

za objednatele: Ing. Dana Wurzelová – vedoucí odboru
komunálních služeb a p. Jiří Kasper – referent odboru komunálních služeb
za zhotovitele: Ing. Jan Machek – vedoucí přípravy výroby
Ing. Pavel Hýbl – stavbyvedoucí

1. Účel a předmět dodatku

- 1.1 Tento dodatek Smlouvy je uzavírán dohodou smluvních stran. V rámci zakázky a předmětu plnění dle Smlouvy se jedná o stavební úpravy na stávajících konstrukcích a objektech, kdy podle zjištěného skutečného rozsahu provedených prací a dodávek byl upřesněn - ponížen rozsah plnění. Neprovedené práce a dodávky jsou specifikovány ve změnovém listu č.1.
- 1.2 Stavební práce dle změnového listu č. 1 upřesnili rozsah provedeného plnění podle skutečně provedených prací a dodávek a vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Ze shora uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že:

1.3.1 předmět plnění dle čl. II. Smlouvy v platném znění se mění tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku;

1.3.2 Celková cena díla dle odst. IV.1. Smlouvy se s odkazem na příložený rozpočet/změnový list tímto dodatkem mění následovně:

Původní cena díla dle Smlouvy	781 632,26 Kč bez DPH
Celkem ZL č. 1 Méněpráce	- 32 185,54 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2	749 446,72 Kč bez DPH

1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením Smlouvy: odst. VIII.1 a navazující.

2.2 Tento Dodatek č. 2 je podepsán a uzavřen elektronicky.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním bez omezení, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a konstatují, že byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho jej stvrzují svými podpisy.

2.4 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek uveřejní v registru Objednatel.

2.5 Tento dodatek č. 1 byl uzavřen dle směrnice Města Žďár nad Sázavou č. 3/2022 o zadávání veřejných zakázek, schválené radou města Žďár nad Sázavou na její 97. schůzi konané dne 25.04.2022 , č. usn. 2469/2022/SRI/RM.

Ve Žďáře nad Sázavou

Ve Vysokém Mýtě

Za objednatele:

Za zhotovitele :

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Ing. Petr Marhold
výkonný ředitel

Změnový list č. 1

Předkladatel: MDS solution, s. r. o., Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto
IČO 07674856

Název zakázky: **Finální povrch komunikace a opevnění břehů most Kovářova**

Název změny: Změny vyvolané v průběhu výstavby

Forma předložení změny: Položkový rozpočet

Vliv na termín realizace: Ne

Odpočet: **32 185,54 Kč bez DPH** (38 944,50 Kč vč. DPH)

Přípočet: **0,00 Kč bez DPH** (0,00 Kč vč. DPH)

Změnu realizuje: Zhotovitel

Vliv na záruku: Ne

Přílohy: Položkový rozpočet

Vyjádření TDI: Ing. Jan Červinka
technický dozor investora

Datum: 4. 10. 2021
Podpis:



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **ZR-003** **Stavební úpravy mostu ev. č. ZR-003, ul. Kovářova, Žďár nad Sázavou**
číslo a název SO **201** **Most ev. č. ZR-003**
číslo a název rozpočtu **1** **Základní rozpočet CÚ 2018**

Zatřídění JKSO: **821 11** **Mosty pozemních komunikací pro zatížení třídy A**

Pof. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek			CENA				zdůvodnění
						PDPS	skutečnost	skut.-PDPS	jednotková	celkem	celkem	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5 Komunikace													
70	2018_OTSKP	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 pod ACP 16+	M2	65,846	0,000	- 65,846	63,00	4 148,30	0,00	- 4 148,30	neprovedeno, položeno na horkou spáru
71	2018_OTSKP	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 pod ACO 11+	M2	148,834	0,000	- 148,834	42,00	6 251,03	0,00	- 6 251,03	neprovedeno, položeno na horkou spáru
72	2018_OTSKP	572741		ASFALTOVÝ NÁTĚR VOZOVKY vodonепropustný nátěr vozovky š. 500 mm podél obrubníků (asfaltová suspenze) (30,5+29,9)*0,5=30,200 [A]	M2	30,200	0,000	- 30,200	452,00	13 650,40	0,00	- 13 650,40	neprovedeno, situace nevyžaduje
73	2018_OTSKP	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY vyztužení podkladní vrstvy vozovky geomříží š.1,0m nad spárou NK - závěrná zídka 2*3,45*1,0=6,900 [A]	M2	6,900	0,000	- 6,900	802,00	5 533,80	0,00	- 5 533,80	neprovedeno, situace nevyžaduje
74	2018_OTSKP	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM obrusná vrstva vozovky tl.40mm ACO 11 + v ploše úpravy komunikace 24,627+41,219=65,846 [A]	M2	148,834	145,780	- 3,054	852,00	126 806,57	124 204,56	- 2 602,01	zaměřené množství
5 Komunikace										156 390,10	124 204,56	- 32 185,54	
C e l k e m										156 390,10	124 204,56	- 32 185,54	

vicepráce 0,00
méněpráce -32 185,54
-32 185,54