

III.
Doba zhotovení díla

Doba zhotovení díla se nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2022/0750/OSIO ze dne 16.9.2022 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.


4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 29.11.2022

14 -12- 2022

V Praze dne.....



Ing. Ondřej Kubín
starosta MČ Praha 4

Ing. František Nikl,
jednatel Konstruktis Praha spol. s r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

14 -12- 2022

V Praze dne.....

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Rekapitulace změnových listů stavby ZL č.1, ZL č.2 a ZL č.3

ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 - zateplení objektů včetně souvisejících prací

ZL č.	popis	odpočet - méněpráce	přípočet - vícepráce	cena bez DPH
1	ZL č.1- Hydroizolace a drenážní systém kolektoru	-54 483,69	454 275,66	399 791,97
2	ZL č.2 -Záměna finálních omítek silikátových 2,0 mm za silikonové 1,5 mm	-1 780 315,34	1 797 853,83	17 538,49
3	ZL č.3 - Odpočet oken, objekt D - zadržky a VZT	-101 851,00	93 600,00	-8 251,00
	SOUČET	-1 936 650,03	2 345 729,49	409 079,46

Cena celkem bez DPH v Kč

409 079,46

DPH 21 %

85 906,69


Cena celkem včetně DPH v Kč

494 986,15

podpis

za Konstruktis Praha spol. s r.o.

Ing. František Nikl - jednatel



V Praze dne 29.11.2022

Přidána č. 1 dodatku č. SML/2022/0750/0510/1

Stavba: ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektů včetně souvisejících prací
Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Objednatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč
GP: ARCHDYNAMIC, s.r.o., Na strži 290/10, Krč, 140 00 Praha 4
TDS: REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

ZL č. 1

Název ZL: ZL č. 1. - Hydroizolace a drenážní systém kolektoru

Původní řešení v PD:

Cementová hydroizolační stěrka, natažená přímo na stěnu kolektoru. Po odkopání zateplit izolantem XPS 160mm, zpětné přispání zemínou.

Návrh nového řešení:

Celkový záměr tohoto řešení spočívá ve vytvoření drenážního štěrkového lože pro odvodnění podterénní části budovy bloku B ze severní strany, a bloku A ze strany západní. Po odkopání zeminy od svislé stěny kolektoru mechanické očištění, omytí tlakovou vodou. Penetrace asfaltovým penetračním lakem, hydroizolace provedena natavením 2 vrstev živičných pásů z SBS modifikovaného asfaltu, s vložkou ze skelné tkaniny. Vybetonování spádového klínu pod vodorovnou vrstvou izolace a drenážní potrubí. Hydroizolace spádového klínu. Tepelná izolace XPS svislé stěny kolektoru. Vytvoření drenážního štěrkového lože včetně obalení tkanou geotextilií. Silnoproudé kabeláže obaleny do chrániček, uloženy do pískového lože a opatřeny výstražnou folií. Výkop zeminy pro vytvoření vsakovacího tělesa, vytvoření štěrkového vsakovacího tělesa s osazením betonových skruží. Toto těleso bylo opatřeno tkanou geotextilií pro zamezení zanesení tělesa. Zásyp výkopů zemínou a následné postupné hutnění. Odvoz přebytečné horniny a odpadu, vytěžených z výkopů.

Odůvodnění:

Po odkopání zeminy bylo zjištěno, že zemina je jílovitá a zadržuje vodu. Je nutno vodu odvést od objektu a vytvořit drenážní systém, protože vytvoření bezpečné hydroizolace není v tom případě možné. Po odstranění stávající vrstvy asfaltové hydroizolace bylo zjištěno, že svislá zeď kolektoru je znečištěna původním asfaltovým penetračním lakem a zbytky živičných izolací, a proto byla navržena a odsouhlasena záměna cementových hydroizolací za izolace živičné. Cementové hydroizolace navrhované v PD není možné v části podzemního kolektoru použít z důvodu špatné adheze ke stávajícímu, zbytky živičných izolací znečištěnému povrchu. Tyto úpravy jsou pro realizaci a zdárné dokončení díla nezbytné. Uložení a ochrana kabeláží byla provedena, nicméně tyto kabeláže nebyly zaznamenány v původním PD.

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen.

Popis položky	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
vícepráce				454 275,66
méněpráce				-54 483,69
viz přiložený položkový soupis prací				

CELKEM Kč (bez DPH):

399 791,97

DPH 21%:

83 966,31

CELKEM Kč (vč. DPH):

Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o.

Dne: 29.11.2022

Vypracoval: Ing. František NIKL

Podpis: [redacted]

Vyjádření AD nad zpracovatelem výkazu výměr: ARCHDYNAMIC, s.r.o / ANTRE s.r.o.

Dne: 29.11.2022

Za AD: Ing. Karel Šíp

Podpis: [redacted]

Vyjádření TDS: REINVEST spol. s r.o

Dne: 29.11.2022

za TDS: [redacted]

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL): Městská část Praha 4, OSIO Úřadu MČ Praha 4

Dne: 29.11.2022

za objednatele Ing. Jahoda / Ing. Lukeš

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektů včetně souvisejících prací

Objekt:

ZL 1 - hydroizolace kolektorů, drenážní systém kolektorů

KSO:

Místo: Braník – 727 873

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o. , Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Projektant:

Archdynamic, s.r.o., Na strži 290/10, 140 00 Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč je povinen si před podáním cenové nabídky řádně prostudovat projektovou dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, zjištěné v průběhu realizace stavby nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45799431

CZ45799431

241 54 679

CZ 241 54 679

Cena bez DPH

399 791,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	399 791,97	21,00%	83 956,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

483 748,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektů včetně souvisejících prací
Objekt: ZL 1 - hydroizolace kolektoru, drenážní systém kolektoru
Místo: Braník – 727 873
Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha
Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o. , Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Datum:
Projektant: Archdynamic, s.r.o.,
Na strži 290/10, 140
00 Praha
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

399 791,97

HSV - Práce a dodávky HSV

234 081,37

1 - Zemní práce

28 751,60

2 - Zakládání

132 238,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 075,00

997 - Přesun sutě

65 016,60

PSV - Práce a dodávky PSV

158 760,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

158 760,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

6 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektů včetně souvisejících prací

Objekt: ZL 1 - hydroizolace kolektoru, drenážní systém kolektoru

Místo: Braník – 727 873

Datum:

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Projektant: Archdynamic, s.r.o.,
Na strži 290/10, 140
00 Praha

Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							399 791,97	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				234 081,37	
D		1	Zemní práce				28 751,60	
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,000	61,20	183,60	CS ÚRS 2022 01
7	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	24,000	1 030,00	24 720,00	CS ÚRS 2022 01
	W		vsakovací těleso (z drenáže kolektoru)					
	W		2*2*3		12,000			
	W		trativod od kolektoru					
	W		5*3*0,8		12,000			
	W		Součet		24,000			
URS	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,000	148,00	3 848,00	CS ÚRS 2022 01
	W		vsakovací těleso (z drenáže kolektoru)					
	W		2*2*1		4,000			
	W		trativod od kolektoru					
	W		5*2,2*2		22,000			
	W		Součet		26,000			
D		2	Zakládání				132 238,17	
16	K	131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,500	1 500,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 01
	W		drenáž od kolektoru - ruční dokopávky					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
URS	K	213311113	Poišťáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	30,820	1 700,00	52 394,00	CS ÚRS 2022 02
	W		drenážní těleso kolektoru					
	W		(45+8+15)*0,35*0,9		21,420			
	W		vsakovací těleso					
	W		2*2*2		8,000			
	W		trativod od kolektoru					
	W		5*0,8*0,35		1,400			
	W		Součet		30,820			
URS	K	242111123	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží dílcových DN 1 m	m	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 02
	M	RMAT0001	betonová skruž dílcová	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	
	M	RMAT0002	betonový poklop skruže, půlený	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	
17	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	5,984	5 120,00	30 638,08	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl do 150 mm tř. C 25/30					
	VV		*zateplení kolektoru - betonové lůžko pro drenážní odvod		5,984			
	VV		(45+8+15)*0,8*0,11					
URS	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	78,000	71,70	5 592,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		(45+8+15)+10		78,000			
URS	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	140,000	21,90	3 066,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		*zateplení kolektoru - vodorovné, + horní obalení drenáže		136,000			
	VV		(45+8+15)*1*2					
			vsak		4,000			
			4					
URS	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	184,800	41,30	7 632,24	CS ÚRS 2022 02
	VV		*zateplení kolektoru - svislé, + jeden svislý bok drenáže		176,800			
	VV		(45+8+15)*(2,5+1)					
			vsak		8,000			
			8					
	VV		Součet		184,800			
URS	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	384,726	33,70	12 965,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		384,726			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 075,00	
URS	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	129,200	62,50	8 075,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		pro svislou hydroizolaci kolektoru					
	VV		(45+8+15)*1,9		129,200			
	D	997	Přesun sutě				65 016,60	
148	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	59,106	350,00	20 687,10	
	VV		kolektor - zemina nahrazená betonovým lůžkem		8,976		8,976	
	VV		8,976					
	VV		kolektor - zemina nahrazená štěrkem		32,130		32,130	
	VV		32,130					
	VV		vsakovací těleso - zemina nahrazená štěrkem		18,000		18,000	
	VV		18,000					
	VV		Součet		59,106			
160	K	99722-R03	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, (vč. poplatku za uložení) dle platné legislativy - zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04	t	59,106	750,00	44 329,50	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				158 760,60	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				158 760,60	
164	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	-103,500	25,60	-2 649,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		*zateplení kolektoru		-103,500			
	VV		-(45*2,3)					
	VV		Součet		-103,500			
165	M	58581220	adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	-13,093	125,00	-1 636,59	CS ÚRS 2022 01
	VV		-103,5*0,1265 'Přepočtené koeficientem množství		-13,093			
166	K	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy	m2	-103,500	165,00	-17 077,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		*zateplení kolektoru		-103,500			
	VV		-(45*2,3)					
	VV		Součet		-103,500			
167	M	58581002	stěrka cementová rychletuhnoucí pro izolace stěn ve styku se zeminou	kg	-1 656,000	20,00	-33 120,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		-103,5*16 'Přepočtené koeficientem množství		-1 656,000			
URS	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	68,000	14,20	965,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		*zateplení kolektoru - vodorovné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(45+8+15)*1		68,000			
URS	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	170,000	27,20	4 624,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*zateplení kolektoru					
	W		(45+8+15)*2,5		170,000			
	W		Součet		170,000			
URS	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,093	140 100,00	13 004,08	CS ÚRS 2022 02
	W		*0,00039 *Přepočtené koeficientem množství		0,093			
URS	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	136,000	116,00	15 776,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*zateplení kolektoru					
	W		(45+8+15)*1*2		136,000			
URS	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	340,000	134,00	45 560,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*zateplení kolektoru					
	W		(45+8+15)*2,5*2		340,000			
	W		Součet		340,000			
URS	M	BTX..40000026	SKLOELAST EXTRA (role/10m2)	m2	554,778	195,22	108 303,76	CS ÚRS 2022 02
	W		1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		554,778			
URS	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie	m2	68,000	49,40	3 359,20	CS ÚRS 2022 02
	W		*zateplení kolektoru					
	W		(45+8+15)*1		68,000			
URS	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	170,000	63,40	10 778,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*zateplení kolektoru					
	W		(45+8+15)*2,5		170,000			
	W		Součet		170,000			
URS	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	277,389	39,20	10 873,65	CS ÚRS 2022 02
	W		*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		277,389			

Stavba: ZS Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení
objektů včetně souvisejících prací
Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Objednatel: Městská část Praha 4,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč
GP: ARCHDYNAMIC, s.r.o., Na strži 290/10, Krč, 140 00 Praha 4
TDS: REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha

ZL č. 2

Název ZL : ZL č. 2. - Záměna finálních omítek silikátových 2,0mm za silikonové 1,5mm

Původní řešení v PD :
Původním řešením PD byla silikátová zatíraná omítka zrnitosti 2mm.

Návrh nového řešení :
Návrh nového řešení je provedení omítky silikonové zatírané zrnitosti 1,5mm.

Odůvodnění :
Byla navržena a odsouhlasena záměna silikátových omítek za silikonové z důvodu lepších aplikačních vlastností za nepříznivých klimatických podmínek při realizaci rekonstrukce objektu, jenž realizačně vychází do zimního období. Silikonové omítky taktéž vykazují lepší vlastnosti flexibility a z důvodu navržených fasádních barev v PD, kde se nachází odstíny s nízkým HBW indexem, které nelze vyrobit v silikátovém provedení, byla navržena záměna za omítky silikonové. Tyto omítky také poskytují lepší vlastnosti na údržbu a omyvatelnost.

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen.

Popis položky	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
vícepráce				1 797 853,83
méněpráce				-1 780 315,34
CELKEM Kč (bez DPH) :				17 538,49
DPH 21%				3 683,08
CELKEM Kč (vč. DPH) :				21 221,57

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s r.o.

Dne: 29.11.2022 **Vypracoval:** Ing. František NIKL **Podpis:**

Vyjádření AD nad zpracovatelem výkazu výměr : ARCHDYNAMIC, s.r.o. / ANTRE s.r.o.

Dne: 29.11.2022 **Za AD:** Ing. Karel Šíp **Podpis:**

Vyjádření TDS: REINVEST spol. s r.o.

Dne: 29.11.2022 **za TDS:** **Podpis:**

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL): Městská část Praha 4, OSIO Úřadu MČ

Dne: 29.11.2022 **za objednatele** Ing. Jahoda / Ing. Lukeš **Podpis:**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektů včetně souvisejících prací

Objekt:

ZL 2 - záměna finálních omítek

KSO:

Místo: Braník – 727 873

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Projektant:

Archdynamic, s.r.o., Na strži 290/10, 140 00 Praha

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

45799431

DIČ:

CZ45799431

IČ:

241 54 679

DIČ:

CZ 241 54 679

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč je povinen si před podáním cenové nabídky řádně prostudovat projektovou dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, zjištěné v průběhu realizace stavby nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

17 538,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 538,49	21,00%	3 683,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 221,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektů včetně souvisejících prací

Objekt: ZL 2 - záměna finálních omítek

Místo: Braník – 727 873

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o. , Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Datum:

Projektant: Archdynamic, s.r.o.,
Na strži 290/10, 140
00 Praha

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

17 538,49

HSV - Práce a dodávky HSV

17 538,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 538,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektů včetně souvisejících prací

Objekt: ZL 2 - záměna finálních omítek

Místo: Braník – 727 873

Datum:

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Projektant: Archdynamic, s.r.o.,
Na strži 290/10, 140
00 Praha

Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o. , Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 538,49	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 538,49	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 538,49	
52	K	621521022	Tenkvrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	-61,525	435,00	-26 763,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621521022					
	W		"N03					
	W		-61,525"výkres 27 - pohled u vstupního portálu			-61,525		
	W		Součet			-61,525		
79	K	622521022	Tenkvrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	-4 276,956	410,00	-1 753 551,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622521022					
	W		-3470,807"stěny			-3 470,807		
	W		-1723,922*0,4"ostění			-689,569		
	W		-529,911*0,22			-116,580		
	W		Součet			-4 276,956		
1	K		Tenkvrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	61,525	442,00	27 194,05	
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621531012					
	W		"N03					
	W		61,525"výkres 27 - pohled u vstupního portálu			61,525		
	W		Součet			61,525		
2	K		Tenkvrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	4 276,956	414,00	1 770 659,78	
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531012					
	W		3470,807"stěny			3 470,807		
	W		1723,922*0,4"ostění			689,569		
	W		529,911*0,22			116,580		
	W		Součet			4 276,956		

Stavba: ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektů včetně souvisejících prací
Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Objednatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč
GP: ARCHDYNAMIC, s.r.o., Na strži 290/10, Krč, 140 00 Praha 4
TDS: REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha

ZL č. 3

Název ZL : ZL č. 3. - Odpočet oken, objekt D - zadržky a VZT

Původní řešení v PD :

V původním řešení PD bylo navrhováno odstranění stávajících luxfer na bloku D a montáž nových plastových oken

Návrh nového řešení :

Luxfery budou odstraněny pouze v některých částech a nově vzniklé otvory budou zazděny a přeizolovány, z interiéru začištěny zednický. Budou nerealizovány prvky O5 a O6. Byl taktéž navržen systém nuceného větrání, kdy v každé koupelně bude do nově vzniklého otvoru po odstranění luxfer instalován ventilátor. Všechny výplně otvorů dle PD budou zrušeny. Některé luxfery budou ponechány pro zachování průchodu denního světla pro obývané místnosti, které slouží jako šatny.

Odůvodnění :

Řešení dle PD bylo změněno z důvodu kritického detailu ve střešní části z exteriéru, kdy dochází ke kolizi mezi nově instalovaným oknem a stávající hydrizolací střechy. Okno svoji výškou zasahuje pod úroveň střešní hydrizolace a tím pádem dochází ke vzniku detailu, který z konstručního hlediska je velmi obtížně řešitelný.

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen.

Popis položky	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
vícepráce				93 600,00
méněpráce				-101 851,00
CELKEM Kč (bez DPH) :				-8 251,00
DPH 21%				-1 732,71
CELKEM Kč (vč. DPH) :				-9 983,71

CELKEM Kč (bez DPH) :

-8 251,00

DPH 21%

-1 732,71

CELKEM Kč (vč. DPH) :

-9 983,71

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s r.o.

Dne: 29.11.2022

Vypracoval: Ing. František NIKL

Podpis:

Vyjádření AD nad zpracovatelem výkazu výměr : ARCHDYNAMIC, s.r.o / ANTRE s.r.o.

Dne: 29.11.2022

Za AD: Ing. Karel Šíp

Podpis:

Vyjádření TDS: REINVEST spol. s r.o

Dne: 29.11.2022

za TDS:

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL): Městská část Praha 4, OSIO Úřadu MC Praha 4

Dne: 29.11.2022

za objednatele: Ing. Jahoda / Ing. Lukeš

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektu

Objekt:

ZL č. 3. - Odpočet oken, objekt D - zazdívký a VZT

KSO:

Místo: Braník – 727 873

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Uchazeč:

Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Projektant:

Archdynamic, s.r.o., Na strži 290/10, 140 00 Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč je povinen si před podáním cenové nabídky řádně prostudovat projektovou dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, zjištěné v průběhu realizace stavby nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

45799431

DIČ:

CZ 45799431

IČ:

241 54 679

DIČ:

CZ 241 54 679

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-8 251,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 251,00	21,00%	-1 732,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 983,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektu

Objekt:

ZL č. 3. - Odpočet oken, objekt D - zadržky a VZT

Místo:

Braník – 727 873

Datum:

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Projektant:

Archdynamic, s.r.o.,
Na strži 290/10, 140
00 Praha

Uchazeč:

Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-8 251,00

HSV - Práce a dodávky HSV

61 600,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-69 851,00

751 - Vzduchotechnika

32 000,00

766 - Konstrukce truhlářské

-87 028,60

767 - Konstrukce zámečnické

-14 822,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektu

Objekt:

ZL č. 3. - Odpočet oken, objekt D - zazdívký a VZT

Místo:

Braník – 727 873

Datum:

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Projektant:

Archdynamic, s.r.o.,
Na strži 290/10, 140
00 Praha

Uchazeč:

Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-8 251,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 600,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				61 600,00	
			Vybourání luxfer, zazdění ytong, perlinka, penetrace, štuk, výmalba	ks	11,000	5 600,00	61 600,00	CS ÚRS 2022 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-69 851,00	
D	751		Vzduchotechnika				32 000,00	
			montáž ventilátoru, potrubí, úprava elektroinstalace, apod.	kpl	4,000	8 000,00	32 000,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-87 028,60	
326	K	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdíva	kus	-13,000	650,00	-8 450,00	CS ÚRS 2022 01
	W		*008					
	W		13			-13,000		
	W		Součet			-13,000		
415	M	61140041	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2	m2	-2,865	7 500,00	-21 487,50	CS ÚRS 2022 01
	W		*006					
	W		13*0,58*0,38			-2,865		
	W		Součet			-2,865		
328	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	-27,000	770,00	-20 790,00	CS ÚRS 2022 01
	W		*007					
	W		27			-27,000		
	W		Součet			-27,000		
416	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	-5,951	6 100,00	-36 301,10	CS ÚRS 2022 01
	W		*007					
	W		27*0,58*0,38			-5,951		
	W		Součet			-5,951		
D	767		Konstrukce zámečnické				-14 822,40	
363	K	767627306	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	-76,800	95,00	-7 296,00	CS ÚRS 2022 01
	W		*006					
	W		13*(0,58+0,38+0,58+0,38)			-24,980		
	W		*007					
	W		27*(0,58+0,38+0,58+0,38)			-51,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		-76,800			
364	K	767627307	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m	-76,800	98,00	-7 526,40	CS ÚRS 2022 01