

# **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO,**

podle § 2586 a následujících, zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

---

č. objednatele 21/2022/KSD

## **I. Smluvní strany**

**Objednavatel:** **Město Prachatice**  
se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ 383 01  
IČ: 002 50 627  
DIČ: CZ 002 50 627  
Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice  
č. ú.: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Ing. Jan Bauer** – starosta města Prachatice

Za objednatele jsou ve věci realizace dále oprávněni vystupovat a jednat:

**Luboš Kvasnička** – vedoucí odboru KSD MěÚ Prachatice  
tel.: 388607506

**Ing. Jaroslav Novák** – technik odboru KSD MěÚ Prachatice  
tel.: 388607507

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel:** **MIDAKON s.r.o.**  
se sídlem: Na návsi 18/4, 620 00 Brno  
IČ: 089 27 677  
DIČ: CZ 089 27 677  
Bankovní spojení: FIO banka a.s.  
Č.ú.: [REDAKCE]  
Zapsaná: Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského  
zákona: Magistrát města Brna

Vedením projektu je pověřen: Ing. Milan Sedlák

Telefon: [REDAKCE]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, přejímání a předávání prací, k podpisování protokolů a provedených pracích a faktur.

Ve věcech kvality (projektové práce – HIP) je oprávněn jednat: Ing. Milan Sedlák

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit tímto dodatkem již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. 21/2022/KSD „Výměna nosné konstrukce chodníkové římsy na návodní straně mostu přes Živný potok v Nádražní ulici, Prachatice“ ze dne 20.09.2022 a uzavírají tento **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**, který vyplynul z nutnosti řešení závad nosné konstrukce chodníkové římsy na povodní straně mostu, zjištěných při kontrolním dni 01.11.2022 v rámci kontrolní prohlídky mostní konstrukce zhotovitelem před zahájením zpracování projektové dokumentace.

Projektová dokumentace na opravu povodní římsy mostu bude zpracována jako součást již zadaného projektu výměny návodní římsy. Projekt bude rozdělen na 2 samostatné objekty (každá římsa 1 objekt), rozpočet stavby bude rozdělen pro každý objekt samostatně, inženýrská činnost by proběhla pro oba objekty současně.

V rámci dodatku navrhujeme upravit zpracování projektové dokumentace a navýšení ceny o dílo o cenovou nabídku zhotovitele na zpracování nové projektové dokumentace dle nabídky ze dne 05.09.2022 a 03.11.2022.

1) V článku **1. Smluvní strany** se mění odstavec *smlouvu o dílo*,

kteřou se zhotovitel zavazuje k provedení díla: **zpracování a dodání kompletní projektové přípravy a provedení související inženýrské činnosti na akci „Výměna nosné konstrukce chodníkové římsy na návodní straně a oprava konstrukce chodníkové římsy na povodní straně mostu přes Živný potok v Nádražní ulici, Prachatice“**, kdy každá projektová dokumentace bude rozdělena na dva samostatné objekty, v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy. Podkladem pro tuto smlouvu je výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu včetně příloh ze dne 17.08.2022 a nabídka zhotovitele ze dne 05.09.2022

2) V článku **3. Cena za dílo** se mění odstavec 1, který po změně zní:

1. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši **404 000,- Kč** bez DPH, tj. **488 840,- Kč** vč. 21 % DPH.

3. Celkovou cenu díla tvoří tyto ceny těchto dílčích plnění díla:

a) Dokumentace pro provedení díla v podrobnostech pro zadání díla včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla **394 000,- Kč** bez DPH, tj. **476 740,-Kč** vč. **21 % DPH**

3) V článku **13. Závěrečná ustanovení** se doplňuje bod 16 a bod 17., které zní:

16. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv provede objednavatel.

17. Dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č.1 smlouvy jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.

Uzavření Dodatku č1 ke smlouvě o dílo č. objednavatele 21/2022/KSD ze den 20.09.2022  
bylo schváleno usnesením Rady města Prachatice č. 100/2022 ze dne 28.11.2022.

V Prachaticích dne .2022

V Brně dne .2022

Za objednatele:

Za dodavatele

---

*Ing. Jan Bauer*  
starosta

---

*Ing. Milan Sedlák*  
jednatel