

**Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.7364/2015/5079**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve
zněních pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

v zastoupení:

na adrese:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

Město Bohumín

Ing. Petr Vícha

starosta města

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

00297 569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing. Petr Vícha - starosta

Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic

tel.596092242

p. Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic

tel.596092172

Objednatel je plátcem DPH.

1.2 Zhotovitel KR Ostrava a.s.

se sídlem: v Ostravě 710 00 – Slezská Ostrava, Slívova 1946/7

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2527

Statutární zástupce: Štefan Polák

IČ: 25890981

DIČ: CZ25890981

Bankovní spojení: KB Ostrava

Číslo účtu: 19-3238610267/0100

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních: Štefan Polák statutární ředitel

b/ technických, cenových: Tomáš Urban

Ing. Jakub Szotkowski

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 16. 3.2017 na provedení díla „ **Bohumín – Záblatí – ul. Sokolská, Rychvaldská – odkanalizování s centrální ČS – I. etapa** “ v následujícím znění :

II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

Vícepráce - záměna technologie konstrukce pláště jímky čerpací stanice z monolitické konstrukce se ztraceným plastovým bedněním za prefabrikovanou betonovou nádrž s doplněním o hydroizolační nátěr

Méněpráce

- odpočet položek zřízení a odstranění pažení, betonová výplň meziskruží, dvouplášťová plastová jímka

IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto :

SO 04 ČS	Cena bez DPH	DPH	Cena
Vícepráce dle položkového rozpočtu	159 739,85Kč	0,--Kč	159 739,85Kč
Méněpráce dle položkového rozpočtu	-160 700,-- Kč	0,--Kč	-160 700,-- Kč
Celkem dodatek č.1	- 960,15Kč	0,--Kč	- 960,15Kč

	Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla
Původní cena díla celkem	3 865 000,00Kč	89 139,38Kč	3 954 139,38Kč
Cena dle dodatku č.1 vícepráce	159 739,85 Kč	0,--Kč	159 739,85Kč
Cena dle dodatku č.1 méněpráce	- 160 700,-- Kč	0,--Kč	- 160 700,-- Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1 celkem	3 864 039,85Kč	89 139,38Kč	3 953 179,23 Kč

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 16. 05. 2017

V Ostravě dne 15. 05. 2017

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta města v. r.

Za zhotovitele:
Štefan Polák, statutární ředitel v. r.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu