

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo



uzavřená mezi stranami podle uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 04122-SMLZ-002

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Obchodní jméno:	Město Vrchlabí
Sídlo:	Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Zapsán:	
IČO:	00278475
DIČ:	CZ00278475
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupen:	Ing. Jan Sobotka, starosta města

### Zhotovitel:

Obchodní jméno:	ENERGIS 92, s.r.o.
Sídlo:	Vážní 531, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zapsán:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7903
IČO:	63218691
DIČ:	CZ63218691
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupen:	Ing. Jaromír Doležal, jednatel



## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel mají mezi sebou uzavřenu smlouvu o dílo č. 04122-SMLZ-002 ze dne 31.8.2022 (dále jen základní smlouva nebo smlouva) a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy, kterým se upravuje rozsah díla a cena za dílo, jak je uvedeno níže.
- 1.2 Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce) v rozsahu Změnového listu (dále jen ZL) č. 2, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy.
- 1.3 Celková cena za dílo dle čl. 6., odst. 6.1 se tímto dodatkem smlouvy upravuje takto:

Cena za dílo dle základní smlouvy.....1 874 169,- Kč

Změna ceny za dílo dle ZL č. 2.....33 779,- Kč

**Cena za dílo celkem .....1 907 948,- Kč**

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neupravené tímto dodatkem smlouvy se nemění.
- 2.2 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 2.3 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Vrchlabí

Dne:

30.11.22

Objednatel



V Hradci Králové

Dne:

15.11.2022

Zhotovitel



# **Příloha č. 1 – ZL č. 2**

---



## Změnový list č.2

Název stavby: Sportovně rekreační areál Vejsplachy – zdroj tepla

**Objednatel:**

**Město Vrchlabí**

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

**Zhotovitel:**

**ENERGIS 92 s.r.o.**

Vážní 531, 500 03 Hradec  
Králové

**Datum uplatnění změny:**

**Stručný popis změny:**

- Na základě požadavku investora byly před kotle doplněny regulátory tlaku plynu. Dále bylo nutné od regulátorů zhotovit odfuk na střechu.
- V PD a zadávacím rozpočtu není obsažen odfuk akumulátoru plynu, který byl zhotoven.
- Na základě požadavku investora byla provedena záměna typu havarijního plynového uzávěru (PD uvažuje s uzávěrem s ručním natažením havarijní funkce, dodán byl uzávěr s automatickou funkcí)
- V PD a zadávacím rozpočtu není uvažováno s odfukem plynu od havarijního uzávěru plynu

**Důvod uplatnění změny:**

Rozdílný rozsah prací a dodávek oproti zadávacímu rozpočtu a PD.

Předložena kalkulace: ano

Termín pro předložení kalkulace:

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD (04122-SMLZ-002) ze dne 31.8.2022

Cenová a termínová kalkulace předložena:

17.10.2022

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:

17.10.2022

Vliv změny na cenu:

33 779,40 Kč

Vliv změny na termín:

NE

### Konečné odsouhlasení změnového listu

**Za Objednatele:**

25. 11. 2022

**Za Zhotovitele:**



