

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo



uzavřená mezi stranami podle uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 04122-SMLZ-001

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obchodní jméno:	Město Vrchlabí
Sídlo:	Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Zapsán:	
IČO:	00278475
DIČ:	CZ00278475
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupen:	Ing. Jan Sobotka, starosta města

Zhotovitel:

Obchodní jméno:	ENERGIS 92, s.r.o.
Sídlo:	Vážní 531, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zapsán:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7903
IČO:	63218691
DIČ:	CZ63218691
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupen:	Ing. Jaromir Doležal, jednatel



1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel mají mezi sebou uzavřenu smlouvu o dílo č. 04122-SMLZ-001 ze dne 31.8.2022 (dále jen základní smlouva nebo smlouva) a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy, kterým se upravuje rozsah díla a cena za dílo, jak je uvedeno níže.
- 1.2 Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce) v rozsahu Změnového listu (dále jen ZL) č. 1, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy.
- 1.3 Celková cena za dílo dle čl. 6., odst. 6.1 se tímto dodatkem smlouvy upravuje takto:

Cena za dílo dle základní smlouvy 1 451 133,- Kč

Změna ceny za dílo dle ZL č. 1 101 155,- Kč

Cena za dílo celkem 1 552 288,- Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neupravené tímto dodatkem smlouvy se nemění.
- 2.2 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 2.3 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Vrchlabí

Dne:

Objednatel



V Hradci Králové

Dne: 15.11.2022

Zhotovitel



Příloha č. 1 – ZL č. 1



Změnový list č.1	
Název stavby: Sportovně rekreační areál Vejsplachy - strojovna	
Objednatel: Město Vrchlabí Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí	Zhotovitel: ENERGIS 92 s.r.o. Vážní 531, 500 03 Hradec Králové
Datum uplatnění změny: Stručný popis změny: Nahrazení 2ks nepřímo ohřívaných zásobníků teplé vody obsažených v zadávacím výkazu výměr (položka č. 4.1 a 4.2). Původní ocelové zásobníky byly nahrazeny nerezovými.	
Důvod uplatnění změny: Nepřímo ohřívané zásobníky tepla (2ks), které byly součástí zadávacího výkazu výměr, nebylo možné dodat v požadovaném termínu. Na základě dohody s investorem tak byly zadány do výroby na zakázku nerezové ohříváče vody, které pro zhotovitele představují vícenáklad. Na základě tohoto kroku byl splněn požadovaný termín dodání nádob.	
Předložena kalkulace: ano	Termín pro předložení kalkulace:
Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD (04122-SMLZ-001) ze dne 31.8.2022	
Cenová a termínová kalkulace předložena:	27.10.2022
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:	27.10.2022
Vliv změny na cenu:	101 155,30 Kč
Vliv změny na termín:	NE
Konečné odsouhlasení změnového listu	
Za Objednatele: 25.11.2022 	Za Zhotovitele: 



Cenová kalkulace

Položka č.	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
4.1, 4.2	Nepřímo ohříváný zásobník TV 1000l např.:Calorifier cpl. 5-CombiVal-ER (1000), HOVAL vč el spirály 6kW/400V vč. stěhování a montáže	ks	-2	91 922,35	-183 844,70
1	Nepřímo ohříváný nerezový zásobník TV KP Mark o objemu 1000 litrů, vč. el. spirály, stěhování a montáže	ks	2	142 500,00	285 000,00
				CELKEM Kč bez DPH	101 155,30