





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Brno-Slatina, PSČ 627 00, IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25.11.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Rekonstrukce varny (místnosti č. 1.13 a 1.14)		
Popis a zdůvodnění změny:		
V průběhu realizace stavby při provádění bouracích prací vyšlo postupně najevo, že některé konstrukce nebo části skladeb v 1.NP stávající stavby z 80 let 20.století jsou buďto nekvalitně provedené nebo i zcela chybí.		
V případě varny bylo zjištěno, že při předchozí rekonstrukci varny byly obklady velmi pevně nalepené na původním obkladu do cementové malty. Při nutném odstraňování obkladů pro nové rozvody došlo k velkému poškození obkladů a stěnových konstrukcí. Obdobné problémy s větší mírou zásahů nastaly i v případě dlažby. Dále bylo zjištěno i nekvalitní provedení původní konstrukce dvojité příčky mezi místnostmi č.1.12 a č.1.13 (ASŘ - výkres. č.03.2N – půdorys 1.NP – nový návrh) a bylo nezbytné nahradit ji novou konstrukcí.		
Z těchto důvodů v prostoru varny (místnost č.01.13) a příručního skladu (místnost č.01.14) bylo na základě výše uvedeného, tj. velkého zásahu do stávajících obkladů a dlažeb, nekvalitně provedené příčky apod., rozhodnuto o celkové výměně všech povrchů v uvedených místnostech, tak aby splňovaly přísné hygienické požadavky na provoz varny a náhradě dvojité příčky novou zděnou konstrukcí.		
Rozsah změn a nutnost dodržování technologií nově prováděných prací si vynutily výrazný zásah do harmonogramu stavby s potřebou prodloužení termínu provádění prací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
10 318,14 Kč	1 241 021,49 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 230 703,35 Kč	<u>31.1.2023</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):







































ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Brno-Slatina, PSČ 627 00, IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25.11.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Podlaha 1.NP - změna skladby podlahy		
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavby při provádění bouracích prací vyšlo postupně najevo, že některé konstrukce nebo části skladeb v 1.NP stávající stavby z 80 let 20.století jsou buďto nekvalitně provedené nebo i zcela chybí. V průběhu provádění bouracích prací byl zjištěn nesoulad mezi reálnými stávajícími skladbami podlah v rámci 1.NP na rostlém terénu a skladbami uvedenými v původní prováděcí dokumentaci z 80tých let 20.století, která byla podkladem pro zpracování projektu rekonstrukce objektu. Bylo zjištěno, že v původní stavbě nebyla částečně realizována hydroizolace a ani tepelná izolace. Na základě této skutečnosti i na základě toho, že v objektu je zvýšené radonové riziko, bylo rozhodnuto o odstranění celé skladby podlahy až na základovou desku a provedení nové skladby v souladu s požadavky na parametry tepelně izolační i ochrany proti radonu.		
Rozsah změn a nutnost dodržování technologií nově prováděných prací si vynutily výrazný zásah do harmonogramu stavby s potřebou prodloužení termínu provádění prací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
53 621,65 Kč	2 656 623,18 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 603 001,53 Kč	<u>31.1.2023</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


































ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Brno-Slatina, PSČ 627 00, IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Ostatní a vedlejší náklady stavby k ZL 01 a ZL 02</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu realizace stavby při provádění bouracích prací vyšlo postupně najevo, že některé konstrukce nebo části skladeb v 1.NP stávající stavby z 80 let 20.století jsou buďto nekvalitně provedené nebo i zcela chybí.</p> <p>Bylo proto nutné přistoupit k celkové rekonstrukci varny a náhradě skladby podlahy nad základovou deskou v rozsahu většiny 1.NP</p> <p>V rámci změn vznikají zhotoviteli ostatní a vedlejší náklady spojené s realizací výše uvedených změn.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 413 970,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	413 970,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>31.1.2023</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

