





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Brno-Slatina, PSČ 627 00, IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Koncové prvky ACCESS POINT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu prací bylo zjištěno objednatelem, že je nutné řešit v rámci realizace projektu i bezdrátovou kompatibilitu síťového připojení na stávající systém, která nebyla v původním zadání pro zhotovitele zahrnuta.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	427 488,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
427 488,- Kč	Změna nevyžaduje prodloužení lhůty plnění SoD	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):







ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL 05
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Brno-Slatina, PSČ 627 00, IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Ostatní a vedlejší náklady stavby k ZL 03 Koncové prvky ACCESS POINT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu prací bylo zjištěno objednatelem, že je nutné řešit v rámci realizace projektu i bezdrátovou kompatibilitu síťového připojení na stávající systém, která nebyla v původním zadání pro zhotovitele zahrnuta.</p> <p>V rámci této změny vznikají zhotoviteli ostatní a vedlejší náklady spojené s realizací změny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	0,- Kč
19 407,95 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	Změna nevyžaduje prodloužení lhůty plnění SoD
19 407,95 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

