


## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 2

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**  
**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**  
**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  
bankovní účet číslo: 19-926591/0100  
  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
**IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361**  
**sídlo K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02**  
zápis v rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441  
zastoupen   
bankovní účet číslo: CSOB Pardubice, č. ú. 8010-0308211883/0300  
  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.01.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Nadchod přes I/35, POLIKLINIKA**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 12.01.2022.

### B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 207 476,83 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) odstavec a) dílu C. Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

v článku I. Smlouvy o dílo se v bodě 1.2. doplňuje nový bod, který zní takto:

**„- dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy a v příloze č. 1 dodatku č. 3, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede proti původnímu rozsahu díla.“**

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **38.444.514,48 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 07.12.2022 usnesením č.1079.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.  
starosta města Litomyšle

.....  


# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

SoD č.: (Objednatel)	SML/0028/2022
SoD č.: (Zhotovitel)	2022/1012/0017
Smlouva o dílo uzavřena dne :	11.01.2022

ZL9

Název stavby :

**Nadchod přes I/35 (Poliklinika)**

Název objektu :

**SO 201 Lávka**

Objednatel :

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

TDI:

MDS PROJEKT s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant stavby (autorský dozor) :

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., Na Šafránci 1821/25, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny :

Změna byla vyvolána dodatečným požadavkem objednaatele umístit na lávku nápis Smetana a číslovku 200. Nápis a číslovka jsou vyhotoveny jako ocelové výpalky, nabarveny a připevněny k ocelové konstrukci lávky a k zábradlí. Změna má vliv na cenu. Změna nemá vliv na termín.  
Zařídění dle ZZVZ: §222/4

Dopad do časového harmonogramu: NE

Přílohy evidenčního listu :

1. Změna soupisu množství 3.6.3.2
2. Podrobný rozpočet změny
3. Nabídky dodavatelů

Ceny uvedeny v Kč bez DPH :

Cena objektu dle SoD vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2:	Cena navrhovaných změn po změně ZL9:		Nová cena objektu po změně č. ZL9:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
	méněpráce	vícepráce		
23 714 140,92 Kč	0,00 Kč	207 479,83 Kč	23 921 620,75 Kč	207 479,83 Kč
Součet cen změn v objektu ve změně č. ZL9	0,00 Kč	207 479,83 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	Chládek a Tintěra, Parbice a.s.		25.11.2022
Projektant (autorský dozor) :	EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.		25.11.2022
Objednatel:	Město Litomyšl		25.11.2022
TDI:	MDS PROJEKT s.r.o.		25.11.2022



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 21-35 - NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)

Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

## Změna soupisu množství č. ZL9

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíly	
										v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Nové položky</b>											
110	R.1	PROJEKČNÍ PRÁCE	SOUB	0,000	1,000	1,000	28 750,00	0,00	28 750,00	28 750,00	100,00
111	R.2	DODÁNÍ NÁPISU V DÍLECH	SOUB	0,000	1,000	1,000	118 570,75	0,00	118 570,75	118 570,75	100,00
112	IK.1	KOMPLETACE	SOUB	0,000	1,000	1,000	52 900,00	0,00	52 900,00	52 900,00	100,00
113	R.3	NÁTĚR	M2	0,000	6,376	6,376	1 138,50	0,00	7 259,08	7 259,08	100,00
<b>Celkem</b>										<b>207 479,83</b>	<b>207 479,83</b>

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum: 27.11.2022

## ZL 9 - nápis Smetana 200

21-35 NADCHOD PŘES I/3s (POLIKLINIKA)

SO 201 Lávka

Stavba:

Rozpočet:

SO 201

207 479,83

Průř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství POPS	Množství RDS	Rozsah RDS-PPPS Aktualizace	Jednotková Cena	Jednotková Cena	Celkem 10
110	2	3	PROJEKČNÁ PRÁCE návrh nápisu a jeho posouzení CN poddodavatele: 25 000,00,- JC: 25 000,00*1,15(5 % správní režie, 5% výrobní režie, 5 % zisk) = 28 750,00,-	Soub	0,000	1,000	1,000	28 750,00	28 750,00	28 750,00
111			DODÁNÍ NÁPISU V DÍLECH dodání samostatných písmen a číslic CN poddodavatele: 103 105,00,- JC: 103 105,00,-*1,15(5 % správní režie, 5% výrobní režie, 5 % zisk) = 118 570,75,-	Soub	0,000	1,000	1,000	118 570,75	118 570,75	118 570,75
112			KOMPLETACE svářečské a montážní práce: sestavení nápisu, svaření nápisu, přivaření montážních úchytnů na lávku, příprava na provedení PKO, montáž nápisu JC: 70 hodin dělník, cena: 70 hod*550 Kč/hod= 38 500,00,- 12 hodin THP, cena: 12 hod*1200 Kč/hod=14 400,00,- Celkem: 52 900,00,-	Soub	0,000	1,000	1,000	52 900,00	52 900,00	52 900,00
113			NÁTER provedení nátěru v předepsaném odstínu a dle TKP 19B CN poddodavatele: 990 Kč/m2 Nátěrová plocha: (1,82 (Smetana)+0,94 (křivky)+0,214*2 (200)) <sup>2</sup> (přední a zadní část) = 6,376 m2 JC: 990 Kč/m2*1,15 (5 % správní režie, 5% výrobní režie, 5 % zisk)=1 138,50 Kč/m2	M2	0,000	6,376	6,376	1 138,50	1 138,50	7 259,08

Dobrý den, posílám doplněnou nabídku na výrobu ocelových prvků nápisu SMETANA.

S M E T A N A tl. 10mm S235 (3ks).....	1 set.....	35.421 Kč/set
2 0 0 tl. 5mm S235 (3ks).....	1 set.....	2.388 Kč/set.
2 0 0 tl. 1,5mm 1.3401 (3ks).....	1 set.....	1.712 Kč/set.
Kříky tl. 20mm S355 (3ks) .....	1 set.....	56.806 Kč/set
Kotevní prvky a zámečnické práce.....		6.778 Kč

V případě realizace prosím o objednávku co nejdříve, detaily lze řešit za pochodu, ale potřebuji objednat materiál.

Dodání ca 14 dnů od objednání.

S pozdravem,

[REDACTED]

**JONTECH, s.r.o.**

Výzkumná 75

533 51 Pardubice - Rosice

[REDACTED]

web: [www.iontech.cz](http://www.iontech.cz)

Hezký den,

za nás by to mělo být cca 25 tis. Kč bez DPH

Zdravím,



EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Na Šafránce 25  
101 00 Praha 10

[www.ehl-koumar.cz](http://www.ehl-koumar.cz)

From [REDACTED]

Sent: Tuesday, November 1, 2022 1:35 PM

To [REDACTED]

Subject: RE: Smetana 200 - návrh kotvení

Dobrý den, budu od vás potřebovat cenu za projektové práce na nápisu smetana, abychom mohli dát do ZBV.



[REDACTED]  
stavitel  
divize mostních staveb

[REDACTED]  
**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

[www.cht-pce.cz](http://www.cht-pce.cz)



FARMET spol. s r. o., Gorkého 2573, Zelené Předměstí, 530 02, Pardubice

IČ: 47471646 DIČ: CZ47471646

Zápis v OR u KS Hradec Králové oddíl C vložka 3032

Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Váš dopis značky / ze dne

naše značka (uveďte v odpovědi)

vyřizuje / linka

dne  
15.11.2022

**Věc: Cenová nabídka**

Akce: „Nadchod přes I/35 (Poliklinika)“

Dle vaší specifikace a výměry je celková cena za provedení PKO nápisu SMETANA 200  
6 312,24 Kč.

Nátěrová plocha: 6,376 m<sup>2</sup>  
Jednotková cena: 990 Kč/m<sup>2</sup>

  
jednatel