

DODATEK SMLOUVY č. 2


č. KRPE-91133/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)


VZ „Stavební práce – zateplení střelnice Černovír“

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KR pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

název: KEMOstav s.r.o.
sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČ: 060 41 167
DIČ: CZ06041167
zastoupený: Radim Reniers, jednatel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4752204389/0800
tel., e-mail: 
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99713
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-91133/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek IV. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V rámci realizace díla se obě smluvní strany dohodly na rozšíření o vícepráce a méně práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Vícepráce i méně práce byly odsouhlaseny zástupci smluvních stran pro věci technické.

V čl. IV. CENA DÍLA odst. 3. smlouvy o dílo **se doplňuje:**

Cena méně prací činí:

Celková cena méně prací bez DPH	60 035,56 Kč
DPH 21 %	12 607,47 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH	72 643,03 Kč

a mění se

původní znění:

cena díla bez DPH	4 688 959,43 Kč
DPH 21 % z ceny díla	984 681,48 Kč
cena díla včetně DPH	5 673 640,91 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	4 628 923,87 Kč
DPH 21 %	972 074,01 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 600 997,88 Kč

a dále se doplňuje:

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	1 046 249,62 Kč
DPH 21 %	219 712,42 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	1 265 962,04 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	4 628 923,87 Kč
DPH 21 %	972 074,01 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 600 997,88 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	5 675 173,49 Kč
DPH 21 %	1 191 786,43 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 866 959,92 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 3 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.



4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Radim Reniers
jednatel