

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: Pozemková parcela par.č. 1269/1 k.ú. Dražejov u Strakonice

Datum převzetí: 04.10. 2022
04.10. 2022 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

- 1-4) poklapy s logem, rám, špatné víko a storno
- 5-12, 17,18,19,20,21) změna nivelety
- 13,14,15) zrušení vpusti
- 16) litinové tvarovky T80/80 příruba
- 22-26) napojení stávající kanalizace v trase výkopu
- 27) čerpání vody
- 28,29) přetržení vodovodu
- 30) napojení na hl. řád
- 31) poklop na hydrant + práce
- 33-39) úprava délky kanalizace.

Zdůvodnění změny:

- 1-4) požadavek investora
- 5-12, 17,18,19,20,21) nižší spád
- 13,14,15) požadavek investora
- 16) chybělo ve VV
- 22-26) skutečný stav kanalizace v trase
- 27) srážková voda
- 28,29) nebylo v PD
- 30) skutečný stav
- 31) není ve VV
- 33-39) skutečné zaměření.

Požadavek zhotovitele: původní 110 776,50 Kč bez DPH
po připomínkování 110 776,50 Kč bez DPH

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky v souladu se SoD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 110 776,50 Kč bez DPH

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

Nový Dražejov II. etapa – kanalizace a vodovod lokality zahrádek

TDS:



10.10.2022, podpis

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~

.....
10.10.2022, podpis