

Dodatek č. 1

**k dílčí realizační smlouvě minitendru č. 009 bez obnovení soutěže
v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou ke sdílenému informačnímu systému (SISTA)**

Účastník rámcové dohody/navrhovatel řešení a dodavatel plnění:

Název: **AHASWARE s.r.o.**

IČO: 25724789

Sídlo: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4

Zastoupen: Ing. David Míšek, jednatel společnosti

Příjemce plnění:

Název: **Technologická agentura České republiky**

IČO: 72050365

Sídlo: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

Zastoupená: Martinem Bunčekem, ředitelem Kanceláře TA ČR

(společně též jako „**smluvní strany**“)

Předmětem dodatku č. 1 dílčí realizační smlouvy minitendru číslo 009 s názvem: Vytvoření REST API rozhraní ISTA ze dne 5. 5 .2021 je úprava harmonogramu plnění etapy 2 „Rozšíření komunikačních schopností REST API rozhraní“ stávajícího softwarového řešení ISTA.

Obě smluvní strany se dohodly na změnách výše uvedené dílčí realizační smlouvy (dále jen „**Smlouva**“) přiměřeně dle § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění, a to vzhledem k tomu, že Zadavatel přijal technologické rozhodnutí ke způsobu řešení SISTA, dále konstatoval naplnění cílů Rámcové dohody ke sdílenému informačnímu systému (SISTA), na konci července 2021 rozeslal

společnou výpověď všem účastníkům rámcové dohody a začal připravovat veřejnou zakázku pro etapu 2 řešení projektu SISTA.

V rámci plnění rámcové dohody Sdílený informační systém TA ČR - etapa 2 vznikají od ledna 2022 první byznysové služby, které začnou reálně využívat přístupu k datům ze stávajících softwarových řešení ISTA a ISRB. Nelze zcela vyloučit nutné rozšíření REST API ISTA tak, aby bylo naplněno cílů druhé etapy řešení projektu SISTA.

I.

1. Smluvní strany se tak dohodly, že níže uvedené věty v článku 3 Etapy, bod 2. Etapa – rozšíření komunikačních schopností REST API rozhraní:

"Konec řešení této etapy je stanoven do 31. 12. 2022. Cena za plnění této etapy spolu s cenou za plnění první etapy nesmí přesáhnout původní maximální předpokládanou hodnotu tohoto minutendru 1 800 000 Kč bez DPH."

se mění a zní nově takto:

*"Konec řešení této etapy je stanoven do **31. 12. 2024**. Cena za plnění této etapy nesmí přesáhnout částku **1 704 192,- Kč bez DPH** (slovy: jeden milion sedm set čtyři tisíc jedno sto devadesát dva korun českých)."*

Ve zbytku zůstává článek nezměněn.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že níže uvedený článek 4.1- Platnost a účinnost:

"Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost vložení do registru smluv. Toto vložení zajistí TA ČR."

se mění a zní nově takto:

*"Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do **31. 12. 2024**. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost vložení do registru smluv. Toto vložení zajistí TA ČR."*

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede příjemce plnění.
2. Žádná další ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

T A

Č R

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpis dodavatele plnění:



Ing. David Míšek,
jednatel společnosti

Podpis příjemce plnění:

Martin Bunčec,
ředitel Kanceláře TA ČR