



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2022/MaI/000033/SML/1

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

**uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:**

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651
Komerční banka a.s.
1322781/0100



- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku:
Spojení (telefon, email)

Ing. Ladislav Holčák
V Zahradách 2245, Poruba, 708 00 Ostrava
Ing. Ladislavem Holčákem, projektantem
12129526
CZ6106192048
Air Bank a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
1804518010/3030
není zapsán
tel. 603 493 609, email: ladaholcak@seznam.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 07.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/MaI/000033/SML na zpracování společné dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby včetně autorského dozoru **pro realizaci stavby s názvem „Kanalizace – Frýdlant n. O. v ulicích Podlesí a Ondřejnická (pod Horskou službou)“.**

Předmětem předkládaného dodatku je změna platebních podmínek pro společný stupeň DUR + DSP z důvodu prodlení na straně objednatele.

II. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se znění čl. IV. odst. 6. původní smlouvy o dílo mění takto:

4.6 Cena Díla v jednotlivých projekčních fázích bude Objednatelem Zhotoviteli zaplacená na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem pro společný stupeň DUR + DSP uhrazena ve výši 761 600,- Kč bez DPH, tj, 921 536,- Kč s DPH do 31.12.2022, doplatek ve výši 190 400,- Kč bez DPH, tj. 230 384,- Kč s DPH po předání zpracované dokumentace, dle bodu 2.3 této smlouvy.

Cena Díla pro stupeň PDPS bude Objednatelem Zhotoviteli zaplacená na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po předání zpracované dokumentace, dle bodu 2.3 této smlouvy.

Provedené práce autorského dozoru v průběhu stavby budou ze strany Objednavatele uhrazeny na základě vystavených dílčích faktur ze strany Zhotovitele na základě výkazu a činností odsouhlasených objednavatelem vždy za uplynulý kalendářní měsíc.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námítky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis tohoto dodatku.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města na schůzi dne 02.12.2022, usnesením č. 3/10.17

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 07.12.2022

V Ostravě 07.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Ing. Ladislav Holčák
projektant