


Změnový list		ZL_O1 - Méně práce	
Identifikace akce			
Identifik. č. REM:	2100840.205124, 2100840.206609		
Název akce:	NÁHRADNÍ ZDROJE ENERGIE - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016432 KRP KVy - NÁHRADNÍ ZDROJE ENERGIE – stavební úpravy (ÚO PČR Havlíčkův Brod)		
Číslo akce SMVS:	014V17200 9322		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	MK PROJEKTStav s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov		
Projektant:	Esting, s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč		
Předmět změnového listu			
a) Změna 1.1 - Komunikace pozemní			
b) Změna 1.2 - Silnoproudá elektroinstalace			
Část díla dotčená změnovým listem			
Výkaz výměr, Půdorys - nový stav			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
a) Změna 1.1 - Komunikace pozemní: V PD navržena asfaltová vrstva.			
b) Změna 1.2 - Silnoproudá elektroinstalace: V PD navržena silnoproudá elektroinstalace.			
Nové řešení :			
a) Změna 1.1 - Komunikace pozemní: Bude provedena cementobetonová vrstva.			
b) Změna 1.2 - Silnoproudá elektroinstalace: Došlo ke změně a délce kabelu CYKY. Skutečně provedené práce.			
Zdůvodnění změny :			
a) Změna 1.1 - Komunikace pozemní: Z důvodu klimatických podmínek bude místo asfaltové vrstvy provedena cementobetonová vrstva komunikace. Cementobetonová vrstva je přičtena ve více pracech.			
b) Změna 1.2 - Silnoproudá elektroinstalace: Po revizi výkazu výměr a skutečně provedených prací došlo k odpočtu dle skutečně provedených prací na stavbě.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Půdorys - nový stav			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
a) Změna 1.1 - Komunikace pozemní: Zápis ve stavební deníku ze dne 5. 12. 2022.			
b) Změna 1.2 - Silnoproudá elektroinstalace: Zápis ve stavební deníku ze dne 8. 12. 2022.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla			
Vliv na cenu: Snížení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		- Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- 65106,70 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-	65 106,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		-	78 779,11 Kč

Za zhotovitele:		Za technický dozor stavebníka:		Za objednatele:	
				Česká republika - Krajské ředitelství policie	
				kraje Vysočina	
				Datum: 24. 8. 2024	
				Programu zkontrolovat	
st změnových					
/s.r.o.					
Brno 8343		mluv			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9322C-VP-MP
Stavba: 202-2020_C - KŘP KVy - IROP 2014+ ReactEU - Havlíčkův Brod

KSO:
Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Zhotovitel:
MK PROJEKTstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 12. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 04508343
DIČ: CZ04508343

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-9 781,96
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-9 781,96	-2 054,21
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-11 836,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Česká republika - Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9322C-VP-MP

Stavba: 202-2020_C - KŘP KVy - IROP 2014+ ReactEU - Havlíčkův Brod

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MK PROJEKTStav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-9 781,96	-11 836,16
01	Změnový list č. 01	-9 781,96	-11 836,16
01-MP	Méněpráce	-65 106,70	-78 779,11
01-VP	Vícepráce	55 324,74	66 942,94
01-BV	Změna rozměru položky bez vlivu na cenu	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

202-2020_C - KŘP KVy - IROP 2014+ ReactEU - Havlíčkův Brod

Objekt:

01 - Změnový list č. 01

Soupis:

01-MP - Méněpráce

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Zhotovitel:

MK PROJEKTStav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

04508343

DIČ:

CZ04508343

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-65 106,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-65 106,70	21,00%	-13 672,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-78 779,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Česká republika - Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina

2627

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

202-2020_C - KŘP KVy - IROP 2014+ ReactEU - Havlíčkův Brod

Objekt:

01 - Změnový list č. 01

Soupis:

01-MP - Méněpráce

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

7. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MK PROJEKTStav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-65 106,70

HSV - Práce a dodávky HSV

-29 062,20

5 - Komunikace pozemní

-29 062,20

PSV - Práce a dodávky PSV

-36 044,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-36 044,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

202-2020_C - KŘP KVy - IROP 2014+ ReactEU - Havlíčkův Brod

Objekt:

01 - Změnový list č. 01

Soupis:

01-MP - Méněpráce

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

7. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MK PROJEKTStav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-65 106,70

D HSV Práce a dodávky HSV -29 062,20

D 5 Komunikace pozemní -29 062,20

51	K	581121311	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 150 mm	m2	-16,200	701,00	-11 356,20
81	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	-7,800	2 270,00	-17 706,00

D PSV Práce a dodávky PSV -36 044,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -36 044,50

239	K	Pol17	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	-25,000	48,30	-1 207,50
245	K	Pol20	Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	-23,000	48,30	-1 110,90
273	K	Pol34	Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 10 kg	kus	-10,000	414,00	-4 140,00
277	K	Pol36	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	-5,000	46,00	-230,00
279	K	Pol37	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 110 mm	m	-10,000	46,00	-460,00
295	M	Pol45	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	-25,000	36,80	-920,00
301	M	Pol50	Kabel s Cu jádr. NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 2 x 1,5 mm2	m	-23,000	43,70	-1 005,10
317	M	Pol59	Víko žlabu V 62, l=2 m 0,6 mm S	kus	-1,000	365,00	-365,00
319	M	Pol61	Žlab kabelový drátěný 60x500 l = 3 m	kus	-3,000	1 748,00	-5 244,00
325	M	Pol72	Stropní závěs žlabu	ks	-10,000	152,00	-1 520,00
327	M	Pol78	kovová hmoždina s límcem M8 "GZ" včetně vrtání	ks	-20,000	112,00	-2 240,00
329	M	Pol82	Tyč závitová M8, DIN 975	m	-5,000	25,30	-126,50
331	M	Pol83	Kotva průvlačná M8x85 včetně vrtání	ks	-25,000	106,00	-2 650,00
333	M	Pol84	Žlab kabelový 100X125X0,7 mm nerez s integrovanou spojkou	m	-10,000	1 058,00	-10 580,00
335	M	Pol85	Víko žlabu V 125, l=2 m 0,8 mm nerez	kus	-5,000	711,00	-3 555,00
347	M	Pol91	Trubka kabelová chránička 63	m	-5,000	34,50	-172,50
349	M	Pol92	Trubka kabelová chránička 110	m	-10,000	51,80	-518,00