

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Organizace: **Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417**

sídlo: Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice

IČO: 60650834

číslo účtu: 180704039/0300 (ČSOB)

zastoupený: Mgr. Ivou Šrámkovou, ředitelkou organizace
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **MS STAVMONT s.r.o.**

sídlo: Senotín 34, 378 33

IČO: 28160240

DIČ: CZ28160240

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 21157

jednající prostřednictvím: Bc. Martinem Schytillem, DiS.

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich) uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Článek I. Předmět dodatku č.1.

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 09. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení a dokončení stavebních prací „Výměna střešní krytiny DDM Vodňany“.

2. Dne 12.12.2022 byla Objednateli na pravidelném kontrolním dnu sdělena žádost o změnu termínu plnění, a to z následujícího důvodu: Dle harmonogramu výstavby dodaného před zahájením stavebních prací bylo plánované dokončení stavby do 60 kalendářních dnů od předání staveniště, tj. 8.12.2022. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek a pozdržení dodávek materiálu se komplikuje provádění a dokončení prací. Vzhledem k nepříznivému počasí po konzultaci s TDI bylo navrženo přesunout dokončovací zemní a natěračské práce na období, kdy je jejich technologické provedení vhodné a možné.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.
V článku VI. Doba provádění díla se odstavec 1 mění a nově zní takto:

Termín dokončení stavby 31.1.2023.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 je povinen zajistit Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ve Vodňanech, dne: 12.12.2022

Ve Vodňanech, dne: 12.12.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Mgr. Iva Šrámková

Ředitelka

.....

Bc. Martin Schytil, Dis.

Jednatel