



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5017001555/5500

Číslo smlouvy objednatele: **SML1027187**
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Milan Průša - ALPSTAV

zastoupená/ý: Milanem Průšou, majitelem firmy ALPSTAV
se sídlem: Přístavní 393, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 60223286
DIČ: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 743241411/0100
Pověřená osoba k jednání: Milan Průša, majitel firmy ALPSTAV

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava podchodu Panská, Ústí nad Labem“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.11.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava podchodu Panská, Ústí nad Labem“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava podchodu Panská, Ústí nad Labem.“
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 20,89 % původní hodnoty závazku bez DPH

vyplývající ze smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto dodatku.

4. Po zahájení prací na obnově výmalby omítek došlo k rozpadu části betonové konstrukce s obnažením ocelové výztuže v rozsahu 53,82 m². V rámci prováděné opravy bude tedy nutno provést očištění a ošetření obnažených částí výztuže a oprava rozpadlé části betonové konstrukce. Současně je nutno z důvodu uvolnění omítek při obnově nátěrů přistoupit k sanaci části stěn v rozsahu 140,76 m² a k sanaci části podlahy v rozsahu 111,54 m², a to z důvodu jejího částečného poškození zjištěného při obnově odvodnění podchodu.
5. Tyto skutečnosti mají vliv na cenu zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na úpravě sjednané ceny za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Změny Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku č. 1:

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:

„1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	468 530,67 Kč	98 391,43 Kč	566 922,10 Kč
Vícepráce	97 865,00 Kč	20 551,65 Kč	118 416,65 Kč
Cena celkem	566 395,67 Kč	118 943,08 Kč	685 338,75 Kč


III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: Soupis víceprací.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 13. 12. 2022

Objednatel:




Ing. Dalibor Dařílek

vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



V Ústí nad Labem dne 15. 12. 2022

Zho



Milan Průša

majitel firmy ALPSTAV

ODBYTOVÝ ROZPOČET OBJEKTU-SOUBORU

ÚSTÍ NAD LABEM

No.: 230102

* PCSOFT (C) Stavební podnik

ODBĚRATEL:

STAVBA : 2211020 PANSKÁ (PODCHOD), ÚSTÍ N. L.

OBJEKT : 0001 SPOD.ČÁST-ZED.PRÁCE,SANACE STR.,STĚ,PODL

PROJEKT : DLE POŽADAVKU

DODAVATEL: ALPSTAV-Milan Průša, stav.firm

IČO :

SKP :

ZAKÁZKA : 10733

REG.ČÍSLO: CÚ KAL 2022

STAVBYVEDOUcí : p.M.PRŮŠA

400 07 Ústí nad Labem

IČO : 60223286

Rozpočtové náklady v Kč

A Rozpočtové náklady objektu hlava 03				B Vedlejší rozp. náklady	
1	Z	M	Dodávka		přir. 00
2	R	O			
	N	N	Montáž		přir. 00
3	P	S	H S V celkem	97865	přir. 00
	R	T			
4	A	A	P S V celkem		přir. 00
	C	V			
5	I		ZRN celkem	97865	přir. 00
6			HZS (hlava 11)		přir. 00
7			SOUČET HLAVA 03	97865	
8			NÁKLADY HLAVA 6		
9			CELKOVÉ NÁKLADY Ž.5+6+8	97865	
10			DPH 21%	20552	Projednání
11			CENA VČETNĚ DPH	118417	
Vypracoval :				MĚRNÝCH JEDNOTEK :	
Datum : 29.11.2022				NÁKLADY NA 1 MJ :	
ALPSTAV - MILAN PRŮŠA STAVEBNÍ FIRMA ÚSTÍ N. L.					

* * *

Program: PCSOFT - Software pro stavební firmy

Kamenice 113, 547 01 NÁCHOD, Česká Republika, tel/fax: 491423559, e-mail: pcsoft@pcsoft.cz

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK

ke dni : 29.11.2022 strana 1

ÚSTÍ NAD LABEM

No.: 230102 * PCSOFT (C) Stavební podnik

ODĚŘATEL:

DODAVATEL: ALPSTAV-Milan Průša, stav.firm

400 07 Ústí nad Labem

IČO :

IČO : 60223286

STAVBA : 2211020 PANSKÁ (PODCHOD), ÚSTÍ N.L.

ZAKÁZKA : 10733

OBJEKT : 0001 SPOD.ČÁST-ZED.PRÁCE,SANACE STR.,STĚ,PODL

REG.ČÍSLO: CÚ KAL 2022

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL.
--------	---------	---------	------	----------	---------------	--------------	----------	------------

figura

výpočet

množství

H S V

KATALOG : 011 BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

ODDÍL : 61000 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍCH

1/P 612475832 SANACE STROPU M2 53.820 826.00 44455.32 Kč

V Ý K A Z V Ý M Ě R

OBSAHUJE

OTLUČ.OM.,SANACE ŽEL.BET.KCE,PERLINKA

0.000

TMEL,STĚRKA

0.000

50% Z VÝMĚRY

(27.60*3.90)*50/100

53.820

2/P 612484107 SANACE STĚN M2 140.760 107.00 15061.32 Kč

V Ý K A Z V Ý M Ě R

P+L

(27.60*2.55)*2

140.760

SOUČET ODDÍL :

59516.64 Kč

ODDÍL : 63000 PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

3/P 633813098 SANACE PODLAHY

M2

111.540

98.00

10930.92 Kč

V Ý K A Z V Ý M Ě R

28.60*3.90

111.540

SOUČET ODDÍL :

10930.92 Kč

ODDÍL : 99000 PŘESUN HMOT

4/P 998011001 PŘESUN

SOU

1.000

1114.00

1114.00 Kč

SOUČET ODDÍL :

1114.00 Kč

SOUČET 011 BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

71561.56 Kč

KATALOG : 014 OPRAVY A ÚDRŽBA

ODDÍL : 95000 RŮZ.DOKONČOVACÍ KONSTR.A PRÁCE

5/P 952178238 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ,ZAMĚŘENÍ,SONDY

SOU

1.000

2380.00

2380.00 Kč

6/P 952179585 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA

SOU

1.000

5850.00

5850.00 Kč

7/P 952305259 TECHNICKÁ PŘÍPRAVA

SOU

1.000

2590.00

2590.00 Kč

8/P 952314243 ZABEZPEČENÍ

SOU

1.000

2430.00

2430.00 Kč

9/P 952270300 ÚKLID III.

M2

111.540

30.00

3346.20 Kč

V Ý K A Z V Ý M Ě R

28.60*3.90

111.540

10/P 952990280 POMOCNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NE 32.000 280.00 8960.00 Kč

SOUČET ODDÍL :

25556.20 Kč

ODDÍL : 99000 PŘESUN HMOT

11/P 999281111 PŘESUN

SOU

1.000

747.00

747.00 Kč

SOUČET ODDÍL :

747.00 Kč

SOUČET 014 OPRAVY A ÚDRŽBA

26303.20 Kč

SOUČET OBJEKT : 97864.76 Kč

ÚSTÍ N.L.

dne : 29.11.2022

* * *

Program: PCSOFT - Software pro stavební firmy

Kamenice 113, 547 01 NÁCHOD, Česká Republika, tel/fax: 491423559, e-mail:pcsoft@pcsoft.cz

ALPSTAV - MILAN PRŮŠA
STAVEBNÍ FIRMA ÚSTÍ N. L.

ODBYTOVÝ ROZPOČET OBJEKTU - SOUBORU

ÚSTÍ NAD LABEM

No.: 230102 * PCSOFT (C) Stavební podnik

ODBĚRATEL:

DODAVATEL: ALPSTAV-Milan Průša, stav.firm 400 07 Ústí nad Labem

STAVBA : 2211020 PANSKÁ (PODCHOD), ÚSTÍ N.L.

OBJEKT : 0001 SPOD.ČÁST-ZED.PRÁCE,SANACE STR.,STĚ,PODL

IČO :

IČO : 60223286

ZAKÁZKA : 10733

REG.ČÍSLO: CÚ KAL 2022

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
--------	---------	---------	------	----------	---------------	--------------	----------	-----------

REKAPITULACE OBJEKTU

KATALOG : 011

BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

71561.56 Kč

KATALOG : 014

OPRAVY A ÚDRŽBA

26303.20 Kč

S O U Č E T :

97864.76 Kč

PŘÍRÁŽKY OBJEKTU

Číslo

Název

Procento

Výpočet

CELKEM :

0 Kč

CELKEM OBJEKT :

CENA BEZ DPH

97865 Kč

DPH 21%

20552 Kč

CENA VČETNĚ DPH

118417 Kč

ÚSTÍ N.L.

dne : 29.11.2022

* * *

Program: PCSOFT - Software pro stavební firmy

Kamenice 113, 547 01 NÁCHOD, Česká Republika, tel/fax: 491423559, e-mail:pcsoft@pcsoft.cz

ALPSTAV - MILAN PRŮŠA
STAVEBNÍ FIRMA ÚSTÍ N.L.
STAVBA: 2211020 PANSKÁ, 400 07 ÚSTÍ N.L.