

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 030416 v následujícím znění:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo upravuje následovně:

- Bude doplněno uzavírací šoupě na přípojce k proplachu u česlí
- Budou dle požadavku KHS vyžděny stěny WC až po strop, vč. doplnění obkladů stěn, omítek a malby
- Bude přesunuto světlo z důvodu kolize s vyzdívkou, doplněno světlo na WC, doplněn elektrický ventilátor a doplněno ovládání a jištění na opravenou elektroinstalaci

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.

4. CENA DÍLA

Celková cena za dílo se vlivem výše uvedených změn upravuje následovně:

Cena díla celkem bez DPH	190 138,- Kč
<u>Vícepráce celkem bez DPH</u>	<u>22 023,- Kč</u>
Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH	212 161,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Uherském Hradišti dne

V Kněžpoli dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař
jednatel společnosti