

SMLOUVA O DÍLO Č. SML 00038/2019- DODATEK Č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi stranami

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**

Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Miroslav Lán, jednatel společnosti
Ing. Marek Pavlík, jednatel společnosti

Bank. spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107-1792140267/0100

IČO / DIČ: 25076655 / CZ25076655

Výpis z OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627

Číslo zakázky: PGI 2235/17

Zmocněnec pro
smluvní jednání: Ing. Miroslav Lán

Zmocněnec pro
techn. jednání: Ing. Igor Čermák

Tel. 222 581 021

Objednatel: **Městská část Praha - Řeporyje**

Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

Zastoupený: Pavel Novotný, DiS, starosta

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2000694339/0800

IČO / DIČ: 00241628

Zmocněnec pro
technická jednání: David Roznětinský, místostarosta MČ

Tel. 770 197 121

V souvislosti s odvoláním paní Anny Štefancové - spoluvlastník pozemku parc.č. 405/4 v k.ú. Řeporyje, který zasahuje do komunikace Hlávkova, vydané stavební povolení nenabylo právní moci, odvolací úřad vrátil řízení zpět na stavební úřad. Aby byl projekt projednatelný, je navržena úprava PD s tím, že část komunikace Hlávkova - viz příloha by se vyjmula z předmětu plnění. Bude muset být upravena PD pro stavební povolení a částečně se bude muset obnovit inženýrská činnost.

II. Předmět plnění

Zpracování dokumentace stavby „Řeporyje-komunikace,kanalizace
SOD SML00038/2019- dodatek č.1“

těchto částí:

- | | | |
|------|--|--------------------|
| 2.1. | Ověření stávajících inž.sítí | aktualizace |
| 2.2. | Dokumentace pro spojené územní rozhodnutí (DUR) a stavební povolení (DSP) | aktualizace |
| 2.3. | Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy pro spojené ÚR a SP a zajištění příslušného povolení | aktualizace |

III. Podklady

Odvolání paní Anny Štefancové

III. Termíny realizace

- | | | |
|------|---|--|
| 3.1. | Ověření stávajících inž.sítí | aktualizace do 1 měsíce od objednání |
| 3.2. | Dokumentace pro spojené územní rozhodnutí (DUR) a stavební povolení (DSP) | aktualizace do 1 měsíce od objednání |
| 3.3. | Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy pro spojené ÚR a SP a zajištění příslušného povolení -aktualizace | do 5měsíců od schválení PD |

Uvedené lhůty plnění platí za předpokladu dodržování zákonných správních lhůt DOSS a správců IS.

IV. Cena projektových prací a inženýrské činnosti

Cena prací je navržena pevná, nejvýše přípustná, ve výši

Rozbor ceny

| | | | |
|--|--------------|-------------|------------------|
| 4.1.Ověření stávajících inž.sítí | -aktualizace | | 19 000Kč |
| 4.2.Dokumentace pro spojené územní rozhodnutí (DUR) a stavební povolení(DSP) | aktualizace | | 45 000Kč |
| 4.3.Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy pro spojené ÚR a SP a zajištění příslušného povolení | -aktualizace | | 30 000Kč |
| 4.4.Víceparé pro zajištění SP | 4paré x | 1000Kč/paré | 4 000Kč |
| Cena prací celkem bez DPH | | | 98 000Kč |
| 21%DPH | | | 20 580Kč |
| Cena celkem včetně 21%DPH | | | 118 580Kč |

XII. Závěrečná ujednání

12. 1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, vedené Městskou částí Praha - Řeporyje, která je veřejně přístupná.
12. 2. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy přísl. osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.
12. 3. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha-Řeporyje je povinna poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
12. 4. Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv, který spravuje Ministerstvo vnitra (dále jen „Registr smluv“).
12. 5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.“
- 12.6. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. Zápisy o projednání rozpracovaných projektů podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran budou seřazeny v časovém sledu a mají charakter smluvního dodatku.

12.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

12. 8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

12.9. Přílohou této smlouvy je kopie smlouvy o pojištění a výzva objednatele.

12.10 Ostatní články základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Praze dne: 7.12.22


V Praze dne: 13. 12. 2022

Zhotovitel:

GREBNER, s. r. o., Praha



Ing. Miroslav Lán, jednatel



Objednatel:

Městská část Praha - Řeporyje

Pavel Novotný, DiS, starosta



Ing. Marek Pavlík, jednatel

GREBNER G

projektová a inženýrská
kancelář, s.r.o.
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3

