

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele: 2021-2022/45

SVS/T: 2540/22

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12.05.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“)

1.2 Zhotovitel:1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
 zapsaná u Krajského soudu: V Ústí nad Labem, oddíl C, Vložka 6208
 zastoupená: Tomáš pasecký, jednatel
 zástupce pro věci technické:
 IČ: 49904884
 DIČ: CZ49904884
 bankovní spojení: ČSOB Liberec, č. ú. 253520485/0300
 telefon:
 fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. CENA DÍLA – MĚNÍ SE

Základní cena díla dle SOD : 11 087 410,- Kč bez DPH	2 328 356,10 Kč DPH21%	13 415 766,10 Kč vč DPH
MNP a VCP : 237 597,71 Kč bez DPH	49 895,52 Kč DPH21%	287 493,23 Kč vč DPH
Nová CENA DÍLA : 11 325 007,71 Kč bez DPH	2 378 251,62 Kč DPH21%	13 703 259,33 Kč vč DPH

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Rozpočet MNP a VCP.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 05-12-2022

Objednatel:

Zhotovitel:

09-12-2022

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Tomáš Pasecký
jednatel
1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
17 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(5)

1. jizerskohorská stavební
společnost s.r.o.
Praha 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884
tel. 462 729 507, 462 729 011, fax: 462 725 740

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2022	
Zhotovitel:		1.jizerskohorská stavební společnost			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a. s.		Datum: 05. 12. 2022	
Název akce: CL 007 175 Česká Lípa, Na Blatech - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci: viz. Příloha č. 3 – geologický posudek			
		na výkresy: viz. Příloha č. 2 - situace			
		na rozpočtové podklady: viz. Příloha č. 1 – změnový rozpočet			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Sanační rukávec – vícepráce/méněpráce Původní projektová dokumentace předpokládala sanování rukávem DN 500 v délce 44,2 m a DN 700 v délce 6,9 m. Po zahájení prací byla zjištěna dimenze kanalizace DN 700 v celém rozsahu sanovaného úseku. Z tohoto důvodu je nutné navýšit rozsah sanace rukávem DN 700, naopak odečíst celkový rozsah sanace rukávem DN 500.					
2. Výměna výkopku – vícepráce/méněpráce Původní projektová dokumentace předpokládala, že výkopek po přetřizení bude vhodný jako zpětný zásypový materiál. Zprávy o laboratorních rozborech zeminy konstatují, že výkopek na vodovodním řadu V2 délky 13,3 m, vodovodním řadu V3 délky 171,3 m a kanalizační stoce S3 délky 51,1 m není vhodný ke zpětnému zásypu a je nutná 100 % výměna.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: Celkem 237 597,71 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
11 325 007,71 Kč bez DPH			0		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 237 597,71 Kč bez DPH , tj. 2,14 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 120 242,46 Kč bez DPH, tj. 10,10 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 882 644,75 Kč bez DPH, tj. 7,96 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 120 242,46 Kč bez DPH, tj. 10,10 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 882 644,75 Kč bez DPH, tj. 7,96 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 002 887,21 Kč bez DPH, tj. 18,06 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 237 597,71 Kč bez DPH, tj. 2,14 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet, geologický posudek): 2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

5.12.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

05.12.2022

5.12.2022

Zástupce objednatele:

DIČ: CZ05577314

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

datum ...05.12.2022

datum 4.12.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.