

DODATEK Č. 3

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 2 . 7 . 2 0 2 2

číslo smlouvy objednatele: 0357/15/2022

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Dačice**

Sídlo: Krajčířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Bc. Milošem Novákem – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Bc. Miloš Novák – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Bc. Miloš Novák – starosta tel. 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

 pracovník odboru dotací a investic, tel.č. 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Stylově, s.r.o.**

Sídlo: Družstevní 181, 378 56 Studená
Zápis v OR: C 30322 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený: Bc. Janem Novákem
IČO: 096 22 543
DIČ: CZ 096 22 543
Peněžní ústav: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 235716855/0600
Datová schránka: ykdpdds

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Bc. Jan Novák

tel.č. 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Bc. Jan Novák

tel.č. 

stavbyvedoucí

(ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)



zástupce stavbyvedoucího



jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 2. 7. 2022, o provedení kompletního a funkčního díla - **stavby: „Rekonstrukce Klangovy fabriky – zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky“**, ve znění dodatků č. 1 – č. 2, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Stylově, s.r.o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna rozsahu díla o položky, které nebyly realizovány a s tím související změna ceny díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

1. V článku II. Předmět smlouvy se odst. 1 smlouvy mění tak, že odstavec 1 nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Rekonstrukce Klangovy fabriky – zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky“

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“), v rozsahu stanoveném soupisem prací, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy, změnovým listem č. 1, který je součástí a nedílnou přílohou dodatku č. 1, změnovým listem č. 2, který je součástí a nedílnou přílohou dodatku č. 2 a **změnovým listem č. 3, který je součástí a nedílnou přílohou dodatku č. 3.**

Technickým předmětem díla je zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky, kteří přicházejí do České republiky vlivem Rusko – Ukrajinského válečného konfliktu.“

2. V článku V. Cena díla a platební podmínky se odst. 1 smlouvy mění tak, že odstavec 1 nově zní:

„1. Cena díla je ujednaná pro rozsah daný článkem I. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH činí 4 342 213,23 Kč

Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen priznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých dvě

obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek č. 3 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Dačice na její 4. schůzi konané dne 14. 12. 2022 pod č. usnesení ¹⁰¹...../4/RM/2022 nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

9. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 3 je: Změnový list č. 3

V Dačicích dne15.12....2022

15. 12. 2022
Ve Studené dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



za město Dačice
Bc. Miloš Novák
starosta



.....
za Stylově, s.r.o.
Bc. Jan Novák
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

na akci

Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky

Objednatel: **Město Dačice** č.sml.obj.: 0357/1S/2022

Zhotovitel: **Stylově s.r.o.** č.sml.zhot.:

Popis změn:

1.Méněpráce a vícepráce

Ad. 1. Jedná se o položky, které byly provedeny částečně, nebo nebyly provedeny vůbec.

Mezi neprováděné práce patří:

- oprava chyby, kdy byly odečteny neprovedené položky s chybnou jednotkovou cenou. Nově jsou tyto položky přičteny za původní cenu a odečtena se správnou jednotkovou cenou (jedná se o položky č. 2,3,6,7,8 a 9). Jedná se o opravu administrativního pochybení
- odpočet nedodaného umyvadla (položka č. 1)

Souhrn nákladů:

Zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pro práce a dodávky tvořící vícepráce, které nebyly obsaženy v rozpočtu pro dílo byly použity jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Příloha č. 1

náklady celkem **-2 333,64** **Kč bez DPH**

Původní cena dle SoD a ZL 2	4 344 546,87	Kč bez DPH
Cena díla dle SOD a ZL 3	4 342 213,23	Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla: **NE**

Za zhotovitele:
Stylově s.r.o.

Za objednatele:
Město Dačice



Za TDI:

Přílohy: dílčí soupis prací - Příloha 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VYPL- Zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky v č.p. 15, ul. Krajčfova, B,C

Objekt:

1910 - Dodatek č. 3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stylově s.r.o.

IČ:

09622543

DIČ:

CZ09622543

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 333,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	-2 333,64	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 333,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

15. 12. 2022



Razítko

15. 12. 2022

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VYPL- Zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky v č.p. 15, ul. Krajířova, B,C

Objekt:

1910 - Dodatek č. 3

Místo:

Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stylově s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 333,64

HSV - Práce a dodávky HSV

-46,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-46,18

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 287,46

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-2 287,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VYPL- Zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky v č.p. 15, ul. Krajířova, B,C

Objekt:

1910 - Dodatek č. 3

Místo:

Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stylově s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 333,64
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-46,18
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-46,18
6	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	8,060	737,84	5 946,99
7	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	-8,060	743,57	-5 993,17
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-2 287,46
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-2 287,46
1	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	-1,000	2 275,85	-2 275,85
2	K	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	1,000	394,23	394,23
3	M	55145403	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm	kus	1,000	1 099,94	1 099,94
8	K	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	-1,000	397,29	-397,29
9	M	55145403	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm	kus	-1,000	1 108,49	-1 108,49