

HARMONOGRAM PROJEKTOVÝCH PRACÍ

Přístavba výtahu k budově Okresního soudu v Opavě, Olomoucká 297/27, Opava

	1.tyden	2.tyden	3.tyden	4.tyden	5.táden	6.tyden	7.tyden	8.tyden	9.tyden	10.tyden	11.tyden	12.tyden	13.tyden	14.tyden	15.tyden	16.tyden	17.tyden	18.tyden	19.tyden	20.tyden	
podpis SoD																					
příprava zakázky																					
stavebně technický průzkum																					
dohled archeologa																					
projektové práce ÚR+DSP																					
výjádření SIS a DOSS																					
odevzdání dokumentace ÚR+DSP																					
podání žádosti na SÚ																					
projektové práce DPS																					
odevzdání dokumentace DPS																					

Zpracoval: Jaromír Krejčí
květen 2017