

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava tramvajového křížení v km
0,580 v žst. Olomouc hl. n.“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále samostatně jako „**Objednatel 1**“)

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

se sídlem: Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČO: 47676639, DIČ: CZ4767663

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 803

zastoupena: Ing. Jaroslav Michalík, předseda představenstva a.s.

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M., člen představenstva a.s.

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále samostatně jako „**Objednatel 2**“)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

číslo smlouvy: **E635-S-3050/2022**

(Objednatel 1 a Objednatel 2 společně dále jen jako „**Objednatelé**“ nebo „**Objednatel**“)

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,
spisová značka 2419

bank. spojení:, č. účtu:/.....

....., č. účtu:/.....

zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Korespondenční adresa:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00
Olomouc

Korespondenční e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **22054/030113/01**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 27. 9. 2022 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 955 301,84 Kč
--------------------------------------------------	-----------------

snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 1 053 026,12 Kč
--------------------------------------------------	-------------------

celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1	- 97 724,28 Kč
---------------------------------------------------	-----------------------

1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH	11 982 399,62 Kč
---------------------------	------------------

Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1	- 97 724,28 Kč
---------------------------------------	----------------

Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	11 884 675,34 Kč
----------------------------------------------------	-------------------------

Slovy: jedenáct milionů osm set osmdesát čtyři tisíc šest set sedmdesát pět korun českých třicet čtyři haléřů.

z toho Cena Díla bez DPH financovaná Objednatel 1 činí: 5 766 584,80 Kč,

z toho Cena Díla bez DPH financovaná Objednatel 2 činí: 6 118 090,54 Kč.

- 1.3 Rekapitulace a rozpis Ceny Díla v členění na méněpráce a vícepráce dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku společně s Přílohou č. 4 Smlouvy tvoří Rozpis ceny Díla dle jednotlivých položek.
- 1.4 Členění fakturace tak, jak je uvedeno v čl. 3.3 Smlouvy (odst. 3.3.1 až 3.3.3) zůstává beze změny.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek vyhotoven v **5** vyhotoveních, z nichž Objednatel 1 obdrží **2** vyhotovení, Objednatel 2 obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:

Rekapitulace ceny díla vč. položkového rozpočtu
víceprací a méněprací

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Podepsáno 14. 12. 2022

.....
Objednatel 1
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Petr BUCHTA
předseda představenstva

.....
Objednatel 2
Ing. Jaroslav MICHALÍK
předseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

.....
Objednatel 2
Mgr. Petr KOCOUREK, MBA, LL.M.
člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 1**REKAPITULACE CENY DÍLA**

SO/PS	Popis	Cena SOD v Kč bez DPH	Vícepráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Méněpráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Cena SOD včetně ZL č. 1 v Kč bez DPH
SO 00	VRN	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
SO 01	Oprava tramvajového křížení	8 695 671,46	347 567,44	315 667,10	8 727 571,80
SO 02	Oprava přilehlých úseků TT	2 818 728,16	607 734,40	737 359,02	2 689 103,54
Celkem		11 982 399,62	955 301,84	1 053 026,12	11 884 675,34

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE		MĚNĚPRÁCE		CENA PO ZMĚNĚ			
Název stavby:		Oprava tramvajového křížení v km 0,580 v žst. Olomouc hl. n.						CELKEM		8 695 671,46 Kč		347 567,44 Kč		315 667,10 Kč		8 727 571,80 Kč			
Název SO/PS:		SO 01 - Oprava tramvajového křížení																	
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1 - Změna prací na železničním svršku a spodku																	
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce		méněpráce		Cena po změně					
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	Objednatel 1	Objednatel 2	Objednatel 1	Objednatel 2						
Díl:		HSV	Práce a dodávky HSV								Objednatel 1	Objednatel 2	Objednatel 1	Objednatel 2					
7	122252501	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m ³	m ³	117,884	31,500	149,384												
8	122252508	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Příplatek k cenám za ztížení při rekonstrukcích	m ³	117,884	31,500	149,384												
31	59211206	M	pražec z předpjatého betonu příčný, vystrojení pružné bezpodkladnicové vč. kompletů pro kolejnici S 49, 2600x300x220mm	kus	1,000	1,000	2,000												
32	523997033	K	Drobné kolejivo pro kolej ze žlábkových kolejnic podkladnice na podélných betonových prazích nebo betonové desce se zalitím otvorů pro háky epoxidovou pryskyřicí rozponová	kus	116,000	36,000	152,000												
37	548121321	K	Odtavovací stykové svařování mobilní svařovnou kolejnic soustavy R65	kus	4,000	-4,000	0,000												
39	548121521	K	Odtavovací stykové svařování mobilní svařovnou kolejnic soustavy S49	kus	4,000	-4,000	0,000												
40	54653009	M	dávka svařovací kolejnice S49 jakost R260 široká spára	kus	4,000	-4,000	0,000												
41	548121613	M	Svařování kolejnic aluminotermicky plný předehřev soustavy S49	kus	2,000	4,000	6,000												
42	54653000	M	dávka svařovací kolejnice UIC60 jakost R260 základní spára	kus	2,000	-2,000	0,000												
45	561041111	K	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m ²	m ²	130,011	-130,011	0,000												
46	58591003	M	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	2,067	-2,067	0,000												
63	894811131	K	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	2,000	-1,000	1,000												
83	997221571	K	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	299,011	56,700	355,711												
84	997221579	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7 176,264	1 360,800	8 537,064												
86	997221873	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	167,811	56,700	224,511												
88	998225111	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	386,229	93,773	480,002												
1D	54653002	URS 2022 02	dávka svařovací kolejnice S49 jakost R260 základní spára	kus	0,000	6,000	6,000												
2D	548121614	URS 2022 02	Svařování kolejnic aluminotermicky plný předehřev soustavy R65	kus	0,000	4,000	4,000												
3D	451315117	URS 2022 02	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm	m ²	0,000	58,716	58,716												
4D	567153115	URS 2022 02	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 300 mm	m ²	0,000	105,000	105,000												
Součet za Díl		Práce a dodávky HSV						1 075 399,43 Kč		199 990,72 Kč		147 576,72 Kč		297 693,55 Kč		17 973,55 Kč		1 107 299,77 Kč	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET					CENA DLE SOD		
Název stavby:		Oprava tramvajového křížení v km 0,580 v žst. Olomouc hl. n.			CELKEM	2 818 728,16 Kč	
Název SO/PS:		SO 02 - Oprava přilehlých úseků TT					
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 2 - Změna prací a materiálu					
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	Množství	množství		Celkem
					změna	po změně	
Díl: HSV		Práce a dodávky HSV					
1	HSV	SoD	Práce a dodávky HSV - vícepráce	2 818 728,160	607 734,400	3 426 462,560	3 426 462,56
2	HSV	SoD	Práce a dodávky HSV - méněpráce	3 426 462,560	-737 359,020	2 689 103,540	2 689 103,54
Součet za Díl		Práce a dodávky HSV					2 689 103,54 Kč

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
607 734,40 Kč	737 359,02 Kč	2 689 103,54 Kč

vícepráce		méněpráce	
Objednatel 1	Objednatel 2	Objednatel 1	Objednatel 2
0,00 Kč	607 734,40 Kč	0,00 Kč	737 359,02 Kč