

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**Č. OBJEDNAVATELE 090/2022**  
**Č. ZHOTOVITELE 2022/01-10 (dále jen „Smlouva“)**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „Dodatek“) mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Mnichovo Hradiště</b>
Oprávněný zástupce:	Ing. Jiří Plíhal, starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	94-4710181/0710, Česká národní banka
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Miloš Krůfa Tel.: +420 602 154 247 E-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz Ing. Pavel Král Tel.: +420 724 228 750 E-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>H-INTES s.r.o.</b>
Oprávněný zástupce:	Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka společnosti
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 56829
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	256 36 332/CZ25636332
Sídlo/místo podnikání:	Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Bankovní účet, číslo	19-7497310267/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Aleš Neudert, obchodně výrobní ředitel Martin Čerych, stavbyvedoucí kontaktní údaje: telefon: 724 351 006, e-mail: <a href="mailto:a.neudert@h-intes.cz">a.neudert@h-intes.cz</a> kontaktní údaje: telefon: 724 123 227, e-mail: <a href="mailto:m.cerych@h-intes.cz">m.cerych@h-intes.cz</a>

**1.**

**Preambule**

*Předmětem Dodatku je **změna termínu dokončení díla** k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem *Stavba vodního prvku-Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti* sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 13. 4. 2022.*

*Změna smlouvy o dílo je sjednaná se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Ke změně smlouvy dochází z důvodů vzniklé potřeby změny technologie výroby hlavní dodávky-vodního prvku, která založila potřebu úpravy realizační dokumentace prefabrikovaných betonových dílců vodního prvku.*

*Dodatek upravuje nezbytné projekční práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo. Objednatel pro doplnění těchto projekčních prací vyzval původní projekční kancelář Rehwaldt Landschaftsarchitekten. Po dopracování projektu a aktualizaci nabídky Zhotovitel zahájí práce na přerušném díle. Změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost i interoperabilitu se stávajícím průběhem stavebního díla, změna v osobě zhotovitele dodatečných stavebních prací by tím pádem způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.*

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu se závěry kontrolního dne a v návaznosti na dokončení úprav realizační projektové dokumentace, na změně doby zhotovení díla.
- 2.2. Doba zhotovení díla, tj. čl. 3 odst. 3.2 se mění a doplňuje takto:  
Dílo je od 22.9.2022 přerušeno. Jeho znovuzahájení se předpokládá po schválení realizační dokumentace, nejpozději však 1.3.2023. Pak Zhotovitel provede celé kompletní dílo v rozsahu projektové dokumentace **do 30. 6. 2023**.  
Jelikož se předpokládalo, že dílo bude dokončeno v roce 2022, neuvažovalo se o vlivu změn cenových indexů dotčených materiálů, služeb a dodávek. Přerušením díla a posunutím realizace do dalšího roku se smluvní strany dohodly na přecenění těch částí díla, které nebyly realizovány z důvodu změny projektové dokumentace, a to před znovuzahájením díla.
- 2.3. Změna sjednané ceny bude upravena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém provedení s platností originálu.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.4. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
- 3.5. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 645 ze dne 12.12.2022.
- 3.6. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Mnichově Hradišti 15.12.2022

V Mladé Boleslavi 14.12.2022

za Objednatele  
Ing. Jiří Plíhal, starosta

za Zhotovitele  
Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka  
společnosti