



Období investic a regionálního rozvoje  
Město Litvínov  
Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/12059/22**  
na realizaci stavby

**Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - 2.etapa, II.**  
**zadávací řízení**

- **část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ**  
**Janov**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen **Občanský** zákoník ve znění pozdějších předpisů)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel: **Město Litvínov**  
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ 00266027  
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov  
č.ú.: 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel: **IZOWEN, a.s.**  
Zastoupený: Mgr. Tomášem Prejzou, předsedou představenstva  
Sídlo: Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov  
IČ: 148 91 115  
DIČ: CZ 14891115  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
č.ú.: 204758737 / 0600  
Datová schránka: cc4be8  
Zapsaný: u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2718

(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Na základě zjevné administrativní chyby, jež vznikla v součtové funkci tabulky u násobení množství položek a jednotkových cen položek, čímž došlo k chybnému výpočtu v příloze číslo 4 změnového listu dodatečných prací č. 1 týkající se montáže zásuvek na 380W a 230W, jmenovitě ve 3 položkách:

u položky 55\_741313002 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, celkem 6 kusů, za jednotkovou cenu 180 Kč, byl chybně uveden součet 16 920 Kč, správně je součet **1 080 Kč**;

u položky 54\_34555242 Zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky, celkem 3 kusy, za jednotkovou cenu 324 Kč, byl chybně uveden součet 3 240 Kč, správně je součet **972 Kč**;

u položky R\_345552R Zásuvka motorová 380 W, celkem 3 kusy, za jednotkovou cenu 862 Kč, byl chybně uveden součet 3 240 Kč, správně je součet **2 586 Kč**;

u 4té položky s označením R\_741R nedošlo k chybě a zůstává nezměněná;

Původní částka dle přílohy číslo 4 změnového listu dodatečných prací č. 1 týkající se montáže zásuvek na



380W a 230W činila 25 900 Kč, ačkoliv správně měla činit **7 138 Kč**.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/12059/22 na realizaci stavby „**Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – 2.etapa, II. zadávací řízení – část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Janov**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, týkajícího se změny článku V. Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

**„Cena díla se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a činí 6 720 953,99 Kč bez DPH.**

*K ceně bez DPH, bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“*

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo č. KT/12059/22 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### III.

- 3.1 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3 Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:  
Změnový list č. 1

V Litvínově dne 12.12.2022

V Litvínově dne 12.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

Mgr. Tomáš Prejza  
předseda představenstva

Změnový list	č. 1
--------------	------

### stavba: Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ Janov

Datum : \_\_\_\_\_  
 Vypracoval :

Popis změny a její účel :

1. Prostorová úprava WC invalidé - pavilon C
2. Učebna chemie , zapravení stávajících výduchů VZT , osazení pojistného čidla do okna včetně úpravy rozvaděče a stěn odělujících kabinet od učebny
3. Kuchyňka - stávající ležaté odpady neumožňují napojení rekonstruované kanalizace
4. Dílny - nutné úpravy po demontáži obložení a stávajících rozvodů
5. Plošina pro imobilní- původní odečtena , nahrazena novou , která technologicky vyhovuje místním podmínkám

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1. Po demontážích zjištěna kolize se stávajícími rozvody nutné zachovat uvažované rozměry místnosti				7 447,20 Kč	viz pol.rozpočet
2. Nutná úprava stávající VZT, včetně zapravení stěny oddělující prostor učebny a kabinetu				23 124,00 Kč	viz pol.rozpočet
3. Výměna rozvodů ZTI pod rekonstruovanou místností 1.03 v celé délce - suterénu, úprava napojení rozvodů				8 104,20 Kč	viz pol.rozpočet
4. Po demontážích obložení a rozvodů bylo nutné zajistit stávající vyzdívky a zhotovit předstěny pro montáž rozvodů doplnění zásuvek 380V a bezpečnostního okenního spínače				91 839,60 Kč	viz pol.rozpočet
5. Plošina pro imobilní nebylo dle původního zadání možno namontovat do stávajícího technologicky zdegradovaného schodiště				513 000,00 Kč	viz pol.rozpočet
cena celkem bez DPH				643 515,00 Kč	
upravená cena bez DPH				643 515,00 Kč	

Vypracoval : Karel Janouškovec Datum : \_\_\_\_\_

Kontroloval : Jaroslav Čestný Datum : \_\_\_\_\_  
 Jaroslav Čestný  
 Odbor inženýringu  
 náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

## Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ Janov

příloha změnového listu č. 1

Číslo: 4

ZMĚNA NAVRŽENA (KYM):

IZOWEN a.s.

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

PŘÍJEMCE:

Město Litvínov

ZASLÁNO INVESTOROVÍ DNE:

### STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY: Dílny

VV neobsahuje demontáž dřevěného obložení příčky směrem k tělocvičně po demontáži objeveny zazděné dveře - nerovná stěna, vytvoření SDK předstěny v celém prostoru nepředvídatelné okolnosti bez zásahu do těchto konstrukcí

položka rozpočtu	popis	jednotka	množství	/cena	celkem
142	763121429 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 Tl 40 mm EI 30	m2	23,200	1 400,00	32 480,00
143	763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	23,200	44,00	1 020,80
37	766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy	m2	15,800	150,00	2 370,00
40	766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	15,800	150,00	2 370,00
					38 240,80

Po demontáži obložení příčky oddělující prostory učebny a dílny zjištěn nevyhovující stav příčky- hrozí zhroutilí v této příčce jsou uvažovány instalace - nemožné nepředvídatelné okolnosti bez zásahu do těchto konstrukcí

142	763121429 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 Tl 40 mm EI 30	m2	23,200	1 400,00	32 480,00
143	763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	23,200	44,00	1 020,80
					33 500,80

V prostoru dílny není žádná zásuvka na 380W a jsou zde pouze 2 zásuvky na 230W, požadavek uživatele na zachování stávajících zásuvek na 380 W a 5 zásuvek na 230E

55	741313002 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných	kus	6,000	180,00	1 080,00
54	34555242 zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s cionkami, bezšroubové svorky	kus	3,000	324,00	972,00
R	345552R zásuvka motorová 380W	kus	3,000	862,00	2 586,00
R	741R kabeláž, úprava rozvaděče	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
					7 138,00

PD elektro neobsahuje následující specifikaci v projektu VZT:

*Alepoň 1 okno v místnosti 1.01 bude osazeno koncovým spínačem. Pokud nebude toto okno otevřeno, nelze spustit odvodní VZT zařizov.*

R	el	Koncový spínač VZT na okně	kpl	1,000	12 960,00	12 960,00
					12 960,00	

Zdůvodnění změny:

Změna vyvolaná PD

CENOVÝ DOPAD:		ČASOVÝ DOPAD:
VÍCENÁKLAD:	91 839,60	Vliv na harmonogram výstavby: NE
MĚNĚNÁKLAD:		Termín dokončení projekčních prací:
ÚSPORA:		Termín dokončení realizace změny:
CELKEM DOPAD DO CENY:	91 839,60	

Vypracoval :

Karel Janoušek

Datum :

Me

linov

Kontroloval :

Datum :

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Projektant :

Datum :

Smlouva o dílo:

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - 2.etapa, II. zadávací řízení  
část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Janov

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	09. 12. 2022		vedoucí OI	
Schválil:	9. 12. 2022		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	09. 12. 2022		ekonom OIRR	
Právní oddělení:		FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	
Schváleno – RM:	7. 12. 2022	Číslo usnesení:	R/ 5557/4	
ZM:	—	Číslo usnesení:	Z/ —	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:	12. 12. 2022	Karel Rosenbaum	1. místostarosta města	