

DODATEK Č. 1

k objednávce č. 02PT – 004470
I/16 Mělník most ev.č. 16-018-rekonstrukce mostu
BOZP KOUBA ENGINEERING s.r.o.

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ 65993390

DIČ CZ 65993390

Zastoupený ve věcech smluvních
ve věcech technických

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. KOUBA ENGINEERING s.r.o.

se sídlem Vrchlabská 78/15, 197 00 Praha 9 Kbely

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 05.05.2016 smlouvu o dílo č.02PT-004470(dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části II. Doba plnění a III.Cena a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části II. Doba plnění a III.Cena smlouvy se mění a nyní zní následovně:

Ad.II.Doba plnění : se mění :

BOZP do 31.12.2016

AD.III.Cena : se mění :

Navýšení dle rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku

Cena bez DPHKč 42 240,-

Cena DPH.....Kč 8 870,40

Cena celkem s DPH.Kč 51 110,40

Důvod změny doby plnění a cena :

Firma SDS Exmost s.r.o. Brno přerušila bezdůvodně práce na zmiňované stavbě a práce zastavila. Dále došlo k tomu, že firma nakonec odstoupila od smlouvy, protože neměla dostatek finančních prostředků na pokračování ve stavbě. Z tohoto důvodu musela být výběrovým řízením vybrána jiná firma, která stavbu dokončí. A zároveň byl posunutý termín dokončení stavby a cena.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.