

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatel: 784/OIRM/2022
č. zhotovitele: 841/TC/DB/2022/039/DBJV

(uzavřeni smlouvy bylo schváleno RM dne 25.07.2022, usn. č. 719/2022
uzavřeni dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 14.11.2022, usn. č. 11142022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: STRABAG, a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Vladimírem Králem, dle plné moci ze dne 16.12.2021
a Davidem Müllerem, dle plné moci ze dne 16.12.2021
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B/7634
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.08.2022 smlouvu o dílo (č. objednatel: 784/OIRM/2022, č. zhotovitele 841/TC/DB/2022/039/DBJV) na realizaci stavby „Parkoviště Na Flusárně“. Hodnota závazku ze smlouvy o dílo je 14 269 571,91 Kč bez DPH. V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek změnu v rozsahu prací a navýšení ceny díla o 13 011,40 Kč bez DPH. Jedná se o dílčí zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému, uvedené změny jsou v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Parkoviště Na Flusárně“
- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace (dále též PD) s názvem „Parkoviště Na Flusárně“, zpracované projekční kanceláří ADVISIA, s.r.o. se sídlem Pernerova

659/31a, Praha 8 – Karlín, IČO 24668613 v 03/2022 a dále dle PD s názvem „Příbram, Na Flusárně – dobíjecí stanice pro elektromobily“, zpracované projekční kanceláří ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o., se sídlem Polní 450, 252 29 Lety, IČO 257411001, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listu č. 1.

IV. CENA ZA DÍLO

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 14 282 583,31 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1 dodatku: Změnový list č. 1

Smlouvu přezkoumal:

V Příbrami dne: 15-12-2022

za objednatele:

[Redacted signature]

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

[Redacted signature]

za zhotovitele:

[Redacted signature]

STRABAG, a.s.
Ing. Vladimír Král, zmocněnec

[Redacted signature]

STRABAG, a.s.
David Müller, zmocněnec

[Redacted signature]

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Vladimír KRÁL, [redacted] – *technický vedoucí oblasti*

Eva KLUFOVÁ, [redacted] *ekonomický vedoucí oblasti*

David MÜLLER, [redacted] *vedoucí odd. přípravy a kalkulací*

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2022.

V Praze dne 16.12.2021

[redacted]
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

[redacted]
Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva
STRABAG a.s.



Zmocnění přijímám:

Ing. Vladimír KRÁL
technický vedoucí oblasti

[redacted]
jméno, příjmení, funkce, podpis

David MÜLLER
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

[redacted]
jméno, příjmení, funkce, podpis

AKCE: PARKOVIŠTĚ NA FLUSÁRNĚ	
Změnový list č. 1	SoD č. 784/OIRM/2022
Zhotovitel:	STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Zadávací list vystavil:	Bc. Josef Pouzar, Ing. Pavel Bureš
Datum: 07.11.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	Změna rozsahu prací
Popis a zdůvodnění změny:	
Záměna obrub	
Z důvodu nášlapu +0 cm u silničního obrubníku mezi parkovacími pásy a komunikací parkoviště je vhodnější osadit betonový obrubník s rovnými hranami k vytvoření rovné přelivné hrany a zamezení možného odlamování navazující asfaltové vrstvy. Dle projektové dokumentace byl navržen silniční betonový obrubník, který je na jedné straně zaoblen.	
Záměna obrusné vrstvy asfaltu cyklostezky	
Z důvodu kluzkosti, obtížně dosažitelné rovinatosti a sjednocení povrchu s navazující cyklostezkou se navrhuje původně litý asfalt zaměnit za vrstvu jemnozrnné obalované směsi ACO 8.	
Drenážní potrubí PVC DN 200	
Odvodnění SV části parkoviště drenážním potrubím. V projektové dokumentaci je s touto drenáží počítáno, avšak v soupisu prací není zahrnuta.	
Posun odtoku kanalizace do potoka	
Změna trasy dešťové kanalizace s odtokem do Příbramského potoka. V průběhu realizace došlo ke kolizi se stávajícím kanalizačním potrubím, přičemž z důvodu výšek v místě křížení (zajištění sklonu kanalizace) je nutno realizovat dešťovou kanalizaci v jiném místě. Vybudovaná část kanalizace v původní trase byla ponechána a zasypána. V křížení s plynovodem bude osazena chránička DN 400 mm v délce 2 m (požadavek správce sítí).	
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního vztahu. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo provedeno ocenění dle ceníku ÚRS platného v době provedení změny.	
Veškeré změny byly konzultovány a odsouhlaseny autorským dozorem i technickým dozorem stavebníka.	
Počet připojených příloh: 1	Počet výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 325 546,40 Kč bez DPH	Cena víceprací bez DPH: 338 557,80 Kč bez DPH
Výsledná cena změny bez DPH: 13 011,40 Kč bez DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Pavel Bureš - OIRM	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Bc. Josef Pouzar - stavbyvedoucí
Datum: 07.11.2022	Datum: 07.11.2022

<p>[REDACTED] Ing. Tomáš Honzger zástupce objednatele Datum: 07.11.2022</p>	<p>[REDACTED] Ing. Miroslav Větrovský autorský dozor Datum: 07.11.2022</p>
	<p>[REDACTED] Ing. Václav Barvít koordinátor BOZP Datum: 07.11.2022</p>

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - příloha (rozpočet změn)

Stavba: Parkoviště Na Flusárně

Objednatel: město Příbram

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Měněpráce				
Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 4				
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy				
Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5921703	obrubník betonový sliční 1000x150x250mm	m	-270,050	144,89
			Součet	-39 127,54
				Cenová soustava SoD

Komunikace pozemní				
7813313	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozproštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm	m2	-482,000	594,23
			Součet	-286 418,86
				Cenová soustava SoD

Vícepráce				
Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 4				
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy				
Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5921701	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	270,050	194,00
			Součet	52 389,70
				Cenová soustava ÚRS 2022/II

Komunikace pozemní				
7713311	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nerodifikovaného asfaltu	m2	482,000	325,00
			Součet	156 650,00
				Cenová soustava ÚRS 2022/II

SO 301 - Dešťová kanalizace

Výkopové práce							Cenová soustava
2115110	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	87,800	61,20	5 373,36	ÚRS 2022/II	
3215110	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	20,000	228,51	4 570,20	SoD	
3225110	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	20,000	261,15	5 223,00	SoD	
3275111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,000	82,86	1 657,20	SoD	
6275111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	200,000	8,29	1 658,00	SoD	
7125120	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	20,000	13,81	276,20	SoD	
7120123	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,000	118,37	4 734,80	SoD	
7410110	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,000	404,94	8 098,80	SoD	
					31 591,56		

Zakládání							Cenová soustava
1197111	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	210,816	28,58	6 025,12	SoD	
3931108	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	248,760	15,03	3 738,86	SoD	
1257212	Lože pro trativody z kameniva drobného téženého	m3	8,100	1 479,97	11 987,76	SoD	
1253211	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	11,900	1 520,00	18 088,00	ÚRS 2022/II	
1275521	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm	m	36,600	267,02	9 772,93	SoD	
					49 612,67		

Zemní práce							Cenová soustava
2900110	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	22,500	216,12	4 862,70	SoD	
3215110	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	11,250	228,51	2 570,74	SoD	
3225110	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	11,250	261,15	2 937,94	SoD	
2751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,950	82,86	410,16	SoD	
6275111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	49,500	8,29	410,36	SoD	
7125120	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,950	13,81	68,36	SoD	
7120123	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,900	118,37	1 171,86	SoD	
7410110	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,300	404,94	6 195,58	SoD	
					18 627,70		
Vodorovné konstrukce							Cenová soustava
5157211	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,600	1 199,02	719,41	SoD	
					719,41		

Zemní práce							Cenová soustava
7137529	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 300	m	10,000	363,58	3 635,80		SoD
2861125	trubka kanalizační PVC-U DN 315x3000mm SN16	m	10,500	1 871,52	19 650,96		SoD
7139522	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 400	m	2,000	2 840,00	5 680,00		ÚRS 2022/II
						28 966,76	

Méněpráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4					-	325 546,40 Kč
Vícepráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4						338 557,80 Kč
Změna Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4						13 011,40 Kč
Podíl změn Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4		limit 15%		4,65%		664 104,20 Kč

Méněpráce celkem						-	325 546,40 Kč
Vícepráce celkem					2,37%		338 557,80 Kč
Změna celkem					0,09%		13 011,40 Kč

Cena stavby bez DPH							14 269 571,91 Kč
---------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Poznámka:

Pro ocenění změnového listu byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací (SoD). U položek, které soupis prací neobsahuje, bylo zhotovitelem v souladu s SoD provedeno ocenění dle ceníku ÚRS platného v době provedení změny.