



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2017-25

Číslo smlouvy objednatele **003/HVM/118/2017**
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Hvězdárna Valašské Meziříčí,
příspěvková organizace**

Vsetínská 941/78
757 01 Valašské Meziříčí

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

JASY Vsetín s.r.o.

4. května 353
755 01 Vsetín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Libor Lenža, ředitel
tel: 571 611 928
email: libor.lenza@astrovm.cz

Viktor Sypták, jednatel společnosti
tel.: 605 201 201
e-mail: v.syptak@jasy.cz

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3937851/0100

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
číslo účtu: 270687076/0300

000 98 639

Identifikační číslo:
258 60 852

Není plátcem DPH

Daňové identifikační číslo:
CZ25860852

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Ostravě oddíl C vložka č. 22671

II. PREAMBULE

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření **Dodatku č. 1** ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 003/HVM/118/2017 dne 28. 3. 2017 na akci: „Hvězdárna **Valašské Meziříčí, p.o.** – **energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu**“ (dále jen Smlouva)
2. Jedná se o dodatek smlouvy v režimu změny závazku ze smlouvy dle § 222/4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a dodávek, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a které jsou neoddelitelné od



původní veřejné zakázky na provozně-technickém objektu. Jedná se o:

- odbourání nefunkčního komínového tělesa
- zateplení soklu obvodu

v rozsahu specifikovaném ve Změnovém listě č. 1 a příložených naceněných výkazů výměr (rozpočet).

4. Cena stanovená Smlouvou o dílo se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle změnového listu č. 1 o částku: **99 907,28 Kč včetně 21 % DPH** (slovy devadesátdevěttisícdevětsedemKč28haléřů).

III. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA:

1. *Čl. II. Smlouvy se v části „Dílem se rozumí“ upravuje na následující znění:*

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zhotovení prací specifikovaných dodatkem č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh**
- c) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

2. *Čl. II. Smlouvy se v části ad a) doplňuje o odstavec ee), který zní:*

ee) předmět díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené ve změnovém listě č. 1, který je přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

- 1. Doba plnění zůstává v souladu se smlouvou a nemění se.
- 2. Místem plnění je k.ú. Valašské Meziříčí, CZ, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí.

IV. ZMĚNA CENY DÍLA:

1. *Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění a po změně zní:*

- 1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně na základě prováděných prací specifikovaných v článku II takto:

981 697,00 Kč (bez DPH)

206 156,28 Kč DPH 21 %

1 187 853,28 Kč DPH 21 %

(slovy: Jedenmilionstoosmdesátsedmtisícospadesát tři korun českých 28 haléřů)



V. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ:

1. Čl. VI. Smlouvy se v odst. 5 v části „Příloha č. 2“ doplňuje o text a nově zní:

Příloha č. 2 Nacenený výkaz výměr (položkový rozpočet) - změna č. 1

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh dodatku smlouvy č. 1 o dílo.
2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 Změnový list z KD č. 1
 - Příloha č. 2 Nacenený výkaz výměr (položkový rozpočet) předmětných prací - změna č. 1
4. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Bude zveřejněn se všemi potřebnými údaji v Registru smluv. Dodatek zveřejňuje objednatel.
5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. tohoto dodatku.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Valašském Meziříčí dne 15. 5. 2017

Ve Valašském Meziříčí dne 15. 5. 2017

Za objednatele:
**Hvězdárna Valašské Meziříčí,
příspěvková organizace**

Za zhotovitele:
JASY Vsetín s.r.o.

Ing. Libor Lenža, ředitel

Viktor Sypták, jednatel