

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě o dílo „VBÚ Západ, Podchody Hlávkův most, P7, č. akce 700001/11“

č. dodatku objednatele: 3/22/6000/059/1

PID: TSKRP008CMFC

č. smlouvy objednatele: 3/22/6000/059

PID: TSKRP008CG41

č. smlouvy zhotovitele: 7 - 0984A/20, SS 29/2020, 7 – 1911 - 10289

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.

zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

a

2. Zhotovitel: **1. PORR a.s.**

Se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, číslo vložky 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

(dále též jako „**Správce**“)

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

a

3. CHIC, s.r.o.

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, číslo vložky 24386

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti s názvem „Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC“ se správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o.

Společnost PORR a.s., jakožto Správce „Společnosti PORR – SWIETELSKY - CHIC“ zastupují Ing. Pavel Hirsch, Ing. Martin Lukas, Petr Škvařil a Ing. Michal Bobysud, jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců (na podkladě plné moci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc zmocněncům)

Bankovní spojení sdružení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: [REDACTED]

datová schránka PORR a.s. 5ssf4h

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

korespondenční adresa: PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Email pro účely fakturace: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě č. 3/22/6000/059 ze dne 8.7.2022.
2. Předmětem Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. odst. 4 ZZVZ. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem. Z tohoto důvodu došlo ke vzniku dodatečných prací v rozsahu uvedených ve Změnovém listu č. 1, který obsahuje zdůvodnění těchto dodatečných prací. Změnový listy č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Čl. 11. odst. 11.1. Smlouvy se v rámci ceny za dílo mění následovně:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 6 799 987,97 Kč

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 dle § 222/4 bez DPH: + 798 961,34 Kč

Cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 7 598 949,31 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Přílohy:
Příloha č. 1 – ZBV včetně Rozpisu ocenění změn položek
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Ing. Josef Richtr
Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.12.15
09:13:58 +01'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za Zhotovitele:

Společnost PORR – SWIETELSKY – CHIC

tj. společnosti

PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a
CHIC, s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2022.12.09
07:46:47 +01'00'

(na základě plné moci)

Digitálně podepsal
Datum: 2022.12.09
09:47:56 +01'00'

(na základě plné moci)

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: VBÚ Západ, Podchody Hlávkův most, P7, č. akce 700001/11	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8. 7. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDS	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel
	3	TDS

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Oprava pochozích ploch

Popis změny:

Navržená změna se týká nahrazení původního nevyhovujícího povrchu z dlažby, povrchem z přímo pojížděného rychleschnoucího betonu, který lépe vyhovuje provozu (inline, skateboarding, cyklo). Plocha rampy byla ze stejného důvodu opatřena epoxidovou stěrku se vsypem s reprofilací dilatačních spar.

Zdůvodnění:

V průběhu stavebních prací, na základě dodatečných požadavků městské části P7, byly rozšířeny plochy z hladkého, bezesparého betonu na místo původní dlažby a tím bylo zajištěno sjednocení povrchu, které zabezpečí lepší vlastnosti a bezpečnost při následném provozu v podchodech.

Tím došlo k nadvýšení položek č. 313, 314, 375, 609, 610, 801, 802, 805, 806, 807, 808, 901, 911 a 991.

Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	798 961,34	798 961,34

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy
určený v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený
zaměstnanec

jméno  datum 

Digitálně podepsal 
Datum: 2022.11.24 09:54:54 +01'00' podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		Digitálně podepsal Datum: 2022.11.24 +01'00'	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing Josef Richtř	datum	Ing. Josef Richtř	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtř Datum: 2022.11.25 17:02:27 +01'00'	podpis
Zhotovitel „Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC“	jméno		datum		Digitálně podepsal Datum: 2022.11.23 10:30:35 +01'00'	podpis
Zhotovitel „Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC“	jméno		datum		Digitálně podepsal Datum: 2022.11.23 08:42:04 +01'00'	podpis
						Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Příloha č. 3

Evidenční číslo a název stavby: VBU Západ, Podchody Hlávkův most, P7, č. akce 700001/11

Číslo a název SO/PS:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Změna položek podle odst. 4 § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
313		Odstranění vrstev ze směsi stmelovaných cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	1 916,000	2 022,000	106,000	504,79	967 177,64	0,00	53 507,74	1 020 685,38	53 507,74	5,53%
314		Odstranění vrstev ze směsi stmelovaných cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	958,000	1 064,000	106,000	289,80	277 628,40	0,00	30 718,80	308 347,20	30 718,80	11,06%
375		Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba z betonových dlažebních desek	m2	958,000	1 064,000	106,000	72,45	69 407,10	0,00	7 679,70	77 086,80	7 679,70	11,06%
609		Z rychletuhnoucího betonu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	374,000	480,000	106,000	944,96	353 415,04	0,00	100 165,76	453 580,80	100 165,76	28,34%
610		Z rychletuhnoucího betonu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	1 870,000	2 400,000	530,000	93,15	174 190,50	0,00	49 369,50	223 560,00	49 369,50	28,34%
801		Ruční oklepání konstrukce	m2	0,000	204,000	204,000	183,20	0,00	0,00	37 371,78	37 371,78	37 371,78	100,00%
802		Očištění povrchu konstrukce vodním paprskem	m2	0,000	204,000	204,000	298,08	0,00	0,00	60 808,32	60 808,32	60 808,32	100,00%
805		Reprofilace sanační hmotou do tloušťky 30mm	m2	54,000	160,000	106,000	1 542,15	83 276,10	0,00	163 467,90	246 744,00	163 467,90	196,30%
806		Reprofilace sanační hmotou do tloušťky 10mm	m2	0,000	12,000	12,000	910,80	0,00	0,00	10 929,60	10 929,60	10 929,60	100,00%
807		Spojovací můstek na beton	m2	0,000	204,000	204,000	227,70	0,00	0,00	46 450,80	46 450,80	46 450,80	100,00%
808		Dorovnávací stěrka do tloušťky 3mm včetně nátěru	m2	0,000	204,000	204,000	537,17	0,00	0,00	109 581,66	109 581,66	109 581,66	100,00%
901		Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	958,000	1 064,000	106,000	25,88	24 793,04	0,00	2 743,28	27 536,32	2 743,28	11,06%
911		Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	70,000	80,000	10,000	372,60	26 082,00	0,00	3 726,00	29 808,00	3 726,00	14,29%
991		Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - drátkobeton speciální činnosti	hod.	2 485,000	2 823,000	338,000	362,25	900 191,25	0,00	122 440,50	1 022 631,75	122 440,50	13,60%
		Celkem						2 876 161,07	0,00	798 961,34	3 675 122,41	798 961,34	

Za Zhotovitele: Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC

Za Objednatele: (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)

Datum:

Datum:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.23
10:31:02 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.23
08:42:20 +01'00'

Ing. Josef Richtř



PORR a.s.

PLNÁ MOC

ev.č. 92/2022

Společnost **PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, předsedou představenstva, a Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

jako Vedoucí společník (Správce) společnosti s názvem „**Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC**“ založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku společnostmi PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. (dále společně také jen jako „Společníci“) na základě Smlouvy o společnosti č. SS 2020/29, 7 – 0984A/20 (dále jen „Smlouva o společnosti“),

který je na základě plné moci udělené ze strany Společníků SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. obsažené ve Smlouvě o společnosti zmocněn k zastupování v rozsahu níže uvedeném ve věci veřejné zakázky „**RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ BĚŽNÉ A SOUVISLÉ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II**“, evidenční číslo zakázky: Z2020-023718, zadavatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 034 47 286 (dále jen „Zadavatel/Objednatel“), a to

- a) k veškerým právním a jiným jednáním se Zadavatelem/Objednatelem v procesu uzavírání prováděcích (dílčích) smluv, a to jak postupem bez obnovení soutěže (princip rotace), tak i postupem s obnovením soutěže (minitendry), včetně potvrzení/odmítnutí objednávek Zadavatele/Objednatele, podávání nabídek na plnění dílčí veřejné zakázky, uzavírání prováděcích (dílčích) smluv.
- b) k jednání se Zadavatelem/Objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu této veřejné zakázky,
- c) k realizaci platebního styku se Zadavatelem/Objednatelem včetně oprávnění přijímat platby od Zadavatele/Objednatele a distribuovat je mezi Společníky.

tímto

ve smyslu § 443 občanského zákoníku určuje k výkonu zastoupení (tj. k jednání za Správce PORR a.s., za společníka SWIETELSKY stavební s.r.o. a za společníka CHIC, s.r.o.) v rozsahu dle shora uvedené plné moci následující zaměstnance společnosti PORR a.s.:

ředitel úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed

a

vedoucí provozu Střed úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy-Střed,

a

vedoucí obchodního úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy-Střed,

a

ekonom úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed,

s tím, že shora uvedení zmocněnci jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců.

Tato plná moc je účinná od 15.9.2022.

Tato plná moc ke dni její účinnosti nahrazuje předchozí plnou moc ze dne 3.11.2020, která ve stejném rozsahu zmocnění a po její částečné změně co do určení oprávněných osob účinné ke dni 1.6.2021 byla udělena pro [REDACTED]

Za PORR a.s.:

V Praze dne

Martin
Hanáček

Digitally signed by
Martin Hanáček
Date: 2022.08.24
23:32:20 +02'00'

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA,
předseda představenstva
PORR a.s.

Antonín
Daňa

Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2022.08.24
12:45:12 +02'00'

.....
Ing. Antonín Daňa,
člen představenstva
PORR a.s.

Prohlášení zmocněnců:

Plnou moc přijímám.

V Praze dne

[REDACTED]

Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2022.08.30
12:51:43 +02'00'

.....
[REDACTED]

[REDACTED]

Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2022.08.30
12:53:55 +02'00'

.....
[REDACTED]

[REDACTED]

Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2022.08.30
13:31:45 +02'00'

.....
[REDACTED]

[REDACTED]

Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2022.08.30
13:06:42 +02'00'

.....
[REDACTED]