

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

KVADRANT, spol. s r.o.

se sídlem Pechova 44, 615 00 Brno
IČO, DIČ: 46904468, CZ46904468
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 6065
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2022 k Objednávce č. 03PT-004897 ze dne 24. 2. 2022

(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24. 2. 2022 mezi sebou uzavřely oboustranně akceptovanou Objednávku č. 03PT-004897 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění činnosti úředně ověřeného zeměměřičského inženýra objednatele (dále jen „ÚOZI-O“) v rámci realizace stavby „I/23 hranice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka, úsek III a IV (Zastávka u Brna) (dále jen „Stavba“).
- 1.2. Smluvní strany shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že v důsledku nepředvídatelných skutečností, jež objektivně žádná smluvní strana nemohla ovlivnit, došlo k prodloužení doby pro uvedení do provozu a související doby pro dokončení Stavby. Smluvní strany současně shodně konstatují, že časový a finanční rozsah plnění daný Smlouvou vycházel z předpokladu, resp. byl stanoven pro předpokládanou dobu realizace Stavby v délce 6 měsíců, počínaje dnem zahájení stavebních prací na Stavbě.
- 1.3. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že výkon činnosti ÚOZI-O je nezbytné zajišťovat po celou dobu realizace Stavby, a to až do jejího uvedení do provozu, resp. dokončení. Současně smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku nedokončení realizace Stavby nebylo možné rozpracované aktivity Poskytovatele realizované v rámci plnění tohoto smluvního vztahu dokončit a předat Objednateli.
- 1.4. Smluvní strany, při respektování skutečnosti, že dosud realizované činnosti Poskytovatele v rámci plnění tohoto smluvního vztahu nebyly dokončeny, a tedy nemohly být předány objednateli, konstatují, že s respektováním povinnosti Objednatele dodržovat zásady 3E i v rámci realizace Stavby a všech s ní souvisejících činností, je objektivně výhodnější prodloužení doby zajištění výkonu ÚOZI-O ze strany stávajícího Poskytovatele v porovnání s uzavřením nového smluvního vztahu s třetí osobou.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny doby plnění a souvisejícího finančního rozsahu plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení Smlouvy „Celková hodnota objednávky“, jež nově zní:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 255 600,- Kč / 309 276,- Kč

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 1 stejnopisu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací a služeb

Za Objednatele:

V Brně dne 22-11-2022

Za Poskytovatele:

V Brně dne 28. 11. 2022

03PT- 004897

Příloha č. 1 - Soupis prací a služeb

Název akce:

I/23 hranice okresu Třebíč-Vysoké Popovice-Rosice-Kývalka,úsek III a IV (Zastávka) - ÚOZI-O

Popis činnosti	jednotka	počet jednotek	cena/ jednotka	cena v Kč	navýšení počtu jednotek dle Dodatku	navýšení ceny v Kč dle Dodatku	cena v Kč celkem
vytyčovací síť - průběžná kontrola stavu VS stavby, návrhy - projekt doplnění, kontrolní měření, schválení doplňující dokumentace, doprava							
vytyčení obvodu stavby: příprava vytyčení, vytyčení a stabilizace lomových bodů obvodu (stabilizace dř. kolík), zpracování vytyč. dokumentace, protokolární předání zhotoviteli stavby, doprava							
kontrolní měření na objektech: kontrola prostorových parametrů stavebních objektů a konstrukčních vrstev, kontrola a koordinace prací geodeta zhotovitele a hodnot naměřených zhotovitelem, doprava							
koordinace a kontrola prací na geodetické dokumentaci skutečného provedení stavby, doprava							
pracovní jednání, kontrolní dny, kancelářské práce: zpracování kontrolních protokolů, zpracování závěrečného elaborátu, výkon a ověření výsledků prací ÚOZI, doprava							
Celkem bez DPH				219 840		63 600	255 600
DPH 21%				46 166		13 356	53 676
Celkem s DPH				266 006		76 956	309 276