



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. ŘK 349/2021 - SML uzavřené mezi smluvními stranami  
dne 5. 10. 2021 (dále jen „dodatek“)

### 1. Smluvní strany

1)

Objednatel: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**

se sídlem: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

zastoupený: brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZS Středočeského kraje,  
vrchním radou

Bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, č. ú.:

IČO: 70885371

DIČ: CZ70885371 - není plátce DPH

Telefon: ; Fax:

ID DS: dz4aa73

(dále jen „objednatel“)

a

2)

Zhotovitel: **Realitní a stavební společnost s.r.o.**

se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany

doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.

IČO: 41432037

DIČ: CZ41432037

ID DS: a7awm62

Telefon:

Zápis v obchodním rejstříku veden Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993

(dále jen „zhotovitel“)

### 2. Základní ustanovení

- 1) Dne 5. 10. 2021 uzavřely smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL - 535/2021 - ÚE smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je realizace veřejné zakázky s názvem: „**UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk**“ (dále jen „smlouva“).

- 2) Předmětem tohoto dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání nepodstatné změny závazku ze smlouvy, kterou je prodloužení termínu předání a převzetí kompletně dokončeného díla v souvislosti s provedením víceprací. Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a její hodnota činí 4 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, jsou pro tuto změnu splněny zákonné podmínky.
- 3) Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s čl. 22 odst. 3 smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v jeho článku 3.

### 3. Předmět dodatku

- 1) Předmětem tohoto dodatku je posunutí termínu předání a převzetí kompletně dokončeného díla a s tím související změna smlouvy.
- 2) V článku 8. se odstavec 4. mění takto: „Termín předání a převzetí kompletně dokončeného díla je nejpozději **31.1.2023**“.
- 3) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

### 4. Závěrečná ustanovení

- 1) Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
- 2) Tento dodatek je podepsán elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu stran.
- 3) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Brně

V Kladně

**Jaroslav Vaňátko**  
Digitálně podepsal  
Jaroslav Vaňátko  
Datum: 2022.12.14  
13:13:43 +01'00'

.....  
*Podpis zástupce zhotovitele:*

**Jaroslav Vaňátko**  
jednatel

.....  
*Podpis zástupce objednatele:*

**brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš**  
ředitel HZS Středočeského kraje  
vrchní rada