

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16087

Stavba: 16087-Stavební úpravy 2.NP domu čp.2, Valdštejnovo nám., Jičín

KSO: Jičín

Místo: Jičín

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 13.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 72910488

DIČ: CZ7803093628

IČ: 46506942

DIČ: CZ46506942

Uchazeč:

Ryšavý - Provádění staveb

Projektant:

Profes projekt, spol. s r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

2 398 875,73

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

2 398 875,73

0,00

Výše daně

503 763,90

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 902 639,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16087

Stavba: 16087-Stavební úpravy 2.NP domu čp.2 , Valdštejnovo nám., Jičín

Místo: Jičín

Datum: 13.03.2017

Zadavatel:

Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč: Ryšavý - Provedení staveb

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
16087-VRN	16087-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00	30 250,00	STA
16087-D.1.1	16087-D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení	1 503 106,73	1 818 759,14	STA
16087-D.1.4.a.c	16087-D.1.4 a,c - Ústřední vytápění, vzduchotechnika	296 354,45	358 588,88	STA
16087-D.1.4.a	16087-D.1.4a - Ústřední vytápění	261 551,95	316 477,86	Soupis
16087-D.1.4.c	16087-D.1.4c - Vzduchotechnika	34 802,50	42 111,03	Soupis
16087-D.1.4.e	16087-D.1.4 e - Zdravotechnika	183 558,55	222 105,85	STA
16087-D.1.4.f	16087-D.1.4 f - Plynovod	26 730,00	32 343,30	STA
16087-D.1.4.g	16087-D.1.4 g - Elektroinstalace	364 126,00	440 592,46	STA
		2 398 875,73	2 902 639,63	

Harmonogram prací

„Stavební úpravy 2. NP domu čp. 2, Valdštejnovo náměstí, Jičín“.

Rok 2017

Týden	duben				květen				červen				červenec			
	17	18	19	20	21	22-23	24	25	26	27	28	29	30-31			
podpis SOD + předání staveniště	xxxxxxx															
zahájení prací	xxxxxxx															
bourací práce stavebni	xxxxxxx	xxxxxxx														
demontáž ZTI	xxxxxxx	xxxxxxx														
montáž ZTI	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx													
stavebni opravy po rozvodech ZTI	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx												
stavebni práce - omítky, betony			xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx										
stavebni práce - obklady, dlažba						xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx						
natěry										xxxxxxx						
malby										xxxxxxx	xxxxxxx					
renovace oken									xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					
kompletace ZTI a topeni									xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					
kompletace truhlářských výrobků									xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					
vyčištění budov											xxxxxxx					
Předání stavby (díla)																
Fakturace díla: +21%DPH.													xxx			

pozn. Harmonogram prací je jen orientační. Termíny se budou muset upravit s investorem.

vypracoval: Michal Ryšav

Dne 13.3.2017