

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.  
Smluvní strany**

Dne: 15.12.2022 v 10:12:05  
Čj.: TSHK/1649/2022  
Lístů: 1 Příloh: 1

**Zhotovitel:**

Jméno: **Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.**  
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v HK, oddíl C, vložka 14420  
Zastoupený: [redacted] jednatelem  
Sídlo: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové  
Doručovací adresa: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 25918681  
DIČ: CZ25918681  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci  
Králové, oddíl P, vložka 52  
Zastoupený: [redacted] ředitelem  
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
IČ: 64809447  
DIČ: CZ64809447  
Bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 29.6.2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to provedení ochranného ostrůvku a práce s tím spojené v křižovatce na třídě Karla IV a Průmyslové ulice v Hradci Králové, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 122079 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OCHRANNÝ OSTRŮVEK NA KŘÍŽOVATCE TŘÍDY KARLA IV. A PRŮMYSLUVÉ ULICE V HRADCI KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo provedení ochranného ostrůvku v křižovatce třídy Karla IV a Průmyslové ulice v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla vymezen v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracoval projektant TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ: 47455292 (příloha č. 1), přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
  - demontáž plastových obrubníků ochranného ostrůvku v ulici Karla IV,
  - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zařízení spáry a odfrézování živičného krytu do pravidelného obrazce,
  - provedení bouracích prací v potřebném rozsahu na základě vytyčení umístění nového ochranného ostrůvku, který bude složený ze tří samostatných částí,
  - stavební suť, přebytečné a nevhodné materiály budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
  - demontované plastové obrubníky budou uloženy na sklad TSHK na letišti,
  - provedení úpravy pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
  - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
  - osazení žulových kamenných obrubníků a přídlažby z drobných žulových kostek,
  - dodávka a pokládka varovných pásů a signálních pásů betonové dlažby 200x100x80,
  - provedení nového živičného krytu komunikací vč. zalití studených spár,
  - provedení nového svislého dopravního značení na nové sloupky,
  - obnova vodorovného dopravního značení,
  - veřejné osvětlení není předmětem zakázky, v součinnosti se zhotovitelem provede správce zařízení – TSHK osazení nových sloupů VO vč. kabeláže a chrániček.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. **Méněpráce:** Frézování živičného krytu vozovky a provedení nového asfaltového krytu vozovky bylo provedeno v rozsahu 14,4 m<sup>2</sup>. Z důvodu plánované opravy živičného krytu nebylo provedeno zalití spáry pružnou záhlvkou. Sníženou plochou frézovaného krytu vozovky se nemusela provést obnova VDZ. Výměna zemní soupravy vodovodu nebyla provedena.
5. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

**III.**  
**Předmět dodatku**

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 38.728,80 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

*1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí **bez DPH 266.184,50 Kč**.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


Příloha: Změnový rozpočet

16. 12. 2022

V Hradci Králové dne .....


V Hradci Králové dne .....

ZA ZHOTOVITELE:





Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



# Soupis výkonů s výkazem výměr

Období: 1.-31.12.2022

Stavba: Oprava ochranného ostrůvku  
Objekt: Ochranný ostrůvek

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 14. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkem [MJ]	Procento výkonu	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno množství [MJ]	Prostavěno náklad	Zůstatek množství	Zůstatek náklad
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>100,00</b>				<b>0,00</b>		
1	R	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) <i>odhad ceny, odkop pro obrubníky s příslušením, skladování odpadu U zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením</i>	M3	7,300	100,00			0,000	0,00	0,000	
2	R	014131	ODPAD) <i>odhad ceny, asfaltové souvrství, skladování odpadu U zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením</i>	M3	6,000	100,00			0,000	0,00	0,000	
3	R	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE <i>informační tabule s údaji o stavebníkovi, zhotoviteli, projektantovi, koordinátorovi ROZP. nainstalovány v místě stavby na dobu stavby</i>	KUS	1,000	100,00			0,000	0,00	0,000	
<b>1 Zemní práce</b>						<b>91,25</b>				<b>0,00</b>		
4	R	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO <i>odstranění podkladu komunikace pro osazení kamených obrub a příslušenství do betonového lože</i>	M3	7,300	100,00			0,000	0,00	0,000	
5	R	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO <i>odstranění těžného kameniva ve stavajících provizorních ostrůvcích, včetně naložení a odvozu na skládku TSHK</i>	M3	1,500	100,00			0,000	0,00	0,000	
6	R	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH <i>rozebrání a odstranění červenobílých provizorních obrub z recyklovaného plastu včetně naložení, nanašování a odvozu na skládku</i>	M	24,000	100,00			0,000	0,00	0,000	
7	R	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH <i>frézování obrusné vrstvy, včetně naložení a odvozu na skládku nebezpečných odpadů v tl. 40 mm</i>	M3	2,900	100,00			0,000	0,00	0,000	
8	R	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH <i>frézování podkladní vrstvy, včetně naložení a odvozu na skládku nebezpečných odpadů v tl. 70 mm</i>	M3	2,260	72,90			0,000	0,00	0,840	
<b>5 Komunikace</b>						<b>67,73</b>				<b>0,00</b>		
9	R	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>zvýšená část ochranného ostrůvku SJ (GE) U/32 v tl. 150 mm - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a</i>	M2	0,000	0,00			0,000	0,00	8,000	
10	R	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>podkladní vrstva chodníku v ochranném ostrůvku a v ochranném ostrůvku - RA 4/B v tl. 60 mm</i>	M2	0,000	0,00			0,000	0,00	17,200	
11	R	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>komunikace - PI-E, 1,00 kg/m2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném</i>	M2	0,000	0,00			0,000	0,00	7,800	
12	R	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>komunikace - PS-E 0,45 kg/m2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném</i>	M2	0,000	0,00			0,000	0,00	35,400	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkem [MJ]	Procento výkonu	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno množství [MJ]	Prostavěno náklad	Zůstatek množství	Zůstatek náklad
13	R	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM <i>chodník v ochranném ostrůvku a ochranný ostrůvek - ACO 8CH 70/100 v tl. 40 mm</i>	M2	17,000	100,00			0,000	0,00	0,000	
14	R	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>komunikace - obrusná vrstva v tl 50 mm, ACO 11+ 50/70 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení</i>	M2	14,400	40,68			0,000	0,00	21,000	
15	R	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM <i>komunikace - ložná vrstva v tl 70 mm, ACL 16+ 50/70 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení</i>	M2	7,800	100,00			0,000	0,00	0,000	
16	R	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 <i>komunikace - kamenivem HDK 2/4, 4 Kg/m2 - dodání kaméniva předepsané lokalitě a zrnitostí - posuv předepsaním</i>	M2	7,800	100,00			0,000	0,00	0,000	
17	R	58222	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC <i>prídlažba ze dvou řadků zulových kostek drobných DL 1 100 mm do společného betonového lože s kamennými obrubami C25/30nXE4</i>	M2	4,700	100,00			0,000	0,00	0,000	
18	R	58262B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC <i>varovné a signální pásy z betonové skladebne dlažby červené barvy pro nevidomé 100x200x80 mm do lože z betonu C25/30nXE3</i>	M2	8,000	100,00			0,000	0,00	0,000	
19	R	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM <i>zaleti spar trvale pružnou záplvkou z modifikovaného asfaltu na styku nové a stávající obrusné vrstvy včetně proříznutí řezů zaletím</i>	M	0,000	0,00			0,000	0,00	37,000	
<b>8 Potrubí</b>					<b>18,03</b>					<b>0,00</b>		
20	R	891972	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 1200MM S POKLOPEM <i>položka bude využita pouze v případě, že v rámci realizace ochranného ostrůvku nebude možné z výškových důvodů zachovat stávající zemní</i>	KUS	0,000	0,00			0,000	0,00	1,000	
21	R	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>vysokový úprava krycího hrnce, případně včetně zajištění (porizemí a dlouhů) nových kračních hrnců včetně odbetonování včetně</i>	KUS	1,000	100,00			0,000	0,00	0,000	
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>97,33</b>					<b>0,00</b>		
22	R	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>DIO - dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu stanoveného DIO, kompletní včetně podněrných sloupků a</i>	KUS	8,000	100,00			0,000	0,00	0,000	
23	R	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ <i>DIO - demontáž po skončení DIO, komplet včetně podpěrných sloupků a podkladních desek včetně odvozu provizorních SDZ do</i>	KUS	8,000	100,00			0,000	0,00	0,000	
24	R	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>DIO - najemné za 30 dní umístění provizorních značek v rozsahu DIO, komplet včetně podněrných sloupků a podkladních desek</i>	KSD EN	240,000	100,00			0,000	0,00	0,000	
25	R	914331	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT <i>DEFINITIVNÍ - kompletní dodávka včetně sloupku upevňovací, základu a kotvení do základu materiál a životnost viz TZ Č4b Č4c</i>	KUS	1,000	50,00			0,000	0,00	1,000	
26	R	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>DEFINITIVNÍ - vodorovné dopravní značení bílou barvou v rozsahu stavby</i>	M2	0,000	0,00			0,000	0,00	9,500	
27	R	915221	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>DEFINITIVNÍ - vodící pásy přechodu pro chodce položka zahrnuje: - dodání a pokládku nástruhového materiálu (měří se</i>	M2	0,000	0,00			0,000	0,00	0,800	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkem [MJ]	Procento výkonu	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno množství [MJ]	Prostavěno náklad	Zůstatek množství	Zůstatek náklad
28	R	916351	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ <i>DIO - dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu stanoveného DIO, kompletní včetně podněrných sloupků a</i>	KUS	12,000	100,00			0,000	0,00	0,000	0,00
29	R	916353	DEMONTÁŽ <i>DIO - demontáž po skončení DIO, komplet včetně papírových sloupků a podkladních desek včetně dovozu provizorních SDZ do</i>	KUS	12,000	100,00			0,000	0,00	0,000	0,00
30	R	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>DIO - nájemné za 30 dnů umístění provizorních značek v rozsahu DIO kompletní včetně podněrných sloupků a podkladních desek</i>	KSD EN	360,000	100,00			0,000	0,00	0,000	0,00
31	R	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM <i>kamenné zulové obrubníky 250x300 mm vyrobené na zakázku do společného lože s příclážkou s boční opěrou bez min C25/30nXE4</i>	M	42,000	100,00			0,000	0,00	0,000	0,00
32	R	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM <i>řezání obrusné vrstvy v tl. 40 mm</i>	M	37,000	100,00			0,000	0,00	0,000	0,00
33	R	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM <i>řezání ložné vrstvy v tl. 70 mm</i> <i>noložka zahrnuje řezání vozovkových vrstev v předem stanovené tloušťce</i>	M	27,000	100,00			0,000	0,00	0,000	0,00
<b>Celkem</b>						<b>87,30</b>		<b>266 184,50</b>		<b>0,00</b>		<b>38 728,80</b>