

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 13.09.2022, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem
**„Propojení Lochotínská – Pod Vinicemi – Karlovarská“
22TUOIN02**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32
osoba oprávněná zastupovat objednatele:
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx
tel.: xxx, e-mail: xxx

(dále také jako „Objednatel“)

a

Woring s.r.o.

se sídlem Na Roudné 93, 301 00 Plzeň
zastoupená Ing. Jan Voříšek, jednatel
IČO: 29159342
DIČ: CZ29159342
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Plzni u Krajského soudu,
oddíl C, vložka č. 27718

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx
tel. xxx, e-mail: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele 2022/005693 (dále jen „dodatek č. 1“).**

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.09.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména zpracování technické měřené studie (dále jen „TST“) pro investiční akci s názvem „**Propojení Lochotínská – Pod Vinicemi – Karlovarská**“ (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V průběhu realizace díla požadoval objednatel dopracování dopravně inženýrských údajů – mikrosimulace, jejíž vypracování nebylo předmětem původního závazku a bez které nemůže být dílo vypracováno v kvalitě, kterou objednatel od díla požadoval ve smlouvě. Cena za provedení mikrosimulace činí 90.000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, přičemž změna je provedena v souladu s čl. 5.10 odst. 4 směrnice QS 74-07 Zásady pro zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:
- 3.1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy sjednanou cenou ve výši 1.018.000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion osmnáct tisíc Korun českých), která se skládá:*

	Cena v Kč bez DPH
Cena za zpracování konceptu TST	649 600 Kč
Cena za zpracování čistopisu TST (včetně zapracování všech připomínek vzešlých z projednávání konceptu TST)	278 400 Kč
Cena za provedení mikrosimulace	90 000 Kč

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že ostatní smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 13.12.2022

V Plzni dne 7.12.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Jan Voříšek
jednatel