

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 376-2022

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění předpisů pozdějších na zhotovení stavby s názvem

„Herní plocha s povrchem SmartSoft – schodiště se skluzavkou“

(dále jen jako „**dodatek**“)

I. Smluvní strany

Smluvní strany:

- 1.1. **Zhotovitel:** **4soft, s.r.o.**
sídlo: Tanvald, Šumberk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubinem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Radkem Prouzou, koordinátorem staveb, tel. 737 154 150
IČO: 287 03 324
DIČ: CZ287 03 324
zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
e-mail: info@4soft.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
č. účtu: 43-4960250267/0100

dále jen jako „**zhotovitel**“,

a

- 1.2. **Objednatel:** **Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638**
sídlo: Školní 1638, Tachov, PSČ: 347 01
zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Václavem Mužikem, ředitelem
ve věcech technických: Mgr. Václavem Mužikem, ředitelem
IČO: 00377813
tel: 739037373
e-mail: muzik@ddmtachov.cz

dále jen jako „**objednatel**“,

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „**smluvní strany**“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek ke smlouvě o dílo č. 376-2022, ze dne 14. 9. 2022 (dále jen jako „**smlouva o dílo**“).

II. Účel dodatku

- 2.1. Účelem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla dle smlouvy o dílo, a to změna **termínu pro dokončení díla**. Důvodem změny jsou **nepříznivé klimatické podmínky pro realizaci díla**.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla tak, že **smluvní strany tímto ruší původně v odst. 3.1., v článku III. smlouvy o dílo sjednaný termín dokončení díla do 30. 11. 2022 a nahrazují jej novým termínem pro dokončení díla do 30. 4. 2023, a tedy uvedené ustanovení smlouvy o dílo zní dle dohody smluvních stran nově takto: „Zhotovitel se zavazuje za splnění níže sjednaných podmínek provést dílo do 30. 4. 2023.“**

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Pojmy a slovní spojení v jednotném i množném čísle, které nejsou definovány v tomto dodatku mají pro účely tohoto dodatku význam vymezený smlouvou o dílo.
- 4.2. Tento dodatek, jakož i smlouvu o dílo je možné měnit výhradně formou písemných a očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
- 4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se tímto zavazuje řádně realizovat zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem, a to bezodkladně po jeho uzavření, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne jeho uzavření. Smluvní strany se dohodly, že objednatel odpovídá zhotoviteli za veškerou újmu, která by zhotoviteli vznikla v důsledku nikoli včasného a/nebo řádného uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv.
- 4.5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají mezi smluvními stranami i nadále platná a účinná a nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě důkladně přečetly, jeho obsah je určitý a srozumitelný, a na znamení souhlasu s ním jej svobodně a vážně vlastnoručně podepisují.

V Tanvaldu, dne 25. 11. 2022

V Tachově, dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Mgr. Dušan Šmíd, jednatel

.....
Mgr. Václav Mužík, ředitel