

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

193/1

Číslo ZBV:

10

Objednatel:

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	-44 904,46	39 044,81	-5 859,65

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10	-44 904,46	39 044,81	-5 859,65

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

193/1

Číslo ZBV:

10.3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1049/DOP/2020 a zhotovitel č.: 1511.0041137MTO na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 06.02.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Stavební dozor
6	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí změna 1: Úprava dopravního značení

Změna vznikla na základě rozhodnutí SÚ(doklad č. 8,9) a požadavků PČR na umístění dopravního značení(doklad č. 10) a označení únikových východů v PHS(doklad č. 11).

Dílčí změna 1 je vyjádřena smluvní položkou č. 1,2,3,5,6, a položkou novou č.11. Snižuje smluvní cenu stavby o 5 859,65 Kč.

Uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny AD, TDS a zástupcem objednatele zápisem ve SD (viz doklad č. 12).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu vzniklou z "požadavku třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny", která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10, odst. (2) písm. c) směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-44 904,46	39 044,81	-5 859,65	83 949,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): EUROVIA CS, a.s.	jméno	Ivan Kabele	datum
Projektant (autorský dozor): Apis s.r.o.	jméno	Ing. Karel Čáslavský	datum
Stavební dozor: PRAGOPROJEKT a.s.	jméno	Ing. Jiří Heráf	datum
	jméno		datum
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém Objednatel a Zhotovitel se sjednávají ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zájmu podpis.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Libor Lesák	datum
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Tesař	datum

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10**

Název Stavby: II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 193/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
921 520,20

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	921 520,20	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-44 904,46	39 044,81	39 044,81	4,24%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-44 904,46	915 660,55	-5 859,65	-0,64%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

EUROVIA CS, a.s.

souhlasím

Ivan Kabele

Projektant (autorský dozor):

Apis s.r.o.

souhlasím

Ing. Karel Čáslavský

Stavební dozor:

PRAGOPROJEKT a.s.

souhlasím

Ing. Jiří Heráf

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Ing. Jan Fidler, DiS.


Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím


Ing. Petr Nádvorník





Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10.3													
Evidenční číslo a název stavby: II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 193 - Dopravní značení								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: 193 - Dopravní značení								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství rozdílu	Množství ve Změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9	Ostatní konstrukce a práce											
1	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	37,000	2,000	39,000	1 716,75	63 519,75	0,00	3 433,50	66 953,25	3 433,50	5,41%
2	914471	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	-1,000	2,000	4 005,75	12 017,25	-4 005,75	0,00	8 011,50	-4 005,75	-33,33%
3	914561	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	19,250	-3,770	15,480	6 294,75	121 173,94	-23 731,21	0,00	97 442,73	-23 731,21	-19,58%
5	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	31,000	7,000	38,000	2 117,33	65 637,23	0,00	14 821,31	80 458,54	14 821,31	22,58%
6	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	10,000	-2,000	2,000	8 583,75	85 837,50	-17 167,50	0,00	68 670,00	-17 167,50	-20,00%
	10	Nové položky ZBV 10											
11	914C41	OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	7,000	7,000	2 970,00	0,00	0,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
Celkem								348 185,67	- 44 904,46	39 044,81	342 326,02	- 5 859,65	


Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.


Za Zhotovitele: Ivan Kabele, stavbyvedoucí

Datum: 

Podpis: 

Za Objednatel: 

Datum: 

Podpis: 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba		
1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	105 594 739,06
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	123 872 975,01
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	149 886 299,76
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	117,31%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-3,49%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	21 596 153,08
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	20,45%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	31 678 421,72

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,06%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	21,07%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 337 576,86
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	52 797 369,53

12=(3/0)	Sledování limitu 15 %	3,14%
13=ABS(3/7)+38	Sledování limitu 137 366 000 Kč	3 317 917,13
14=13/7366000/37		134 048 082,87

40=(19/1)*100		Sklovení limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. 5), písm. b)		-3,49%																		
						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nabýtnost				Změny da minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1
		II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba	- 3 688 629,02	21 966 864,97	18 276 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 904,46	39 044,81	- 5 859,65	83 949,27	- 325 807,43	21 927 820,16	- 21 602 012,73	22 253 627,59	- 3 317 917,13	0,00	3,14%
810	1	Příprava ploch / doprava, rozprostření a ošetření omocí	- 325 807,43	11 782 782,73	11 456 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 325 807,43	11 782 782,73	11 456 975,30	12 108 590,16	0,00	0,00	0,00%
810/2	2	Příprava ploch / sejmout, odvoz, manipulace s omocí a podomčím - skutečnost	0,00	5 677 752,38	5 677 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 752,38	5 677 752,38	5 677 752,38	0,00	0,00	0,00%
101	3	Střnice II/101 – II. etapa / úprava podloží a násypů	0,00	2 133 145,74	2 133 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 145,74	2 133 145,74	2 133 145,74	0,00	0,00	0,00%
110	4	Úprava sil. II/101 v KÚ / úprava podloží	0,00	63 037,69	63 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 037,69	63 037,69	63 037,69	0,00	0,00	0,00%
110A	5	Zatrubnění silničního příkopu vpravo	0,00	719 548,01	719 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 548,01	719 548,01	719 548,01	0,00	0,00	0,00%
381	6	Úprava systematické tržební drenáže / prodloužení drenáže	0,00	663 156,63	663 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 156,63	663 156,63	663 156,63	0,00	0,00	0,00%
101/2	7	Střnice II/101 – II. etapa / chemické ošetření a sekání trvalých záhonů, plochy ZD u Přís, příložné desky	- 2 142 810,74	552 589,54	- 1 590 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 589,54	552 589,54	552 589,54	- 2 142 810,74	0,00	2,03%
110/2	8	Úprava sil. II/101 v KÚ / Svodidla, DŽ, rozlišení sjezdu, chemické ošetření a sekání trvalých záhonů	- 222 734,65	254 327,42	- 31 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 327,42	254 327,42	254 327,42	- 222 734,65	0,00	0,21%
839	9	Technická rekonstrukce stáv. sil. II/101 / Ponechaná plocha vozovky, odpočty	- 952 371,74	81 480,02	- 870 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 480,02	81 480,02	81 480,02	- 952 371,74	0,00	0,90%
193	10	Dopravní značení / Dopravní značení osazené dle skutečnosti	- 44 904,46	39 044,81	- 5 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 904,46	39 044,81	- 5 859,65	83 949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	10
Název a evidenční číslo stavby:	II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	193/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 193 po změně 1	1	
08 Stanovení místní úpravy	5	
09 Situace DZ potvrzená SÚ	1	
10 Souhlas PČR s umístěním VLKP	1	
11 Požadavek PČR - označení EXIT únikových východů PHS	1	
12 Zápis ve SD	1	
13 Vyjádření AD	1	
14 Vyjádření TDI	1	
15 Oznámení o zjištění skutečnosti	2	
16 Pokyny KSÚS k realizaci stavebních prací	1	
Počet listů celkem	15	



Firma: EUROVIA CS, a. s.

Změnový soupis prací SO 193 po změně 1

Stavba: 2019 - 151 II/101 Jesenice, obchvat - II. etapa

SO 193

921 520,20

Rozpočet: SO 193 Dopravní značení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Množství rozdílu jednotek	Množství ve Změně jednotek	Cena	
								Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6			9	10
9			Ostatní konstrukce a práce						
1	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	37,000	2,000	39,000	1 716,75	66 953,25
			ZBV 10: Dle vydaného stanovení místní úpravy a požadavku PČR došlo k úpravě množství SDZ						
2	914471		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	-1,000	2,000	4 005,75	8 011,50
			ZBV 10: Dle vydaného stanovení místní úpravy a požadavku PČR došlo k úpravě množství SDZ						
3	914561		DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	19,250	-3,770	15,480	6 294,75	97 442,73
			ZBV 10: Dle vydaného stanovení místní úpravy a požadavku PČR došlo k úpravě množství SDZ						
4	914771		STÁLÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Z HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000			1 716,75	1 716,75
5	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	31,000	7,000	38,000	2 117,33	80 458,54
			ZBV 10: Dle vydaného stanovení místní úpravy a požadavku PČR došlo k úpravě množství SDZ						
6	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000	-2,000	8,000	8 583,75	68 670,00
			ZBV 10: Dle vydaného stanovení místní úpravy a požadavku PČR došlo k úpravě množství SDZ						
7	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 035,630			91,56	94 822,28
8	915111	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	309,380			109,87	33 991,58
9	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 035,630			314,74	325 954,19
10	915211	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	309,380			377,69	116 849,73
10			Nové položky ZBV 10						
			Položka použita dle SoD z OTSKP 2022						
11	914C41		OZNAČENÍ ÚNIKŮ V PHS OCELI S FÓLIÍ TR.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	7,000	7,000	2 970,00	20 790,00
			ZBV 10: Dle vydaného stanovení místní úpravy a požadavku PČR došlo k úpravě množství SDZ						

Celkem SO 193 včetně ZBV 10

915 660,55

Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19

120 00 Praha 2

V Praze dne 6. 6. 2022

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy č. 237/2022

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti ze dne 22. 6. 2021, na návrh žadatele

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,

kterou zastupuje Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., IČO 61853267, Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4

a na základě písemného vyjádření Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Praha venkov – JIH, DI č. j. KRPS-146094-1/ČJ-2021-011406 ze dne 18. 6. 2021

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy, **místní úpravy provozu na pozemních komunikacích II/101 obchvat Jesenice - II. etapa**

v souladu s § 61 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích *spočívající v uvedení stavby „II/101 obchvat Jesenice - II. etapa“ do provozu:*

Komunikace: silnice II/101

Osadit SDZ:

„P6“ Stůj, dej přednost v jízdě! 4x
„P2“ Hlavní pozemní komunikace 2x
„P1“ Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací 2x
„P4“ Dej přednost v jízdě! 3x
„P4“ Dej přednost v jízdě! spolu s DT „E13“ s textem STOP - 150m
„P3“ Konec hlavní pozemní komunikace
„IZ4a“ Obec 2x
„IZ4b“ Konec obce 2x
„B20a“ Konec zóny s dopravním omezením (50km/h)
„B20a“ Konec zóny s dopravním omezením (70km/h) 2x
„B24a“ Zákaz odbočování vpravo 2x
„B24b“ Zákaz odbočování vlevo 2x
„C1“ Kruhový objezd
„C4a“ Příkazáný směr objíždění vpravo 3x
„C4c“ Příkazáný směr objíždění vpravo a vlevo
„IS3a“ Směrová tabule s cílem přímo 2x
„IS3b“ Směrová tabule s cílem vlevo 2x
„IS3c“ Směrová tabule s cílem vpravo 4x
„IS9b“ Návěst před okružní křižovatkou
„IP19“ Řadící pruhy 2x

<u>Vyznačit VDZ:</u>	„V1a“ Podélná čára souvislá 13x „V2b“ Podélná čára přerušovaná 10x „V4“ Vodící čára 12x „V5“ Příčná čára souvislá 3x „V9a“ Směrové šipky 5x „V13a“ Šikmé rovnoběžné čáry 6x
<u>Umístit DZ:</u>	„Z3“ Vodící tabule „Z3“ Vodící tabule (zkrácená) 8x
<u>V úseku:</u>	Jesenice, obchvat - II. etapa, dle návrhu

Osazení a odstranění dopravního značení bude realizováno dle schválené situace DIO, která je nedílnou součástí tohoto opatření.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technických norem.
2. Osazení, odstranění a údržbu stanoveného dopravního značení zajistí žadatel na vlastní náklady.
3. Dopravní značení bude použito se zpracováním veškerých zásad daných podle ČSN a TP 65 „Zásady pro dopravní značení“, (účelnost, srozumitelnost, výstižnost, viditelnost, údržba-čištění kontrola).
4. Osazení místní úpravy na pozemní komunikaci bude v souladu s § 78 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit či zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.

Odůvodnění:

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací obdržel výše uvedený návrh žadatele na místní úpravu silničního provozu dne 22. 6. 2021.

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 128 00 Praha 2, na návrh žadatele zahájil dne 22. 6. 2021 řízení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu.

Navržené dopravní značení je podáno na základě žádosti žadatele v návaznosti na dokončení stavebního záměru a je podkladem pro schválení uvedení stavby do užívání (kolaudace).

Správní orgán stanovil opatřením obecné povahy místní úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Černošice dne 24. 1. 2022, sejmuto dne 9. 2. 2022.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu - OSÚ oddělení dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice, Podskalská 19, 128 00 Praha 2, písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce.

Správní orgán obdržel dne 31. 1. 2022 připomínky pana Martina Šnobra, bytem Odboje 1477/10, 148 00 Praha 4.

Připomínky Martina Šnobra:

Cyklisto sesedni z kola

V rámci stanovení navrhuji odstranit dopravní značky „Cyklisto sesedni z kola“ (C14a). Jejich umístění je nelogické a nebezpečné, toto není způsob řešení křížení bezmotorové vazby a vozovky. Odporuje českým normám i běžné praxi.

Současný návrh tak **nezhledňuje** úvodní odstavec ČSN 73 6110 kap. 4.1.1 „Účelem projektování místních komunikací je zajištění co největší bezpečnosti všech účastníků dopravy v obcích, zejména chodců a cyklistů“

Přidání přechodů a přejezdů

Pokud má být zachována bezpečnost nejzranitelnějších účastníků provozu, mělo by na stezce vzniknout standardní řešení řešící příčné křížení vozovky a stezky pro pěší a cyklisty. Chodec zde v současné době naprosto ztrácí přednost, přitom jde o jedinou stezku tímto směrem. Když bezmotorovou stezku kříží silnice, měl by být zaručen plynulý provoz na stezce, konkrétně přechod.

Pro dodržení norem a zachování bezpečnosti je třeba doplnit přechod kombinovaný s přejezdem pro cyklisty, konkrétně „Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty“ (viz Technické podmínky Ministerstva dopravy 179) Cituji TP179: „Opatření pro pěší a cyklistický provoz mají být souvislá a umožňovat kontinuální bezpečný a plynulý provoz.“

TP179 Kapitola 5.10.2.3: „Cyklistická infrastruktura v přidruženém prostoru okružních křižovatek: Úpravy se provádějí nejčastěji formou stezek se společným či odděleným provozem chodců a cyklistů s vyznačením **přechodů** pro chodce a **přejezdů** pro cyklisty v místech křížení vozovek.“

Infrastruktura pro nejzranitelnější účastníky provozu má být **souvislá a bezpečná**.

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací se zabýval připomínkami pana Martina Šnobra a uvádí následující.

V průběhu řízení o opatření obecné povahy bylo správnímu úřadu sděleno, že v návrhu bylo nedopatřením uvedeno dopravní značení, které bylo již schváleno v řízení o opatření obecné povahy č. 155/2020 ze dne 15. 9. 2022, II/101 obchvat Jesenice I. etapa (okružní křižovatka). Z tohoto důvodu správní orgán považuje připomínky za bezpředmětné, neboť o námitkách a připomínkách předmětného dopravního značení bylo rozhodováno již v tomto řízení vedeném pod spis. zn. výst.: 47663/2020/Kou. Nadbytečné dopravní značení schválené ve výše uvedeném opatření obecné povahy č. 155/2020 je z konečné podoby opatření obecné povahy č. 237/2022 vyjmuta.

Správní orgán obdržel dne 23. 2. 2022 připomínky pana Vlastimila Zímy, bytem Mezi Domy 792, 252 42 Jesenice. Z th

Připomínky Vlastimila Zímy:

Na okružní křižovatce žádám o omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 50 km/h a stanovení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (V 8c).

Zdůvodnění:

Žádám o zohlednění chodců a cyklistů. Pokud je „Stezka pro chodce a cyklisty“ přerušena křížením s komunikací, není v souladu s bezpečností provozu nechat chodce a cyklisty na křížení na výjezdu z OK napospas řidičům. Návrh preferuje plynulost provozu nad bezpečností provozu.

Poukazuji na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2009, č. j. 2 Ao 3/2008 -100, podle něhož je při posuzování zákonnosti omezení osob dopravními značkami nutno zkoumat jeho proporcionalitu. To znamená, že je třeba poměřovat v kolizi stojící práva a hodnoty.

Rychlost při nárazu Počet mrtvých z celkového počtu sražených chodců Procento chodců, kteří srážku přežijí

30 km/h	1 mrtvý ze 40	97 %
50 km/h	2 mrtví z 10	80 %
55 km/h	5 mrtvých z 10	50 %
60 km/h	9 mrtvých z 10	10 %

zdroj: <https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Zasady-bezpecne-jizdy-v-aute/Spechej-pomalu>

ČSN 73 6102, odst. 6.2.12: „Chodníky, stezky, přechody pro chodce, místa pro přecházení a cyklistické přejezdy se navrhují na OK v souladu s ČSN 73 6110.

Zároveň připomínám, že chodník podél II/603 je jediným způsobem jak pěšky nebo na kole překonat D0, jižním a JZ směrem. Vede zde žlutá turistická značka a cyklotrasa 8233.

Na této OK je evidována nehoda cyklisty s lehkým zraněním. (ID nehody: 11406200328) a mnoho nehod motorových vozidel.

Omezení rychlosti na OK nepředstavuje omezení pro řidiče motorových vozidel, protože stejně musí přizpůsobit rychlost stavebnímu stavu OK a dávat přednost vozidlům na OK.

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací se zabýval připomínkami pana Vlastimila Zímy a uvádí následující.

V průběhu řízení o opatření obecné povahy bylo správnímu úřadu sděleno, že v návrhu bylo nedopatřením uvedeno dopravní značení, které bylo již schváleno v řízení o opatření obecné povahy č. 155/2020 ze dne 15. 9. 2022, II/101 obchvat Jesenice I. etapa (okružní křižovatka). Z tohoto důvodu správní orgán považuje připomínky za bezpředmětné, neboť o námitkách a připomínkách předmětného dopravního značení bylo rozhodováno již v tomto řízení vedeném pod spis. zn. výst.: 47663/2020/Kou. Nadbytečné dopravní značení schválené ve výše uvedeném opatření obecné povahy č. 155/2020 je z konečné podoby opatření obecné povahy č. 237/2022 vyjmuto.

Na podkladě výše uvedeného má správní orgán za to, že navrženým opatřením dojde k zajištění bezpečného provozu na dotčených komunikacích a nebude jím docházet ke kolizím mezi účastníky silničního provozu. Opatření bylo řádně projednáno a odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR a odpovídá platným právním předpisům.

O námitkách bylo správním orgánem vydáno následující rozhodnutí, které je podle § 172 odst. 5 správního řádu součástí odůvodnění opatření obecné povahy.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, rozhodl o podaných připomínkách pana Martina Šmobra, bytem Odboje 1477/10, 148 00 Praha 4 ze dne 31. 1. 2022 a pana Vlastimila Zímy, bytem Mezi Domy 792, 252 42 Jesenice ze dne 23. 2. 2022 vydává toto rozhodnutí o podaných připomínkách:

Podané připomínky k návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu v k. ú. Jesenice se zamítají.

Odůvodnění:

Správní úřad posoudil podané připomínky a vyjádření projektanta návrhu místní úpravy provozu v k. ú. Jesenice k podaným námitkám. Vycházíme z faktu, že svislé i vodorovné dopravní značení a dopravní zařízení je navrženo v souladu s TP 65, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a prováděcí Vyhláškou. Dále vycházíme z předpokladu, že Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. podala návrh odpovídajícímu budoucímu zatížení silnice II/101, zná dobře provoz na krajských komunikacích v dané lokalitě a podala návrh z hlediska zájmu všech občanů v dané lokalitě a zejména z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici II/101 jak z hlediska automobilové dopravy, tak z hlediska chodců a cyklistů. Navržené dopravní řešení bylo projednáno s Policií ČR, příslušným dopravním inspektorátem, který toto řešení považuje za vhodné a návrh odsouhlasil a řádně posoudil zejména z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Silniční správní úřad posoudil, zda je návrh v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vzhledem k tomu, že navržené umístění dopravního značení a vyjádření projektanta návrhu není v rozporu s těmito zákony, rozhodl správní úřad tak, že se podané připomínky zamítají.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí o připomínkách se podle § 172 odst. 5 správního řádu nelze odvolat ani podat rozklad.

Na základě rozhodnutí o připomínkách a po posouzení celé věci dospěl správní orgán k závěru, že **vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na silnici II/101**. Všechny zákonné podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na dotčených komunikacích byly splněny.

Poučení:

Ve smyslu ust. § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy *nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky*. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Dana Amálie Horníčková
referent oddělení dopravy
a správy komunikací OSÚ
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Příloha: ověřený situační výkres vypracoval Ing. Karel Čáslavský v 06/2021, měřítko 1:1000

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice a MěÚ Jesenice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., IDDS: 279neic

sídlo: Ohradní č.p. 1443/24b, 140 00 Praha 4-Michle

zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková

organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha

Město Jesenice, IDDS: 3nzb42m

sídlo: Budějovická č.p. 303, 252 42 Jesenice u Prahy

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - JIH,

Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 708, 251 64 Mnichovice



Kvalifikačný systém: 0-1/19		Kvalifikačný systém: 0-1/19	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			
75.			
76.			
77.			
78.			
79.			
80.			
81.			
82.			
83.			
84.			
85.			
86.			
87.			
88.			
89.			
90.			
91.			
92.			
93.			
94.			
95.			
96.			
97.			
98.			
99.			
100.			

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Praha venkov - JIH
dopravní inspektorát
Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice

Č. j. KRPS-167453-2/ČJ-2022-011406

Mnichovice 30. června 2022
Počet stran: 1

APIS
Ohradní 24 b

Označení únikových východů na obchvatu obce Jesenice - stanovisko

Dopravní inspektorát Praha venkov - JIH, jako příslušný orgán Policie České republiky posoudil Vámi zaslanou žádost a na základě místního šetření sděluje následující:

p o ž a d u j e m e

doplnit dopravní značení upozorňující na únikové východy nacházející se na obchvatu obce Jesenice.

Vyřizuje:
por. Ing. Milan Neraď

npor. Ing. Tomáš Demuth
vedoucí DI Praha venkov - JIH



DENNÍ ZÁZNAMY				
	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum
		SO 101 SO 360 SO 801	7	* 327207

POČASÍ: POLOJASNO 17°/24°/29°C 16.6.2022

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ CT

STAV: L&THP (EURONIA), R&DELNÍK (EURONIA, G&Z, CHIM, J&K, K&K STAVEBNÍ)
3x POSADKA WZ, DEHN, PREZENCE

MECHANIZACE: OT. B&G CAT 313 (EURONIA)

DOPRAVA: R&NA G&G (EURONIA, K&K)

POSTUP PRACÍ:

SO 101 - OKAMUSOVANÍ SVAHU V ODBOČCE PLAKOVANE
BUDUCÍ KOTEDŽNÍ ZÓN Y

SO 360 - UPRÁVA DÍAT OKOLO RETENČNÍ NÁDRŽE
- OSADENÍ VÝROVNĚHO VERTIKU A DOBOVÝCH FOSER

SO 801 - OSTRANENÍ PLEUZLE

KONTROLA ZBEZPEČENÍ VSTUPU NA STAVBU

OKESMHO D&Z Z&HODNUTÍ ODBRŽEL, STRANOVNÍ
MILSKNÍ ÚP&H&M" P&O ODB&H&M' Z&H&E&M'

V&O R&H M&C TO&H&O R&Z&H&O&M&H' A NA M&Z&H&O&H&A
P&C&R B&I&K R&Z&H&O&M&H' U&M&I&S&T&E&M'I V&O&L&K&O P&L&O&S&K&B'
T&A&B&U&L&A A B&U&D&U V&O&L&K&M' U&M&I&K&O&V&O' U&Y&O&H&O&Y U
P&H&S O&J&A&Z&B&M' O&Z&M&A&Z&H&I&M' A "EXIT"



SO 193 – Dopravní značení ve správě KSÚS ZBV – Změna počtu a umístění DZ

Akce: II/101 Jesenice, obchvat – II. etapa, RDS

Zdůvodnění změny během výstavby

Na základě vyjádření a požadavku Dopravního inspektorátu Policie ČR Praha venkov – Jih a vydání Stanovení místní úpravy provozu Městským úřadem Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací došlo ke změně počtu a umístění dopravních značek a informačních tabulí.

S uvedenými úpravami AD souhlasí.

V Praze dne 22.06.2022



Ing. Karel Čáslavský
autorský dozor stavby


**Věc: Stavba: II/101 Jesenice, obchvat II. etapa
vyjádření TDI ke změnám v rámci SO 193 (ZBV č. 10)**

Dle písemného vyjádření Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Praha venkov – jih DI č. j. KRPS-146094-1/ČJ-2021-011406 ze dne 18. 6. 2021 a „Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci“ vydaného Městským úřadem Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací pod č.j. MUCE 91879/2022 OSU ze dne 6.6.2022 došlo ke změně počtu a umístění dopravních značek vč. informačních tabulí na komunikaci II/101Jesenice, obchvat II. etapa.

S provedenými změnami dopravního značení TDI souhlasí, rovněž souhlasí se skutečnými výměrami realizovaných prací v rámci SO 193. Obojí je řádně zdokumentováno.

Nacenění prací ZBV je v souladu s cenami dle smlouvy, u nových položek s cenami v ceníku platném v době provádění změny. Ceny souhlasí a byly TDI zkontrolovány.

Ing. Jiří HERÁF – pověřený TDI s



PRAGOPROJEKT, a.s.
ce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387, zapsán v OR
adu v Praze odd. B, vl.1434

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ
K Hájem 946, 155 00 Praha 5

KSÚS Středočeského kraje
Matrin Voříšek
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka

Praha dne

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Akce: II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba

Vážený pane Voříšku,

SO 193 Dopravní značení

Na základě požadavků PČR a po vydání stanovení místní úpravy SÚ, došlo ke změně počtu a umístění dopravních značek a informačních tabulí.


Zhotovitel při zpracování CN vycházel z rozsahu prací definovaných ve Výkazu výměr.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu, ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení pro SO 193. V opačném případě ať sám navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací.

S přátelským pozdravem

Ivan Kabele

Stavbyvedoucí



EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed

závod Praha západ

K Hájem 946, 155 00 Praha 5

Projekt: II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa - stavba

Věc: Souhlasné stanovisko KSÚS SK k požadavku Zhotovitele, společnosti EUROVIA CS, a.s., SO 193
Dopravní značení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako zástupce objednatele akce „II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa - stavba,“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s požadavkem zhotovitele, společností EUROVIA CS, a.s. Na základě požadavků PČR a po vydání stanovení místní úpravy SÚ, došlo ke změně počtu a umístění dopravních značek a informačních tabulí. Změna a vícenáklady budou řešeny formou ZBV.

Martin Voříšek
Projektový manažer

