

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/416 ŽATČANY PRŮTAH DUSP, IČ

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

### ZHOTOVITEL

#### Společnost „VIAPONT – RD SÚS Jmk 2021:

##### VIAPONT, s.r.o.

Sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno IČO: 469 95 447  
Zapsaná u KS v Brně sp. zn. C/8917  
Zastoupená Ing. Ivo Fischerem, jednatelem

a

##### PIS PECHAL, s.r.o.

Sídlem Lidická 1876/4, 602 00 Brno IČO: 023 65 952  
Zapsaná u KS v Brně sp. zn. C/81002  
Zastoupená na základě plné moci vedoucím společníkem VIAPONT, s.r.o.

a

##### IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Sídlem Vodní 970/1, 602 00 Brno IČO: 276 89 328  
Zapsaná u KS v Brně sp. zn. C/52262  
Zastoupená na základě plné moci vedoucím společníkem VIAPONT, s.r.o.

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu se XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě č. S/SÚSJMK/2022/498 ze dne 28. 6. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

Dle čl.V. odst. 1 smlouvy měl zhotovitel odevzdat koncept DUSP do 5 měsíců od účinnosti smlouvy. Z důvodu zpracování monitoringu dešťové kanalizace, jehož objednatelem je obec Žatčany, jehož výsledky mohou ovlivnit rozsah stavby.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

#### V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách

---

Koncept DUSP, průzkumy	do 7 měsíců dnů od účinnosti této smlouvy
IČ	do 30 kalendářních dnů po předání konceptu DUSP
Konečná DUSP	do 10 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně dne 13. 12. 2022

V Brně, dne 16. 12. 2022

.....  
**Ing. Ivo Fischer**  
jednatel  
VIAPONT s.r.o.

.....  
**Bc. Roman Hanák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

