

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby „Přístavba k budově A Střední školy Brno,
Charbulova, p.o.“

(dále jen „dodatek č. 1“)

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

Název: Metrostav DIZ s.r.o.
Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Petrem Zábským, jednatelem
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ: 180 00 Praha 8
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku – sp. zn. C 93177 vedená u Městského soudu v Praze

č. smlouvy: DZ 22015409/BRN

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27.10.2022 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.“** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla (dále jen „*dílo*“) spočívajícího ve vybudování nové kapacity pro vzdělávání studentů v souvislosti s dislokací školy do areálu Charbulova 106, Brno, kdy realizací přístavby budou rozšířeny stávající budovy o nové prostory učeben, odborných učeben, a odborných pracovišť spojených s prodejem a službami a dále zařízení záležitostí spočívajících v zastupování objednatele při řízeních souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.
2. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení dodatečných prací, dodávek a služeb a vyloučení některých prací, dodávek a služeb z předmětu

plnění tak, jak vyplývá z obsahu změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to z důvodu optimalizaci rozsahu pilotáže.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy dle změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součástí tohoto dodatku (jako přílohy č. 1), a to změně ceny díla dle čl. VI, odst. 1 Smlouvy.
2. Smluvní strany se tedy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek VI. Cena díla, odst. 1, který zní:

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 136.086.160,68 bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.

se nahrazuje textem

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 133.993.490,98 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

III.


Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 7.12.2022 na 83. schůzi usnesením 5613/22/R83.

V Brně dne 16.12.2022




objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

V Praze dne 16.12.2022



zhotovitel
zastoupený
Ing. Karlem Volfem
předsedou sboru jednatelů



zhotovitel
zastoupený
Ing. Petrem Zábským
jednatelem

