

SMLOUVA O DÍLO

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE SML/0518/22

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE 100-010-22

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na stavbu

PŘELOŽKA SILNIC II/490 A II/495 UHERSKÝ BROD

(OBCHVAT ČÁSTÍ TĚŠOV, ÚJEZDEC)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupení:

K jednání o technických věcech pověřena:

Kontaktní osoba ve věcech smlouvy:

Tel.:

E-mail:

(dále jako „**Objednatel**“)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel:

1)

Vedoucí společník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o smluvních věcech oprávněn:

Tel.:

E-mail:

Stráský, Hustý a partneři s. r. o.

Bohunická 133/850, 619 00 Brno

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 1558

18827527

CZ18827527

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

2)

Společník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

SHB, akciová společnost

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 4477

25324365

CZ25324365

3)

Společník:

Adresa:

SHP SK s. r. o.

Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská

| | |
|--|--|
| Zápis v obchodním rejstříku: | republika Okresný soud Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka 90543/B |
| IČ: | 44938209 |
| DIČ: | 2022899186 |
| IČ DPH: | SK2022899186 |
| Podnikající na území ČR prostřednictvím stále provozovny: | SHP SK s. r. o. – stálá provozovna CZ |
| Adresa: | Bohunická 133/50, 619 00 Brno |
| IČ: | 44938209 |
| DIČ: | CZ683921858 |

jako společníci společnosti s názvem „**SHP+SHB+SHP SK**“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 14. 7. 2022, přičemž jednáním za společnost je na základě plné moci ze dne 14. 7. 2022 pověřen dodavatel

Stráský, Hustý a partneři s. r. o.

| | |
|---|--------------------------------|
| Adresa: | Bohunická 133/850, 619 00 Brno |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| Hlavní inženýr projektu: | XXXXXXXXXX |
| Zodpovědný projektant silničních objektů: | XXXXXXX |
| Autorizovaná osoba ČKAIT v oboru | |
| - dopravní stavby: | XXXXXXX |
| - mosty a inženýrské konstrukce: | XXXXXXXXXX |
| - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství: | XXXXXXXXXX |
| - technologická zařízení staveb: | XXXXXXXXXX |

(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I. – Úvodní ujednání

1.1 Objednatel jako stavebník připravuje stavbu „**PŘELOŽKA SILNIC II/490 A II/495 UHERSKÝ BROD (OBCHVAT ČÁSTÍ TĚŠOV, ÚJEZDEC)**“ (dále jen „**Stavba**“). Začátek řešeného úseku se nachází na silnici II/490 cca 240 m před odbočkou k penzionu „U Luxů“ v uzlovém úseku č. 26 „Lázeňská“, km cca 2,200. Konec řešeného úseku se nachází na silnici II/495 v uzlovém úseku č. 11 „Šumice“, km 0,000 v křižovatce se silnicí III/49030. Celková délka řešeného úseku je 3834 m. Předmětem akce bude projektové zpracování řešící přeložku stávajících silnic II/490 a II/495 na východní části města Uherský Brod z důvodu převedení tranzitní dopravy z místních částí Těšov a Újezdec mimo zastavěné území a tím snížení dopravní zátěže při průjezdu městem Uherský Brod. Jedná se o novou dopravní stavbu navrženou v kategorii S9,5/70 (60) dle ČSN 730 6101, která má tvořit obchvat místních částí Těšov a Újezdec. Součástí stavby je mostní estakáda s celkovou délkou mostu 616,0 m, most přes Bánovský potok délky 24 m, pilotová kotvená stěna délky 360 m pro zajištění stability zářezu podél silnice II/490, nová dešťová kanalizace DN300 délky cca 197 m a DN400 délky cca 40 m, dvě retenční nádrže a čtyřramenná okružní křižovatka o vnějším průměru 50 m, která na konci obchvatu nahradí stávající průsečnou křižovatku silnic II/495 a III/49030. V rámci stavby bude řešeno připojení místních a účelových komunikací, úpravy sjezdů, odvodnění vozovky vč. přilehlých ploch, přeložky inženýrských sítí, svislé a vodorovné dopravní značení, bezpečnostní zařízení a objekty přípravných prací a navazujících úprav.

- 1.2 Tato smlouva je uzavírána v rámci Objednatelům zadávané veřejné zakázky „PŘELOŽKA SILNIC II/490 A II/495 UHERSKÝ BROD (OBCHVAT ČÁSTÍ TĚŠOV, ÚJEZDEC), PD“, evidenční číslo zakázky 07/2022/B (dále jen **VZ**“).

Článek II. – Zhotovení projektové dokumentace

- 2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu, v kvalitě a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo (dále jen „**Dílo**“), kterým se pro účely této smlouvy rozumí vyhotovení projektové dokumentace Stavby (dále jako „**PD**“) ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „**DSP**“) a dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „**PDPS**“) včetně vyhotovení kontrolního rozpočtu (tj. podrobného oceněného soupisu prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur; dále jen „**Kontrolní rozpočet**“) a plánu BOZP.

Zhotovitel se dále zavazuje (jako součást realizace Díla) zpracovat pro Objednatele odpovědi na veškeré dotazy k projektové části zadávací dokumentace (jejíž součástí bude PD) v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na zhotovitele Stavby, a to vždy do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení textu dotazu od Objednatele.

- 2.2 PD bude zpracována v souladu se všemi následujícími podklady (dále společně jen „**Výchozí dokumentace**“):

- a) DÚR „Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov, Újezdec)“ zpracovaná spol. HBH Projekt spol. s r. o. v září 2018 (vč. dopravní studie, předběžného GTP a podrobného GHP, korozního průzkumu, dendrologického průzkumu, archeologické rešerše, projektu nakládání s odpady, biologického průzkumu, pedologického průzkumu, hlukové studie, přepočtení křížení VN a komunikace) – elektronická podoba (dále jen „**DÚR**“),
- b) ÚR vydané Krajským úřadem Zlínského kraje, odb. SŘ a ŽP dne 28. 1. 2021, č. j. KUZL 83024/2020, nabytí PM dne 4. 3. 2021 (dále jen „**ÚR**“),
- c) Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydané Krajským úřadem Zlínského kraje, odb. ŽP a zemědělství dne 20. 12. 2017, č. j. KUZL 33146/2017 (dále jen „**Závazné stanovisko**“).

Smluvní strany výslovně prohlašují, že Objednatel předal Zhotoviteli Výchozí dokumentaci, a to v 1 (jednom) vyhotovení v digitální podobě, před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že Výchozí dokumentaci od Objednatele převzal a že Výchozí dokumentaci dostatečně podrobně posoudil a prověřil a považuje ji za dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy a řádné provedení Díla tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

Zhotovitel je dále povinen při zpracování PD implementovat následující podmínky:

- zohlednit ekologické hodnoty v lokalitě a maximalizovat množství stávajících dřevin, se kterými bude PD počítat a které budou ponechány na místě, nebudou pokáceny a během stavby budou chráněny dle normy ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“,
- zahrnout rozšíření zelených ploch, např. prostřednictvím výsadby stromů, keřů či travnatých ploch,

- navrhnout zachytávání dešťové vody a zasakování této vody v lokalitě anebo její jímání za účelem jejího dalšího využití (retenční nádrže),
- maximalizovat použití recyklátu a využití stávajících stavebních komponentů a materiálů na stavbě podle principů cirkulární ekonomiky, a pokud recyklovat přímo v rámci stavby nelze, pokusit se využít materiál v lokalitě, a dále využívat u staveb vhodné přírodní materiály, implementovat takové prvky a materiály, jejichž využití má za následek prodloužení životnosti, pokud využití těchto prvků a materiálů nemá prokazatelný negativní dopad na životní prostředí (např. využití vyfrézovaných živičných vrstev do podkladní a ložní vrstvy silnic, použití asfaltového recyklátu na dosypání krajnic, recyklace stavebního odpadu z demolice mostu ev. č. 495-020 a využití tohoto materiálu do podkladních vrstev silnic apod.)
- maximalizovat použití zejména zdravotně nezávadných a obnovitelných, recyklovatelných materiálů a materiálů nové generace (např. vysokopevnostní beton, nanomateriály apod.).

2.3 Dílo musí splňovat zejména tyto požadavky:

- a) rozsah stavby bude navržen v souladu s DÚR,
- b) členění stavebních objektů bude v souladu s DÚR,
- c) technologie výstavby vozovky a mostů bude navržená v souladu s DÚR,
- d) řešení přeložek inženýrských sítí v souladu s DÚR,
- e) provedení monitoringu sesuvného území – předmětem je geotechnický monitoring zahrnující dva profily vertikální inklinometrie, s frekvencí měření 4x ročně po dobu 1 roku před vydáním konečného návrhu vč. zajištění vstupu na pozemky, výsledná zpráva bude objednateli předána v jednom tištěném vyhotovení po ukončení monitoringu spolu s fakturou za provedené činnosti,
- f) provedení IGP – předmětem je podrobný geotechnický průzkum dle TP76 vč. geodetických prací a zajištění vstupu na pozemky, výsledná zpráva bude objednateli předána v jednom tištěném vyhotovení po ukončení monitoringu spolu s fakturou za provedené činnosti,
- g) v rámci DSP budou zpracovány veškeré ostatní průzkumy a plány požadované ÚR, všemi ostatními rozhodnutími a závaznými stanovisky, které jsou součástí DÚR (zejména Závazném stanovisku); jednotlivé průzkumy budou objednateli předávány na základě protokolů o předání a převzetí jednotlivých průzkumů (bod 5.3 smlouvy),
- h) v PD budou zapracovány veškeré podmínky uvedené v ÚR, ve všech ostatních rozhodnutích a závazných stanoviscích, které jsou součástí DÚR (zejména v Závazném stanovisku),
- i) kontrolní rozpočet (oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s výkazem výměr a kubatur) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a bude zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS v aktuální cenové hladině, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb, ve znění pozdějších předpisů (1x písemně, 1x digitálně ve formátech .xls a .xc4), přičemž jeho součástí budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady),
- j) plán BOZP v souladu s platnými právními předpisy zpracovaný osobou s příslušným oprávněním,
- k) PD bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro vydání stavebního povolení

(Stavby) a jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla (Stavby).

2.4 PD musí být zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění (resp. dle právních předpisů, které citované předpis během trvání této smlouvy nahradí; jednotlivé části Díla však musí vždy splňovat požadavky příslušných předpisů a norem platných a účinných ke dni jejich předání a převzetí) a musí obsahovat, resp. splňovat zejména následující:

- a) staničení Stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení,
- b) uzlové staničení u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem,
- c) podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených Stavbou, tj. vč. uvedení omezení druhu vlastnických práv),
- d) návrh přechodného DZ po dobu realizace stavby – bude projednáno za účasti DI Policie ČR, příslušného správního silničního úřadu a koordinátora dopravy Zlínského kraje, zástupce provozně technického úseku ŘSZK,
- e) podrobné statické výpočty a výkresy armatur pro zpracování podrobného položkového Kontrolního rozpočtu,
- f) podrobné vytyčení Stavby (všech stavebních objektů).

2.5 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu realizace Díla:

- a) Zhotovitel zpracuje návrh technického řešení a zajistí jeho projednání s Objednatelem (výsledkem projednání bude zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží po oboustranném podpisu každá ze smluvních stran), a následně dle daného zápisu dopracuje návrh technického řešení PD včetně záborového elaborátu (dále jen „Návrh PD“) a protokolárně jej předá Objednateli.
- b) Zhotovitel je následně povinen zajistit minimálně 2 (dvě) projednání Návrhu PD s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a zapracuje připomínky dotčených účastníků stavby odsouhlasené Objednatelem do Návrhu PD a předá takto upravený Návrh PD v písemném vyhotovení Objednateli k písemnému vyjádření.
- c) Objednatel se k Návrhu PD (upravenému dle ujednání písmene b) shora) vyjádří (tj. zašle Zhotoviteli své připomínky) nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od jeho předložení (postačí formou e-mailu), přičemž převzetí Návrhu PD ani jakékoliv vyjádření Objednatele k němu nemá vliv na jakékoliv nároky z vad Díla.
- d) Po zapracování připomínek Objednatele (dle ujednání písmene c) shora) předá Zhotovitel Objednateli konečný Návrh PD v písemném vyhotovení k písemnému odsouhlasení spolu s předávacím protokolem (v termínu dle bodu 4.1). Po odsouhlasení konečného Návrhu PD Objednatelem obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení oboustranně potvrzeného předávacího protokolu (o předání a převzetí konečného Návrhu PD).
- e) Následně Zhotovitel rozešle konečný Návrh PD k získání vyjádření, stanovisek aj. dokladů za účelem zajištění dokladové části PD pro zajištění stavebního povolení.
- f) Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na Stavbu předloží Zhotovitel Objednateli 1 (jedno) paré projednané a upravené PD včetně dokladové části k jejímu

- písemnému odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně (e-mail postačí) do 5 (pěti) pracovních dnů od předložení PD. Zhotovitel následně zapracuje případné připomínky Objednatele do PD a podá žádost o vydání stavebního povolení na Stavbu (v rámci Inženýrské činnosti – viz níže). Předložené paré PD bude vráceno Zhotoviteli.
- g) Nejpozději 1 (jeden) měsíc před termínem provedení Díla předá Zhotovitel Objednateli k vyjádření návrh Kontrolního rozpočtu a plánu BOZP, Objednatel se k daným návrhům vyjádří (tj. zašle Zhotoviteli své připomínky) nejpozději do 20 (dvaceti) pracovních dnů od jejich předložení (postačí formou e-mailu), Zhotovitel je následně povinen zapracovat případné připomínky Objednatele.
 - h) Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že zapracování výše uvedených připomínek a úprava PD dle závěrů projednání je součástí sjednané ceny Díla a dále že převzetí Návrhu PD (v jakémkoliv jeho fázi), ani jakémkoliv vyjádření (ani odsouhlasení) Objednatele k PD (včetně Návrhu PD v jakémkoliv jeho fázi) během její přípravy nemá vliv na jakémkoliv nároky Objednatele z vad Díla.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo v těchto formátech a počtech vyhotovení:
- a) 1x (jedenkrát) konečný Návrh PD (DSP) v písemném vyhotovení (dle bodu 2.5 písmeno d)),
 - b) 2x (dvakrát) DSP v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem,
 - c) 5x (pětkrát) jednotlivá PDPS (zohledňující připomínky dotčených orgánů a subjektů) v písemném vyhotovení, 1x (jedenkrát) v digitální formě (ve formátu .pdf a .dwg .nebo dgn – dle volby Objednatele),
 - d) 2x (dvakrát) Kontrolní rozpočet v písemném vyhotovení potvrzený Zhotovitelem, 1x (jedenkrát) v digitální podobě samostatně ve formátech .xls a .xc4,
 - e) veškerá dokladová část a návrh plánu BOZP, budou Objednateli předány v 1 (jednom) originálním vyhotovení a v kopiích budou v každém jednotlivém paré,
 - f) veškeré soubory a dokumenty předávané v digitální formě musí být předány na neuzamčeném nosiči dat (tj. tak, aby měl Objednatel k datům na nosiči volný přístup a mohl data dle své potřeby dále číst, kopírovat a ukládat).
- 2.7 O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol (dále jen **Protokol**), který písemně potvrdí Objednatel a Zhotovitel (bez ohledu na ujednání o protokolárním převzetí konečného Návrhu PD), přičemž Dílo je předáno a převzato okamžikem podpisu Protokolu oběma stranami. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud Dílo vykazuje byť i jen ojedinělé drobné vady a/nebo nedodělky. Převezme-li Objednatel i přesto Dílo, resp. jeho část s vadami a/nebo nedodělky, budou tyto zaznamenány v Protokolu spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění, přičemž nedojde-li k dohodě o takovém termínu, platí, že veškeré vady a/nebo nedodělky musí být Zhotovitelem odstraněny do 10 (deseti) dnů od převzetí Díla. Po odstranění všech vad a/nebo nedodělků Objednatel Zhotoviteli tuto skutečnost v Protokolu písemně potvrdí.

Článek III. – Inženýrská činnost

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje obstarat za podmínek blíže ujednaných v dalších ustanoveních této smlouvy následující záležitosti Objednatele (dále jen „**Inženýrská činnost**“):
- a) zajištění všech souhlasů a povolení pro provedení potřebných průzkumů a monitoringu

- sesuvného území,
- b) zajištění všech dokladů vyžadovaných zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (resp. právním předpisem, který citovaný předpis během trvání této smlouvy nahradí) k podání žádosti o vydání stavebního povolení na Stavbu,
 - c) vypracování a podání kvalifikované žádosti o vydání příslušného stavebního povolení na Stavbu (vč. potřebných dokladů a dalších případných povolení podmiňujících realizaci Stavby) u příslušného povolujícího úřadu a účast při stavebním řízení, to vše jménem Objednatele.
- 3.2 Výše v bodu 3.1 uvedené závazky splní Zhotovitel tak, že protokolárně (kdy po oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení protokolu) předá Objednateli stavební povolení Stavby s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 (jednom) originálním vyhotovení (dále jako „**Povolení**“).
- 3.3 Dílo a Inženýrská činnost dále souhrnně jako „**Plnění Zhotovitele**“.

Článek IV. – Termíny a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DSP), (viz bod 2.5 písmeno d) smlouvy výše) nejpozději do 30. 9. 2023.
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) DSP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30. 6. 2024.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) PDPS, Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 1. 2025.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (tj. pravomocné stavební povolení Stavby) nejpozději do 30. 6. 2024.
- 4.5 Místem plnění (předání shora uvedeného) je sídlo Objednatele.

Článek V. – Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost, platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění:
- a) **Cena za průzkumy** (tj. za monitoring a průzkumy dle bodu 2.3, písmena d), e) a f) shora; dále jen „**Cena za průzkumy**“):

| | |
|---------------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 955 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 200 550,00 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 1 155 550,00 Kč |

(slovy jedenmilionjednostopadesátpěttisícpětsetpadesát korun českých)

 - b) **Cena DSP** (dále jen „**Cena DSP**“):

| | |
|---------------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 4 695 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 985 950,00 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 5 680 950,00 Kč |

(slovy pětmilionůšestsetosmdesáttisícdevětsetpadesát korun českých)

- c) **Cena PDPS** (dále jen „Cena PDPS“):
- | | |
|---------------------|---------------|
| Cena bez DPH | 820 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 172 200,00 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 992 200,00 Kč |
- (slovy devětsetdevadesátdvatisícdevět korun českých)
- d) **Odměna za Inženýrskou činnost** (dále jen „Odměna“):
- | | |
|-----------------------|---------------|
| Odměna bez DPH | 300 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 63 000,00 Kč |
| Odměna celkem vč. DPH | 363 000,00 Kč |
- (slovy třistašedesáttřitisíce korun českých)
- 5.2 Cena za průzkumy, Cena DSP, Cena PDPS i Odměna se rozumí jako konečné a pevné, přičemž na jejich výši nebude mít žádný vliv inflace, ani další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak. Takto sjednaná Cena za průzkumy, Cena DSP, Cena PDPS i Odměna zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s řádným a včasným splněním všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.3 Cenu za provedení monitoringu sesuvného území (čl. II, bod 2.3, písm. e) smlouvy má Zhotovitel právo fakturovat po ukončení monitoringu, po předání výsledné zprávy, na základě oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí výsledné zprávy
- 5.4 Cenu za provedení IGP (čl. II, bod 2.3, písm. f) smlouvy má Zhotovitel právo fakturovat po ukončení IGP, po předání výsledné zprávy, na základě oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí výsledné zprávy
- 5.5 Cena za ostatní průzkumy a plány požadované ÚR (čl. II., bod 2.3, písm. g) smlouvy) bude zhotovitelem fakturována čtvrtletně do vyčerpání celkové Ceny za průzkumy dle bodu 5.1 a) smlouvy shora. Právo Zhotovitele fakturovat Cenu za jednotlivé průzkumy vzniká oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí jednotlivých průzkumů provedených v uplynulém čtvrtletí.
- 5.6 Právo Zhotovitele fakturovat Cenu DSP vzniká následovně:
- 50 % (padesát procent) Ceny DSP oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí konečného Návrhu PD (čl. II., bod 2.6, písm. a) smlouvy),
 - 25 % (dvacet pět procent) Ceny DSP dnem vydání oznámení o zahájení řízení o vydání Povolení,
 - 25 % (dvacet pět procent) Ceny DSP oboustranným podpisem Protokolu (č. II., bod 2.6, písm. b) smlouvy). Bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část Ceny DSP vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.
- 5.7 Právo Zhotovitele fakturovat Cenu PDPS vzniká oboustranným podpisem Protokolu (čl. II., bod 2.6, písm. c) – f) smlouvy), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.
- 5.8 Právo Zhotovitele fakturovat Odměnu vzniká následovně:
- 50 % (padesát procent) Ceny Odměny dnem vydání oznámení o zahájení řízení o vydání Povolení,

- b) 50 % (padesát procent) Ceny Odměny oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí Povolení (tj. pravomocného stavebního povolení Stavby, viz čl. III., bod 3.2 smlouvy).
- 5.9 Kopie oboustranně podepsaných předávacích protokolů o předání Díla, resp. příslušných dílčích částí, jejichž předání a převzetí zakládá právo Objednatele fakturovat dle shora sjednaného (s potvrzením Objednatele o odstranění všech vad a/nebo nedodělků, který byly v Protokolu uvedeny) a kopie protokolů o převzetí Povolení s nabytím právní moci musí být přílohou předmětných faktur.
- 5.10 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy a náležitosti v této smlouvě ujednané (včetně příloh), jinak je Objednatel oprávněn danou fakturu Zhotoviteli vrátit k opravě (Objednatel přitom není v prodlení s úhradou takové faktury).
- 5.11 Splatnost všech faktur vystavených Zhotovitelem dle této smlouvy je 15 (patnáct) dnů ode dne prokazatelného doručení předmětné faktury Objednateli. Fakturovaná částka bude Objednatelem poukázána na účet uvedený ve smlouvě. Na všech fakturách vystavených Zhotovitelem musí být uveden název Stavby v plném znění dle této smlouvy, číslo této smlouvy (číslo smlouvy Objednatele), účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě a dále název fakturovaného plnění (Dílo, Inženýrská činnost) vč. fakturované částky.
- 5.12 DPH bude účtována a hrazena dle příslušných obecně závazných právních předpisů platných a účinných v den zdanitelného plnění.
- 5.13 Pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní nelze bez předchozího písemného souhlasu (jiná forma souhlasu se vylučuje) Objednatele postoupit třetí osobě ani je ve prospěch třetí osoby zastavit, postoupení či zastavení pohledávek bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je neplatné.

Článek VI. – Práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje provést, resp. poskytnout Plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou, v souladu s právními předpisy, technickými normami a předpisy souvisejícími (to vše ve znění platném a účinném v době předání příslušné části Plnění Zhotovitele Objednateli) a dle pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek).
- 6.2 Zhotovitel vždy do 5. (pátého) dne kalendářního měsíce zašle Objednateli (postačí formou e-mailu) zprávu (shrnující předchozí kalendářní měsíc) o postupu zpracování projektové dokumentace a o výkonu Inženýrské činnosti včetně uvedení všech skutečností, které mohou být relevantní pro vydání stavebního povolení, na Stavbu.
- 6.3 Ohledně jakýchkoliv pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele Zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k realizaci Plnění Zhotovitele (jakékoliv takové pokyny, příkazy, požadavky a věci dále jen „**Podklady Objednatele**“) budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovení § 2594 OZ s tím, že na případnou nevhodnou povahu Podkladů Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele písemně (e-mail postačí), a to ihned (nejpozději však do 3 (tří) dnů) po seznámení se s danými Podklady Objednatele. V případě, že bude Objednatel trvat na provádění Plnění Zhotovitele s použitím Podkladů Objednatele, na jejichž nevhodnost byl ze strany Zhotovitele upozorněn a které překáží

- v řádné realizaci Plnění Zhotovitele, zavazuje se v takovém případě Zhotovitel okamžikem, kdy mu bude sděleno stanovisko Objednatele o trvání na provádění Plnění Zhotovitele dle takových Podkladů Objednatele či s jejich použitím, pokračovat v provádění Plnění Zhotovitele (tzn. ukončit případné přerušování realizace Plnění Zhotovitele). Strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 2595 OZ nebude v tomto smluvním vztahu aplikováno; toto zákonné ustanovení strany výslovně vylučují.
- 6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci Plnění Zhotovitele postupovat s náležitou odbornou péčí, veškeré pokyny (příkazy) Objednatele řádně posuzovat (viz výše), Plnění Zhotovitele provést, resp. poskytnout řádně, včas a v prvotřídní kvalitě. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že je odbornou firmou v oboru a zavazuje se tedy provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něj (jako od odborné firmy disponující všemi potřebnými znalostmi, dovednostmi a možnostmi) spravedlivě očekávat.
 - 6.5 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací realizace Plnění Zhotovitele, za dodržování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění Plnění Zhotovitele a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Plnění Zhotovitele v této smlouvě.
 - 6.6 Pokud bude Zhotovitel Plnění Zhotovitele (či jeho části) provádět či poskytovat prostřednictvím třetích osob – subdodavatelů, odpovídá Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by Plnění Zhotovitele prováděl či poskytoval sám. Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebnou techniku, měřicí přístroje a materiál.
 - 6.7 Zhotovitel se zavazuje, že Plnění Zhotovitele podle této smlouvy nemá a nebude mít žádné právní nedostatky (vč. případného porušení práv třetích osob z titulu duševního vlastnictví těchto osob), jinak bude Zhotovitel (mimo jiných povinností vyplývajících z této smlouvy anebo zákona) povinen nahradit Objednateli veškeré újmy a náklady, které Objednateli v důsledku porušení uvedeného závazku vzniknou.
 - 6.8 Veškeré povinnosti a závazky Zhotovitele sjednané v této smlouvě vztahující se k podmínkám realizace Plnění Zhotovitele, budou přiměřeně platit i na odstraňování vad Plnění Zhotovitele (vč. těch, na něž se vztahuje záruka). Strany výslovně sjednávají, že v případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto článku smlouvy) vzniká Objednateli vedle jiných práv sjednaných touto smlouvou či vyplývajících ze zákona (zejména sankcí a nároku na náhradu újmy) také právo provést Zhotovitelem nesplněnou povinnost či závazek (pokud to povaha předmětné povinnosti či závazku dovoluje) sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.
 - 6.9 Zhotovitel se tímto zavazuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří, případně zúží, rozsah Plnění Zhotovitele o další eventuální plnění, jež se bude funkčně, věcně či technicky dotýkat Plnění Zhotovitele, a to formou dodatku k této smlouvě s tím, že při změně rozsahu se Cena, resp. Odměna odpovídajícím způsobem sníží (redukce rozsahu) či zvýší (rozšíření rozsahu) a termíny a lhůty plnění se ve vhodných případech přiměřeně upraví, to vše za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních ZZVZ.
 - 6.10 Plnění Zhotovitele zahrnuje i práce a služby v této smlouvě výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování Plnění Zhotovitele nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
 - 6.11 Složení realizačního týmu Zhotovitele, které bylo uvedeno v nabídce podané Zhotovitelem v zadávacím řízení VZ (dále jen „**Nabídka Zhotovitele**“ a „**Realizační tým**“), je pro Zhotovitele závazné, stejně jako požadavky na jednotlivé členy realizačního týmu uvedené v zadávací dokumentaci VZ. Členové Realizačního týmu se musí aktivně podílet na realizaci

příslušných částí Plnění Zhotovitele, pouze formální zapojení Realizačního týmu je nepřípustné; Zhotovitel se zavazuje koordinovat své ostatní zakázky tak, aby shora uvedeným povinnostem dostál. V případě objektivní potřeby změny ve složení Realizačního týmu (např. z důvodů skončení pracovního poměru či dlouhodobé pracovní neschopnosti) je Zhotovitel oprávněn dotčenou osobu nahradit, avšak pouze osobou se srovnatelnou kvalifikací (ve smyslu požadavků uvedených v zadávací dokumentaci VZ), přičemž o takovém nahrazení je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele včetně specifikování nahrazující osoby (jakož i doložení její kvalifikaci, a to dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci VZ). Objednatel je následně ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení informace Zhotovitele o změně v Realizačním týmu oprávněn písemně požádat Zhotovitele o výměnu nahrazující osoby, pakliže tato dle názoru Objednatele nemá srovnatelnou kvalifikaci s osobou, kterou v Realizačním týmu nahradila, přičemž Zhotovitel je povinen takovému požadavku Objednatele vyhovět. Neinformování Objednatele o změně v Realizačním týmu dle shora sjednaných podmínek je podstatným porušením této smlouvy.

- 6.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu realizace Plnění Zhotovitele (včetně doby trvání záručních lhůt dle této smlouvy) udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám s výší pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny Zhotovitele. Doklady o takovém pojištění a řádném zaplacení pojistného předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu této smlouvy a dále kdykoliv o to Objednatel písemně požádá, a to do 7 kalendářních dnů od doručení žádosti (Objednatel nebude o doložení dokladů žádat více než třikrát za kalendářní rok). V případě, že v průběhu realizace Plnění Zhotovitele (včetně doby trvání záručních lhůt dle této smlouvy) skončí platnost pojistné smlouvy, předloží Zhotovitel Objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy (s minimální výší pojistného plnění uvedenou shora) nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření. V případě, že Zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní povinnost a Objednateli vznikne v příčinné souvislosti s takovým porušením jakákoliv škoda, souhlasí zhotovitel s tím, že pojistné plnění bude poukázáno na účet objednatele.
- 6.13 Zhotovitel se zavazuje, že se na realizaci PD bude v rámci odborné studijní praxe podílet alespoň 1 student (studentka) inženýrského stupně studia v oboru dopravních staveb, příp. příbuzných oborů (mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb, geologie). Tato studijní praxe bude Zhotovitelem umožněna v délce trvání alespoň 20 hodin na 1 osobu a každá osoba účastnící se praxe se bude aktivně podílet na projekčních pracích při přípravě PD (s přihlédnutím ke studijnímu oboru). O každé studijní praxi bude Objednatel v předstihu Zhotovitelem písemně informován a je povinen o jejím průběhu vyhotovit stručný písemný záznam s uvedením informací o osobě účastnící se praxe (jméno a příjmení, název školy a studijního oboru), délce a datu praxe, úkolech, na nichž se osoba podílela. Každý takový záznam bude podepsán osobou vykonávající praxi i Zhotovitelem musí být předán Objednateli nejpozději současně s PDPS. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace PD provést kontrolu plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z tohoto odstavce, Zhotovitel se zavazuje poskytnout k tomu Objednateli potřebnou součinnost.

Článek VII. – Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

- 7.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za újmu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli mj. za veškerou újmu, která Objednateli

vznikne v důsledku toho, že Zhotovitel při realizaci Plnění Zhotovitele porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za veškerou újmu vzniklou Objednateli v důsledku vadné realizace Plnění Zhotovitele. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Plnění Zhotovitele a práv z poskytnuté záruky na vady Plnění Zhotovitele.

7.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty mj. v těchto případech:

- a) v případě prodlení s dokončením a předáním konečného Návrhu PD Objednateli; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení,
- b) v případě prodlení s dokončením a předáním Díla Objednateli; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení,
- c) v případě prodlení s předáním Povolení Objednateli; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení,
- d) v případě prodlení s odstraněním vad a/nebo nedodělků Díla uvedených v Protokolu; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou vadu a/nebo nedodělek,
- e) v případě prodlení s odstraněním reklamované vady Plnění Zhotovitele; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou vadu.

Nárok Objednatele na náhradu případné škody není sjednáním ani úhradou shora uvedených smluvních pokut jakkoli dotčen; strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 OZ. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení jeho závazků či povinností sjednaných v této smlouvě (zejm. závazků a povinností směřujících k včasné realizaci Plnění Zhotovitele a včasnému odstraňování vad Plnění Zhotovitele) je způsobilé přivodit Objednateli značnou újmu (zejména škodu).

7.3 K odstoupení od této smlouvy (ať už z jakéhokoli níže sjednaného či zákonného důvodu) dojde výhradně na základě písemného oznámení o odstoupení doručeného druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů uvedených v OZ anebo ZZVZ rovněž v těchto případech (či kterémkoli z nich):

- a) ohledně Zhotovitele jako dlužníka bude zahájeno insolvenční řízení, jehož návrhatelem bude sám Zhotovitel (tj. Zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh), nebo bude rozhodnutím soudu zjištěn úpadek Zhotovitele,
- b) Zhotovitel svévolně přeruší realizaci Plnění Zhotovitele nebo provádí Plnění Zhotovitele vadně či způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu či způsobu realizace Plnění Zhotovitele, a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy Objednatele.

Článek VIII. – Záruky a odpovědnost za vady

8.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Plnění Zhotovitele bude v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční dobu odpovídat této Smlouvě (tj. bude mít vlastnosti, zejména pokud jde o jakost Plnění Zhotovitele, stanovené touto Smlouvou). Zhotovitel dále odpovídá

za to, že Plnění Zhotovitele bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Plnění Zhotovitele v okamžiku jeho předání Objednateli a dále za vady Plnění Zhotovitele, které vzniknou či se projeví v záruční době.

- 8.2 Pokud již v průběhu realizace Plnění Zhotovitele vyjdou najevo nedostatky či závady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva z vad Plnění Zhotovitele, ani jiná práva Objednatele vyplývající z této smlouvy či zákona.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Plnění Zhotovitele v délce 60 (šedesáti) měsíců. Touto zárukou se Zhotovitel zavazuje, že Plnění Zhotovitele bude po celou záruční dobu způsobilé k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému), že na Plnění Zhotovitele (jméno Díla) po tuto dobu nebudou jakékoli vady. Záruční doba počíná běžet u Díla ode dne předání a převzetí Díla, u Inženýrské činnosti ode dne předání a převzetí Povolení. Záruční doba se v případě Díla automaticky prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace (tj. uplatnění vady Díla, na kterou se vztahuje záruka) Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamace – tj. uspokojení práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitelem.
- 8.4 Vady Plnění Zhotovitele (vč. těch, na něž se vztahuje záruka) je Objednatel oprávněn oznámit u Zhotovitele (tj. reklamovat) písemně či elektronicky kdykoliv během záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjistí nebo je měl zjistit; toto se vztahuje i na vady skryté; ustanovení § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakož i ujednání § 2629 OZ pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad, se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany je výslovně vylučují).

Reklamuje-li Objednatel vadu Plnění Zhotovitele (vč. vad, na něž se vztahuje záruka), je oprávněn pro reklamovanou vadu zvolit jakékoli právo z vadného plnění (z vad díla) vyplývající z příslušných ustanovení OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovaná vada (resp. její výskyt) je podstatným či nepodstatným porušením této smlouvy; neurčí-li Objednatel jinak, má se za to, že požaduje odstranění reklamované vady. Nárok z odpovědnosti za vady je Objednatel oprávněn zvolit při uplatnění reklamace; ustanovení § 2106 odst. 3) OZ se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany jej výslovně vylučují).

- 8.5 V případě, že Objednatel v rámci volby práva z vadného plnění (viz bod 8.4) shora věta druhá a násl.) zvolí požadavek na odstranění vady Plnění Zhotovitele (či bude platit domněnka dle druhé věty bodu 8.4) za středníkem), je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 5 (pěti) dnů od doručení reklamace Objednateli Zhotoviteli, a dále bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu, s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dní od doručení reklamace Objednatele Zhotoviteli, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Ujednání poslední věty bodu 6.7 této smlouvy není jakkoli dotčeno s tím rozdílem, že Objednatel je oprávněn provést Zhotovitelem nesplněnou povinnost sám či prostřednictvím třetí osoby až poté, co Zhotovitel svou povinnost nesplní ani do 3 (tří) dnů poté, co byl na porušení Objednatelem písemně upozorněn s uvedením informace, že pakliže ani na základě takového upozornění svou povinnost nesplní, provede tuto povinnost Objednatel sám či prostřednictvím třetí osoby; zásah třetí osoby nebude mít žádný vliv na záruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstraněním vady třetí osobou nezanikají povinnosti Zhotovitele ani nároky Objednatele ze záruky. Má-li Zhotovitel za to, že reklamace je neoprávněná, je oprávněn takovou reklamaci nejpozději do 5 (pěti) dnů od jejího doručení písemně jako neoprávněnou odmítnout s detailním uvedením důvodů

odmítnutí reklamace; v případě, že v uvedené lhůtě takové odmítnutí reklamace Objednateli doručeno nebude, má se za to, že reklamace je oprávněná. V případě, že Zhotovitel v uvedené lhůtě reklamaci uvedeným způsobem odmítne a Objednatel i přesto bude trvat na požadavku na odstranění reklamovaných vad, bude Zhotovitel i v takovém případě povinen vadu odstranit, přičemž náklady spojené s odstraněním vady nese Zhotovitel, a to až do rozhodnutí soudem, nedohodou-li se strany písemně jinak.

Článek IX. – Licenční ujednání

- 9.1 Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem prováděné Dílo může podléhat také ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona ve znění pozdějších předpisů, dohodly se smluvní strany k vyloučení pochybností tak, že předáním jednotlivých částí či součástí Díla Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo neomezeně užívat (dále také jako „Licence“).
- 9.2 Objednatel je na základě udělené Licence oprávněn Dílo využívat bez omezení; tj. je oprávněn využít Dílo k realizaci stavby, do Díla bez omezení zasahovat a upravovat jej i prostřednictvím třetích osob, zapracovat Dílo do jiného, použít Dílo jako podklad k zadávacímu řízení (včetně uveřejnění PD na profilu zadavatele, odkud ji může na základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba) i jako podklad k případným navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití Díla apod. Licence se Objednateli poskytuje jako výhradní, časově neomezená. Odměna za poskytnutou Licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně Díla. Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je oprávněn ji užívat i v případě, pokud dojde k odstoupení od této smlouvy a Objednatel převezme Dílo či jeho nedokončenou část. Objednatel není povinen Licenci využít.

Článek X. – Vyhrazené změny závazku

- 10.1 V souladu s ustanovením § 100 ZZVZ (mimo jiné i s ohledem na skutečnost, že objednatel DÚR a subjektem, pro který byla obstarána ÚR, nebyl Objednatel ale třetí osoba) se sjednávají následující vyhrazené změny závazku (tj. závazků vyplývajících z této smlouvy), k nimž je Objednatel oprávněn (nikoliv však povinen) po dobu realizace Plnění Zhotovitele přistoupit:
- a) Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu k okamžiku předání konečného Návrhu PD, přičemž v takovém případě má Zhotovitel nárok na úhradu pouze části ceny Díla dle bodu 5.1 písm. a) této smlouvy jakožto úplné a konečné kompenzace za částečné splnění Díla (jakož i za zúžení rozsahu Plnění Zhotovitele Objednatel; jakákoliv jiná platba, náhrada ani kompenzace v takovém případě Zhotoviteli nenáleží). Ukončení této smlouvy v takovém případě Objednatel provede písemným oznámením, které musí být Zhotoviteli doručeno nejpozději 15 kalendářních dnů před dnem předání konečného Návrhu PD dle bodu 4.1 této smlouvy. Pro účely vypořádání nároku Zhotovitele na úhradu příslušné části ceny Díla bude postupováno dle čl. V. této smlouvy. Licence dle čl. IX. této smlouvy platí i pro tento případ.
- b) Objednatel je oprávněn jednostranně na základě písemného oznámení nařídit Zhotoviteli (i opakovaně) přerušit provádění Plnění Zhotovitele, přičemž v případě každého takového přerušování má Zhotovitel právo na prodloužení (formou řádného

dotatku k této smlouvě) termínu pro provedení Díla (resp. jeho dotčené části) a/nebo předání Povolení, a to o dobu odpovídající nařízenému přerušení provádění Díla (nebo jeho dotčené části) a/nebo Inženýrské činnosti. Celková doba přerušení provádění Díla a/nebo Inženýrské činnosti nařízená dle tohoto ustanovení Objednatelem může činit nejvýše 12 (dvanáct) měsíců.

- c) Bude-li Zhotoviteli bránit v realizaci Plnění Zhotovitele překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, kterou nezavinil ani nemohl s vynaložením odborné péče ovlivnit (například prodloužení způsobené delšími lhůtami, než jsou lhůty stanovené právními předpisy, pro získání zákonem vyžadovaných stanovisek anebo rozhodnutí příslušných orgánů či subjektů anebo vyjádření účastníků) lze sjednané termíny a lhůty plnění (vizte bodu 4.1 až 4.3 této smlouvy) prodloužit o dobu, po kterou bylo příslušné Plnění Zhotovitele dotčeno trváním takové překážky. O vzniku takové překážky je Zhotovitel povinen Objednatele písemně informovat nejpozději do 7 (sedmi) dnů od jejího vzniku a současně je existenci takové překážky Objednateli doložit. Pokud na základě informace o existenci překážky a jejího doložení Objednatel uzná, že daná překážka vskutku brání v realizaci Plnění Zhotovitele, budou dotčené termíny a lhůty plnění upraveny dodatkem této smlouvy.

- 10.2 Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu za podmínek vyplývajících z ustanovení § 223 odst. 1) ZZVZ zůstává nedotčeno.

Článek XI. – Závěrečná ustanovení

- 11.1 Výraz "zajistit" znamená pro účely této smlouvy provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné kroky, byť by jejich uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého jednání, v rozsahu povoleném příslušným právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku.
- 11.2 Každá ze stran na sebe podpisem této smlouvy bere riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ.
- 11.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy týkající se předmětného smluvního vztahu touto smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ a případně dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Veškeré případné spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány českými soudy podle českého hmotného i procesního práva s vyloučením kolizních norem.
- 11.4 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této smlouvy výslovně označeny a podepsány oběma stranami. Stanoví-li tato smlouva či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují smluvní strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě. Stanoví-li tato smlouva pro určitou komunikaci či úkon formu e-mailu, nevyžaduje se v takovém případě zaručený elektronický podpis.
- 11.5 Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.6 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V

případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

- 11.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 11.8 K vyloučení jakýchkoliv pochybností Zhotovitel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může tuto smlouvu (resp. její kopii) poskytnout žadateli o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
- 11.9 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro každou ze smluvních stran.

Příloha č. 1 SOD:

Položkový rozpočet Zhotovitele

16. 12. 2022

15. 12. 2022

.....

za objednatele:

.....

za zhotovitele: