



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Název veřejné zakázky: **Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4**

DODATEK Č. 3 DOHODY O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY A ZAKÁZKY

Tento dodatek dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky byl sepsán

mezi

Statutárním městem Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

k podpisu tohoto dodatku č. 3 dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky byl Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/40 konané dne 06.09.2022 pověřen vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

(dále též jen „**SMB**“),

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále též jen „**ŘSD**“),

Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

DIČ: CZ 25508881

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2463

(dále též jen „**DPMB**“),



Teplárnami Brno, a. s.

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 46347534

DIČ: CZ 46347534

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 786

(dále též jen „**TB**“),

číslo Dohody SMB:5619113640.....

číslo Dohody DPMB:

číslo Dohody ŘSD:0371-003970.....

číslo Dohody TB:0117/202.....

(společně dále jen "**Objednatel**") na jedné straně

a

Společníky společnosti „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“

Vedoucí společník a správce společnosti: **IMOS Brno, a.s.**

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211

a

Společník II: **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

a

Společník III: **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**

Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 454 74 281

DIČ: CZ45474281

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 5062

(dále jen "**Zhotovitel**") na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“).

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 18.12.2017 byla mezi Smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy o dílo Objednatele: SmB: 5647055062; DPMB: 17/1159/5080; ŘSD: 03PT-003253, Teplárny: 0/17/808, číslo smlouvy Zhotovitele: 21706601/0930/17/VHS a DS, jejímž předmětem byla realizace díla „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ (dále též jen „**Dílo**“), k níž byl mezi smluvními stranami dne 28.03.2019 uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byla mj. změna smluvní ceny z důvodů změn Díla (smlouva o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Smluvní strany dále prohlašují, že mezi nimi byla uzavřena dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ze dne 29.08.2019, uveřejněné v registru smluv dne 12.09.2019 pod ID smlouvy: 9303598, ID verze: 10119542, jejímž předmětem je zejména vypořádání závazků ze Smlouvy o dílo, k níž byl dne 17.06.2020 uzavřen dodatek č. 1, uveřejněný v registru smluv dne 29.07.2020 pod ID smlouvy: 12189984, ID verze: 13400484, a dne 31.05.2021 Dodatek č. 2, uveřejněný v registru smluv dne 01.07.2021 pod ID smlouvy: 15568007, ID verze: 17088603 (dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ve znění jejího dodatku č. 1 a 2 dále též jen „**Dohoda**“).
3. Dle čl. II. odst. 2 věty druhé Dohody se smluvní strany dohodly, že obsah vzájemných práv a povinností, který Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu Dohody a takto je budou vykonávat, přičemž obsah příloh je totožný se zněním zrušené Smlouvy o dílo. S ohledem k danému ujednání bude pro účely tohoto dodatku k výkladu termínů, jež nejsou v tomto dodatku blíže popsány, použit význam, který je jim připisován v textu Smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany dále prohlašují, že Dílo bylo již kompletně předáno, a to postupně takto:
 - a) v rozsahu Stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu statutárního města Brna dne 30.6.2021;
 - b) v rozsahu Stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic dne 12.8.2021;
 - c) v rozsahu Stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. dne 12.8.2021;
 - d) v rozsahu Stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s. dne 12.8.2021;

(výše popsaná data předání Díla jednotlivým osobám na straně Objednatele dále též jen „**Předání Díla**“). Předání celého Díla proběhlo před koncem Doby pro dokončení Díla. Předáním Díla nejsou ukončena plnění Zhotovitele dle Dohody, resp. Smlouvy o dílo jakožto

smlouvy na veřejnou zakázku a Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků v rozsahu, který dle odst. 4 Smlouvy o dílo není provedením Díla (dále též jen „**Zbývajících prací**“).

5. Smluvní strany se postupem učiněným v souladu s čl. III. odst. 3 Dohody dohodly na změně rozsahu Díla, rozsahu Zbývajících prací a Smluvní ceny, a to:
 - a) změn Díla (variací), které byly provedeny před Předáním Díla, uvedených ve změnových listech, jejichž přehled je uveden v čl. II. odst. 4 písm. a) tohoto dodatku (dále též jen „**Změnové listy A**“),
 - b) změn rozsahu Zbývajících prací po Předání Díla, které jsou uvedeny ve změnových listech popsanych v čl. II. odst. 4 písm. b) tohoto dodatku a které byly vyvolány požadavky nezbytnými pro řádné splnění Zbývajících prací a s tím spojeného vypořádání práv třetích osob dotčených vlastní realizací Díla (dále též jen „**Změnové listy B**“),přičemž Změnové listy A a Změnové listy B jsou dále označovány dále též jen „**Změnové listy**“. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že práce uvedené ve Změnových listech nemění celkovou povahu Díla a činností Zhotovitele dle Smlouvy o dílo.
6. Obsah Změnových listů byl/je tímto odsouhlasen Objednatelům v souladu s Pod-článkem 3.1 ve spojení s Článkem 13 [Variace a úpravy] Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům FIDIC (dále též jen „**Smluvní podmínky**“) a Postupem při Variacích, který tvořil přílohu nabídky Zhotovitele.
7. Smluvní strany se dohodly na dalších úpravách a vymezení konkrétních práv a povinností z Dohody tak, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

II.

Změna Smluvní ceny (přehled změnových listů)

1. Smluvní strany potvrzují, že došlo k zadání a podpisu Změnových listů, které měly vliv na předmět Díla, rozsah Zbývajících prací a tím i vliv mj. na Smluvní cenu. Změnové listy mění v nich uvedenou část předmětu plnění Zhotovitele s v nich uvedeným důsledkem pro Smluvní cenu, a to v souladu s Postupem při Variacích, který tvořil přílohu nabídky Zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že Změnové listy uvedené v Příloze č. 3 tohoto dodatku jsou okamžikem účinnosti tohoto dodatku potvrzeny a nabývají účinnosti společně s tímto dodatkem.
2. Smluvní strany potvrzují, že došlo k doměření skutečných výměr již dokončeného a Objednatelům převzatého Díla. Výsledky takových měření jsou obsaženy jak ve změnových listech schválených předchozími dodatky Dohody, tak ve Změnových listech A tohoto dodatku.
3. V případě, že při měření plnění u prací, které jsou předmětem Změnových listů B, budou zjištěny rozdíly oproti předpokladům při jejich sjednání, má Zhotovitel právo na zaplacení jen v rozsahu skutečně provedených prací, nejvíce však ve výši uvedené ve Změnových listech B, tedy nemá nárok na zaplacení doměrku nad rámec předpokladů uvedených ve Změnových listech B.
4. **Přehled Změnových listů, jejich základního předmětu a důsledků pro Smluvní cenu:**

a) Změnové listy A

ZBV č. 5/114.3 – SO 201.30/1 Komerový systém DPMB-oblast Brno jih:

Cena méněprací: - 540 052,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 540 052,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/115.3 – SO 201.31/1 Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed:

Cena méněprací: - 270 026,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 270 026,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/116.1 – SO 430.30.02/1 Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB:

Cena méněprací: - 2 115 617,75 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 2 115 617,75 Kč bez DPH

ZBV č. 5/117.3 – SO 600.22/2 Parovod 2xDN100 – Plotní – J64:

Cena méněprací: - 1 047 964,68 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 1 047 964,68 Kč bez DPH

ZBV č. 5/118.2 – SO 100.10.1/3 Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, komunikace:

Cena méněprací: - 1 154 400,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 1 136 850,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 17 550,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/119.1 – SO 800.10/2 Kabelovod Dornych - Svatopetrská:

Cena méněprací: - 6 261,36 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 6 261,36Kč bez DPH

ZBV č. 5/120.1 – SO 800.30/2 Kabelovod Plotní:

Cena méněprací: - 900 237,70 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 900 237,70Kč bez DPH

ZBV č. 5/121.3 – SO 201.30/2 Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 2 095 362,09 Kč bez DPH
Cena změny: 2 095 362,09 Kč bez DPH

ZBV č. 5/122.3 – SO 201.31/2 Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 1 061 395,38 Kč bez DPH

Cena změny: 1 061 395,38 Kč bez DPH

ZBV č. 5/123.3 – SO 202.10/1 Kamerový systém BKOM-Dornych-oblast Brno jih:

Cena méněprací: - 410 797,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 739 166,12 Kč bez DPH

Cena změny: 328 369,12 Kč bez DPH

ZBV č. 5/124.3 – SO 202.30/1 Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed:

Cena méněprací: - 303 870,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 939 702,60 Kč bez DPH

Cena změny: 635 832,60 Kč bez DPH

ZBV č. 5/125.3 – SO 202.40/1 Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed:

Cena méněprací: - 135 013,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 515 618,14 Kč bez DPH

Cena změny: 380 605,14 Kč bez DPH

ZBV č. 5/126.3 – SO 300.31.1/2 Plotní 1. část - Kanalizace:

Cena méněprací: - 386 942,61 Kč bez DPH

Cena víceprací: 381 008,36 Kč bez DPH

Cena změny: - 5 934,25 Kč bez DPH

ZBV č. 5/127.3 – SO 300.41.1/2 Dornych - Kanalizace:

Cena méněprací: - 108 696,51 Kč bez DPH

Cena víceprací: 150 480,44 Kč bez DPH

Cena změny: 41 783,93 Kč bez DPH

ZBV č. 5/128.5 – SO 100.35.1/2 Křižovatka Zvonařka – Plotní, komunikace:

Cena méněprací: - 137 522,37 Kč bez DPH

Cena víceprací: 280 292,55 Kč bez DPH

Cena změny: 142 770,18 Kč bez DPH

ZBV č. 5/129.3 – SO 300.22.1/1 Nová ulice - Kanalizace:

Cena méněprací: - 2 073 679,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 2 073 679,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/130.3 – SO 300.22.2/1 Nová ulice – Kanalizační přípojky:

Cena méněprací: - 26 998,50 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 26 998,50 Kč bez DPH

ZBV č. 5/131.3 – SO 704.10.02/2 Veřejné osvětlení, ul. Nová Agrozet po Plotní:

Cena méněprací: - 9 713,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 9 713,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/132.3 – SO 704.10.03/2 Veřejné osvětlení, ul. Kovářská:

Cena méněprací: - 9 713,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 9 713,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/133.1 – SO 704.20.01/2 Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1. část:

Cena méněprací: - 25 417,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 25 417,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/134.3 – SO 704.20.02/2 Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická):

Cena méněprací: - 1 127 084,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 1 127 084,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/135.3 – SO 704.30.01/2 Veřejné osvětlení, ul. Plotní:

Cena méněprací: - 9 713,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 9 713,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/136.3 – SO 704.30.02/2 Veřejné osvětlení, ul. Spěšná:

Cena méněprací: - 9 713,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 9 713,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/137.3 – SO 704.40.01/2 Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2. část:

Cena méněprací: - 19 426,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 19 426,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/138.3 – SO 130.20.12/1 Demolice obj. Plotní č.37, k.ú. Trnitá, č.p. 766, 765/1 :

Cena méněprací: - 1 493 695,94 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 1 493 695,94 Kč bez DPH

ZBV č. 5/139.1 – SO 100.13.1/1 Ul. Kovářská, komunikace:

Cena méněprací: - 35 875,13 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 35 875,13 Kč bez DPH

ZBV č. 5/140.3 – SO 100.20.2-2/2 4ZM2 nové oplocení:

Cena méněprací: - 209 047,80 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 209 047,80 Kč bez DPH

ZBV č. 5/141.3 – SO 100.20.2-3/2 Nové oplocení, vč. demolice stávajícího:

Cena méněprací: - 370 823,80 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 370 823,80 Kč bez DPH

ZBV č. 5/142.3 – SO 100.21.1/1 Ul. Nová (Rosická), komunikace – podíl ŘSD:

Cena méněprací: - 1 442 005,35 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 1 442 005,35 Kč bez DPH

ZBV č. 5/143.3 – SO 100.21.1/1 Ul. Nová (Rosická), komunikace – podíl SMB:

Cena méněprací: - 1 442 005,35 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 1 442 005,35 Kč bez DPH

ZBV č. 5/144.3 – SO 100.21.2/1 Ul. Nová (Rosická), chodníky:

Cena méněprací: - 733 320,13 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 733 320,13 Kč bez DPH

ZBV č. 5/145.1 – SO 100.32.1B/3 Ul. Plotní – 2. část, komunikace:

Cena méněprací: - 20 670,75 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 20 670,75 Kč bez DPH

ZBV č. 5/146.1 – SO 100.34.1/1 Ul. Spěšná, komunikace:

Cena méněprací: - 26 980,13 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 26 980,13 Kč bez DPH

ZBV č. 5/147.3 – SO 121.20.01/1 Vegetační úpravy – sadové úpravy, Brno střed:

Cena méněprací: - 193 575,60 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 193 575,60 Kč bez DPH

ZBV č. 5/148.3 – SO 121.40.01/1 Vegetační úpravy – sadové úpravy, Brno střed:

Cena méněprací: - 115 943,63 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 115 943,63 Kč bez DPH

ZBV č. 5/149.3 – SO 100.40.1B/2 Ul. Dornych 3. část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 305 245,96 Kč bez DPH
Cena změny: 305 245,96 Kč bez DPH

ZBV č. 5/150.3 – SO 500.20.02/1 STL plynovod PE 160 – Dornych, 3. část:

Cena méněprací: - 83 906,58 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 83 906,58 Kč bez DPH

ZBV č. 5/151.1 – SO 500.20.10/1 STL přípojky Dornych, 2. a 3. část:

Cena méněprací: - 48 954,81 Kč bez DPH
Cena víceprací: 27 475,45 Kč bez DPH
Cena změny: - 21 479,36 Kč bez DPH

ZBV č. 5/152.1 – SO 500.20.11/1 STL přepojení Škrobáren:

Cena méněprací: - 17 783,05 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 17 783,05 Kč bez DPH

ZBV č. 5/153.3 – SO 500.40.01/1 STL plynovod PE 160 – Dornych, 4. část:

Cena méněprací: - 28 627,40 Kč bez DPH
Cena víceprací: 214 339,56 Kč bez DPH
Cena změny: 185 712,16 Kč bez DPH

ZBV č. 5/154.3 – SO 500.34.02/2 STL plynovod PE 110 – Plotní, 2. část:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 406 310,26 Kč bez DPH
Cena změny: 406 310,26 Kč bez DPH

ZBV č. 5/155.1 – SO 500.35.01/1 STL plynovod PE 63 – Železniční:

Cena méněprací: - 973,08 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 973,08 Kč bez DPH

ZBV č. 5/156.3 – SO 101.20/3 DZ – II. etapa:

Cena méněprací: - 530 766,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 790 367,00 Kč bez DPH

Cena změny: 259 601,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/157.3 – SO 101.30/2 DZ – III. etapa:

Cena méněprací: - 125 641,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 430 953,30 Kč bez DPH

Cena změny: 305 312,30 Kč bez DPH

ZBV č. 5/158.3 – SO 101.40/1 DZ – IV. etapa:

Cena méněprací: - 112 449,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 194 864,00 Kč bez DPH

Cena změny: 82 415,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/159.3 – SO 102.2/2 Portály dopravního značení:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 672 166,92 Kč bez DPH

Cena změny: 672 166,92 Kč bez DPH

ZBV č. 5/160.3 – SO 300.42.1/2 Úzká - Kanalizace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 33 994,00 Kč bez DPH

Cena změny: 33 994,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/161.3 – SO 130.30.01-01/3 Protihluková stěna, clona Dornych:

Cena méněprací: - 27 929,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 27 929,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/162.3 – SO 152.20.20-01/1 Doplnění rozvaděče:

Cena méněprací: - 13 975,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 13 975,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/163.3 – SO 500.10.01/3 STL plynovodu PE 225 – Dornych, 1. část:

Cena méněprací: - 10 445,70 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 10 445,70 Kč bez DPH

ZBV č. 5/164.3 – SO 500.20.01/2 STL plynovod PE 225 – Dornych, 2.část:

Cena méněprací: - 36 924,60 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 36 924,60 Kč bez DPH

ZBV č. 5/165.3 – SO 200.10.03/1 Vodovodní řady – ulice: Kovářská:

Cena méněprací: - 16 207,55 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 16 207,55 Kč bez DPH

ZBV č. 5/166.1 – SO 200.20.01/1 Vodovodní řady – ulice: Dornych, Spěšná:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 4 757,07 Kč bez DPH

Cena změny: 4 757,07 Kč bez DPH

ZBV č. 5/167.3 – SO 200.21.02/1 Vodovodní přípojky – ulice: Dornych:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 44 716,16 Kč bez DPH

Cena změny: 44 716,16 Kč bez DPH

ZBV č. 5/168.1 – SO 200.30.01/1 Vodovodní řady – ulice: Svatopetrská:

Cena méněprací: - 199 605,95 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 199 605,95 Kč bez DPH

ZBV č. 5/169.1 – SO 200.30.02/1 Vodovodní řady – ulice: Plotní, Kovářská:

Cena méněprací: - 124 801,61 Kč bez DPH

Cena víceprací: 7 883,57 Kč bez DPH

Cena změny: - 116 918,04 Kč bez DPH

ZBV č. 5/170.1 – SO 200.30.03/1 Vodovodní řady – ulice: Plotní, Železniční:

Cena méněprací: - 16 327,79 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 16 327,79 Kč bez DPH

ZBV č. 5/171.1 – SO 200.30.05/1 Vodovodní řady – ulice: Zvonařka:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 318,77 Kč bez DPH

Cena změny: 318,77 Kč bez DPH

ZBV č. 5/172.1 – SO 200.30.06/1 Vodovodní řady – ulice Dornych, Přízova:

Cena méněprací: - 8 652,69 Kč bez DPH
Cena víceprací: 8 292,24 Kč bez DPH
Cena změny: -360,45 Kč bez DPH

ZBV č. 5/173.1 – SO 200.30.07/1 Vodovodní řady – ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní:

Cena méněprací: - 4 164,62 Kč bez DPH
Cena víceprací: 29 929,12 Kč bez DPH
Cena změny: 25 764,50 Kč bez DPH

ZBV č. 5/174.3 – SO 200.31.01/1 Vodovodní přípojky – ulice: Plotní, Zvonařka:

Cena méněprací: - 311 416,98 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 311 416,98 Kč bez DPH

ZBV č. 5/175.3 – SO 200.31.02/1 Vodovodní přípojky – ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych, Komárov:

Cena méněprací: - 148 827,85 Kč bez DPH
Cena víceprací: 28 699,11 Kč bez DPH
Cena změny: - 120 128,74 Kč bez DPH

ZBV č. 5/176.1 – SO 200.40.02/1 Vodovodní řady – ulice: Zvonařka:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 5 983,46 Kč bez DPH
Cena změny: 5 983,46 Kč bez DPH

ZBV č. 5/177.3 – SO 200.41.01/1 Vodovodní řady – ulice: Dornych, Zvonařka:

Cena méněprací: - 62 436,59 Kč bez DPH
Cena víceprací: 611,12 Kč bez DPH
Cena změny: - 61 825,47 Kč bez DPH

ZBV č. 5/178.3 – SO 130.30.04/3 Demolice obj. Dornych 60:

Cena méněprací: - 1 153 505,73 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 1 153 505,73 Kč bez DPH

ZBV č. 5/179.1 – SO 500.11.01/1 STL plynovod PE 63 - Kovářská:

Cena méněprací: - 2 692,20 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 2 692,20 Kč bez DPH

ZBV č. 5/180.3 – SO 500.11.10/1 STL přípojky Kovářská:

Cena méněprací: - 10 437,55 Kč bez DPH
Cena víceprací: 31 680,51 Kč bez DPH
Cena změny: 21 242,96 Kč bez DPH

ZBV č. 5/181.1 – SO 500.20.12/1 STL přepojení sléváren UXA:

Cena méněprací: - 4 465,98 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 4 465,98 Kč bez DPH

ZBV č. 5/182.1 – SO 500.20.13/1 STL přepojení obchodu LIDL:

Cena méněprací: - 3 582,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 1 402,38 Kč bez DPH
Cena změny: - 2 179,62 Kč bez DPH

ZBV č. 5/183.1 – SO 500.20.20-35/1 Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část:

Cena méněprací: - 3 600,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 3 600,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/184.3 – SO 500.26.01/1 STL plynovod PE 160 - Zvonařka:

Cena méněprací: - 106 442,10 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 106 442,10 Kč bez DPH

ZBV č. 5/185.1 – SO 500.26.10/1 STL přípojky Zvonařka:

Cena méněprací: - 3 007,90 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 3 007,90 Kč bez DPH

ZBV č. 5/186.3 – SO 500.32.10/1 STL přípojky Široká:

Cena méněprací: - 38 332,80 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 38 332,80 Kč bez DPH

ZBV č. 5/187.3 – SO 500.32.11-13/1 Dopojení domovních instalací Široká:

Cena méněprací: - 43 891,75 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 43 891,75 Kč bez DPH

ZBV č. 5/188.1 – SO 500.33.01/1 STL plynovod PE 63 - Svatopetrská:

Cena méněprací: - 32 826,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 4 049,73 Kč bez DPH
Cena změny: - 28 776,27 Kč bez DPH

ZBV č. 5/189.1 – SO 500.33.10/1 STL přípojky Svatopetrská:

Cena méněprací: - 4 726,86 Kč bez DPH
Cena víceprací: 602,36 Kč bez DPH
Cena změny: - 4 124,50 Kč bez DPH

ZBV č. 5/190.1 – SO 500.33.11-20/1 Dopojení domovních instalací Svatopetrská:

Cena méněprací: - 900,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 900,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/191.3 – SO 500.34.01/2 STL plynovod PE 160 – Plotní, 1. část:

Cena méněprací: - 74 838,96 Kč bez DPH
Cena víceprací: 26 274,40 Kč bez DPH
Cena změny: - 48 564,56 Kč bez DPH

ZBV č. 5/192.1 – SO 500.34.10/1 STL přípojky Plotní, 1. část:

Cena méněprací: - 23 939,15 Kč bez DPH
Cena víceprací: 5 771,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 18 168,15 Kč bez DPH

ZBV č. 5/193.1 – SO 500.34.11-32/1 Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část:

Cena méněprací: - 5 040,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 5 040,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/194.1 – SO 500.34.40/1 STL přípojky Plotní, 2. část:

Cena méněprací: - 15 437,94 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 15 437,94 Kč bez DPH

ZBV č. 5/195.1 – SO 500.34.41-46/1 Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část:

Cena méněprací: - 1 440,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 1 440,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/196.1 – SO 500.35.10/1 STL přípojky Železniční:

Cena méněprací: - 11 476,48 Kč bez DPH
Cena víceprací: 5 176,59 Kč bez DPH
Cena změny: - 6 299,89 Kč bez DPH

ZBV č. 5/197.1 – SO 500.35.11-19/1 Dipojení domovních instalací Železniční:

Cena méněprací: - 3 329,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 3 329,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/198.1 – SO 500.36.02/1 STL plynovod PE 160 – Zvonařka, 2. část:

Cena méněprací: - 26 983,66 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 26 983,66 Kč bez DPH

ZBV č. 5/199.1 – SO 500.40.10/1 STL přípojky Dornych, 4.část:

Cena méněprací: - 1 521,36 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 816,73 Kč bez DPH

Cena změny: 295,37 Kč bez DPH

ZBV č. 5/200.1 – SO 500.40.11-13/1 Dipojení domovních instalací Dornych, 4. část:

Cena méněprací: - 1 080,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 1 080,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/201.1 – SO 300.11.1/3 Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace:

Cena méněprací: - 132 592,90 Kč bez DPH

Cena víceprací: 31 094,86 Kč bez DPH

Cena změny: - 101 498,04 Kč bez DPH

ZBV č. 5/202.3 – SO 300.11.2/1 Komárovské nábřeží – Dornych – Kanalizační přípojky:

Cena méněprací: - 54 348,86 Kč bez DPH

Cena víceprací: 79 358,37 Kč bez DPH

Cena změny: 25 009,51 Kč bez DPH

ZBV č. 5/203.1 – SO 300.13.1/1 Kovářská - Kanalizace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 484,33 Kč bez DPH

Cena změny: 1 484,33 Kč bez DPH

ZBV č. 5/204.1 – SO 300.21.1/2 Dornych - Kanalizace:

Cena méněprací: - 10 838,49 Kč bez DPH

Cena víceprací: 13 942,63 Kč bez DPH

Cena změny: 3 104,14 Kč bez DPH

ZBV č. 5/205.3 – SO 300.21.2/1 Dornych – Kanalizační přípojky:

Cena méněprací: - 493 895,09 Kč bez DPH

Cena víceprací: 301 664,61 Kč bez DPH

Cena změny: - 192 230,48 Kč bez DPH

ZBV č. 5/206.1 – SO 300.31.1/3 Plotní 1. část - Kanalizace:

Cena méněprací: - 45 063,80 Kč bez DPH

Cena víceprací: 300 620,10 Kč bez DPH

Cena změny: 255 556,30 Kč bez DPH

ZBV č. 5/207.3 – SO 300.31.2/1 Plotní 1. část – Kanalizační přípojky:

Cena méněprací: - 220 084,16 Kč bez DPH

Cena víceprací: 304 340,29 Kč bez DPH

Cena změny: 84 256,13 Kč bez DPH

ZBV č. 5/208.1 – SO 300.32.1/1 Plotní 2. část - Kanalizace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 7 405,56 Kč bez DPH

Cena změny: 7 405,56 Kč bez DPH

ZBV č. 5/209.3 – SO 300.32.2/1 Plotní 2. část – Kanalizační přípojky:

Cena méněprací: - 10 926,37 Kč bez DPH

Cena víceprací: 3 543,77 Kč bez DPH

Cena změny: - 7 382,60 Kč bez DPH

ZBV č. 5/210.1 – SO 300.41.1/3 Dornych - Kanalizace:

Cena méněprací: - 178,08 Kč bez DPH

Cena víceprací: 5 654,56 Kč bez DPH

Cena změny: 5 476,48 Kč bez DPH

ZBV č. 5/211.3 – SO 300.41.2/2 Dornych – Kanalizační přípojky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 187 334,35 Kč bez DPH

Cena změny: 187 334,35 Kč bez DPH

ZBV č. 5/212.1 – SO 300.42.1/3 Úzká - Kanalizace:

Cena méněprací: - 1 386,78 Kč bez DPH

Cena víceprací: 503,89 Kč bez DPH

Cena změny: - 882,89 Kč bez DPH

ZBV č. 5/213.3 – SO 100.31.1/6 Ul. Plotní – 1. část, komunikace:

Cena méněprací:	0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací:	81 160,00 Kč bez DPH
Cena změny:	81 160,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/214.3. – SO 100.30.1/3 Ul. Svatopetrská – 2. část, komunikace:

Cena méněprací:	0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací:	256 820,00 Kč bez DPH
Cena změny:	256 820,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/215.3 – SO 300.11.2/2 Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizační přípojky:

Cena méněprací:	0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací:	197 601,80 Kč bez DPH
Cena změny:	197 601,80 Kč bez DPH

ZBV č. 5/217.3 – SO 100.10.2-1/4 Ul. Svatopetrská – Dornych 1. část, chodníky:

Cena méněprací:	0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací:	61 065,00 Kč bez DPH
Cena změny:	61 065,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/219.5 – SO 100.32.2/1 Ul. Plotní – 2.část, chodníky:

Cena méněprací:	0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací:	66 697,58 Kč bez DPH
Cena změny:	66 697,58 Kč bez DPH

ZBV č. 5/220.3 – SO 130.30.04/4 Demolice obj. Dornych 60:

Cena méněprací:	0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací:	1 153 505,73 Kč bez DPH
Cena změny:	1 153 505,73 Kč bez DPH

ZBV č. 5/221.3 – SO ON+VN/1 Nestavební náklady:

Cena méněprací:	- 2 221 005,46 Kč bez DPH
Cena víceprací:	0,00 Kč bez DPH
Cena změny:	- 2 221 005,46 Kč bez DPH

ZBV č. 5/222.3 – SO ON+VN/2 Nestavební náklady:

Cena méněprací:	- 456 082,43 Kč bez DPH
Cena víceprací:	0,00 Kč bez DPH
Cena změny:	- 456 082,43 Kč bez DPH

ZBV č. 5/223.3 – SO ON+VN/3 Nestavební náklady:

Cena méněprací:	- 866 113,34 Kč bez DPH
-----------------	-------------------------

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 866 113,34 Kč bez DPH

ZBV č. 5/224.3 – SO ON+VN/4 Nestavební náklady:

Cena méněprací: - 93 043,77 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 93 043,77 Kč bez DPH

ZBV č. 5/226.3 – SO 804.30/1 Optický kabel DPmB – oblast Brno jih:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 364 425,47 Kč bez DPH
Cena změny: 364 425,47 Kč bez DPH

ZBV č. 5/227.3 – SO 804.31/1 Optický kabel DPmB – oblast Brno střed:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 862 156,02 Kč bez DPH
Cena změny: 862 156,02 Kč bez DPH

ZBV č. 5/228.3 – SO 100.31.1/7 Ul. Plotní – 1. část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 39 675,00 Kč bez DPH
Cena změny: 39 675,00 Kč bez DPH

b) Změnové listy B

ZBV č. 5/216.3 – SO 101.30/3 DZ – III. etapa:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 273 371,77 Kč bez DPH
Cena změny: 273 371,77 Kč bez DPH

ZBV č. 5/218.3 – SO 100.35.2/2 Křižovatka Zvonařka – Plotní, chodníky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 39 935,93 Kč bez DPH
Cena změny: 39 935,93 Kč bez DPH

ZBV č. 5/225.3 – SO 300.42.1/4 Úzká - Kanalizace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 138 104,89 Kč bez DPH
Cena změny: 138 104,89 Kč bez DPH

ZBV č. 5/229.3 – SO 100.22.1/2 Vnitroblok, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 2 528 331,13 Kč bez DPH

Cena změny: 2 528 331,13 Kč bez DPH

ZBV č. 5/230.3 – SO 101.30/4 DZ – III. etapa:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 676 835,35 Kč bez DPH

Cena změny: 676 835,35 Kč bez DPH

ZBV č. 5/231.3 – SO 130.30.04/5 Demolice obj. Dorných 60:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 372 270,16 Kč bez DPH

Cena změny: 1 372 270,16 Kč bez DPH

5. Smluvní strany se dohodly, že změna smluvní ceny dle Smlouvy o dílo, resp. dle Dohody, včetně dosud sjednaných změn, je uvedena v následující tabulce:

**Původní cena dle smlouvy o dílo dle nabídky Zhotovitele
(bez DPH)**

1 197 447 545,43 Kč

Cena méněprací dle Dohody (bez DPH)

-5 797 863,67 Kč

Cena víceprací dle Dohody (bez DPH)

4 250 530,76 Kč

Výsledná změna ceny dle Dohody (bez DPH)

-1 547 332,91 Kč

Upravená smluvní cena dle Dohody (bez DPH)

1 195 900 212,52 Kč

Cena méněprací celkem dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)

-63 450 894,40 Kč

Cena víceprací celkem dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)

65 113 526,24 Kč

Výsledná změna ceny dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)

1 662 631,84 Kč

Upravená smluvní cena dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)

1 197 562 844,36 Kč

Cena méněprací celkem dle dodatku č. 2 k Dohodě (bez DPH)

-11 741 318,98 Kč

Cena víceprací celkem dle dodatku č. 2 k Dohodě (bez DPH)

25 366 501,39 Kč

Výsledná změna ceny dle dodatku č. 2 k Dohodě (bez DPH)

13 625 182,41 Kč

Upravená smluvní cena dle dodatku č. 2 k Dohodě (bez DPH)

1 211 188 026,77 Kč

Cena méněprací celkem dle dodatku č. 3 k Dohodě (bez DPH)

-25 022 674,99 Kč

Cena víceprací celkem dle dodatku č. 3 k Dohodě (bez DPH)

19 932 459,60 Kč

Výsledná změna ceny dle dodatku č. 3 k Dohodě (bez DPH)

-5 090 215,39 Kč

Upravená smluvní cena dle dodatku č. 3 k Dohodě (bez DPH)

1 206 097 811,38 Kč

III.

Změny rozsahu Zbývajících prací

1. Práce dle Změnových listů B jsou součástí Zbývajících prací a nejsou tak součástí Díla ani Stavby ve smyslu Dohody a Smluvních podmínek. Na samotné provádění prací uvedených ve Změnových listech B se přiměřeně užijí ujednání Dohody, resp. Smlouvy o dílo, vztahující

se ke zhotovování Díla, není-li v tomto dodatku či samostatnou dohodou mimo tento dodatek sjednáno něco jiného.

2. S ohledem na povahu prací uvedených ve Změnových listech B jakožto součásti Zbývajících prací ve smyslu ujednání čl. I. odst. 6 tohoto dodatku, se na tyto nevztahuje Doba pro dokončení Díla, přičemž jsou prováděny po Předání Díla, k němuž již došlo před uzavřením tohoto dodatku. Doba zhotovení u jednotlivých prací uvedených ve Změnových listech B je proto s ohledem na jejich charakter uvedena samostatně v každém ze Změnových listů B.
3. Pro práce uvedené ve Změnových listech B se tímto dodatkem sjednává záruka za jakost, kterou se Zhotovitel zavazuje, že výsledek příslušných činností, předaný Objednateli, bude po dobu uvedenou jako „Záruční doba“ v příslušném Změnovém listu B způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti, přičemž záruční doba běží od převzetí příslušného plnění. Pro práva a povinnosti z takto sjednané záruky za jakost se nepoužije úprava Dohody a Smluvních podmínek, nýbrž se použije úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Na záruku za jakost sjednanou tímto dodatkem se nevztahuje úprava Pod-článku 4.25 Smluvních podmínek.

IV.

Vypořádání Claimů Zhotovitele

1. V průběhu plnění Dohody uplatnil Zhotovitel u Objednatele Claimy Zhotovitele dle Článku 20.1. Smluvních podmínek. Jednotlivé Claimy Zhotovitele jsou uloženy u Správce stavby.
2. Veškeré Claimy Zhotovitele uplatněné ke dni uzavření tohoto dodatku jsou uvedeny v Příloze č. 4 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany tímto prohlašují a činí nesporným, že uzavřením tohoto dodatku jsou veškeré Claimy Zhotovitele uvedené v Příloze č. 4 tohoto dodatku zcela vypořádány a uspokojeny.
4. Zhotovitel se vzdává práva na nároky, které ke dni uzavření tohoto dodatku mohl uplatnit u Objednatele jako Claim, či je jako Claim uplatnil, ale nejsou vypořádány a uspokojeny tímto dodatkem, a to včetně práva na jejich oznámení Objednateli či Správci stavby. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zhotovitele uplatnit Claimy ze skutečností nastalých po uzavření tohoto dodatku.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje v deseti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Tento dodatek lze uzavřít a měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním osob oprávněných ke smluvnímu jednání. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
3. Všechna ostatní ujednání Dohody zůstávají nadále v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek, včetně metadat, byl zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek k uveřejnění zašle správci registru smluv statutární město Brno.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. SMB, DPMB, ŘSD a TB jsou při nakládání s veřejnými prostředky povinni dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona) jako povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb. Smluvní strany se dohodly, že SMB, DPMB, ŘSD a TB jsou každý samostatně oprávněni bez dalšího zveřejnit obsah celého tohoto dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, tak jiným způsobem. Smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku tohoto dodatku či Dohody jako celku, či v případě jejich neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na dodatek, resp. Dohodu samotnou. Zhotovitel bere na vědomí, že si SMB, DPMB, ŘSD a TB vyhrazují každý samostatně konečné právo rozhodnout, které informace budou uveřejněny.
7. V případě, že se kterékoli ustanovení dodatku stane neúčinným, neplatným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že toto neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno jakýmkoli účinným, platným či vymahatelným ustanovením, které odpovídá hospodářskému účelu tohoto nahrazeného ustanovení, a smluvní strany uzavřou jakékoli nezbytné změny Dohody, aby toto nahrazené ustanovení nabylo účinnosti.
8. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento dodatek podepisují.

Příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2: Sumace změnových listů včetně kategorizace změn

Příloha č. 3: (je na elektronickém datovém nosiči) Změnové listy ZBV č. 5/114.3 až 5/231.3

Příloha č. 4: Seznam Claimů Zhotovitele

Doložka:

Dodatek č. 3 k dohodě o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ze dne 29.08.2019 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/40 dne 06.09.2022.

Datum: 16. 11. 2022

Datum: 21 - 11 - 2022

Podpis

Jméno:

Funkce:

za Objednatele

Statutární město Brno

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum:

Datum: - 9 - 12 - 2022

Podpis

Jméno:

Funkce:

za Objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Podpis

Jméno:

Funkce:

za Objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum: 14 - 12 - 2022

S. Datum: 14 - 12 - 2022

Podpis

Jméno:

Funkce:

za Objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Podpis

Jméno:

Funkce:

za Objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: 16 -11- 2022

Podpis

Jméno:

Funkce:

za Zhotovitele

IMOS Brno, a.s.

Datum: 16 -11- 2022

Podpis

Jméno:

Funkce:

za Zhotovitele

STRABAG a.s.

Datum:

16 -11- 2022

Podpis

Jméno:

Funkce:

za Zhotovitele

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 1

BV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné	Změny kladné	Hodnota ZBV
5/114.3	SO 201.30/1 Odpočet kamer	-540 052,00	0,00	-540 052,00
5/115.3	SO 201.31/1 Odpočet kamer	-270 026,00	0,00	-270 026,00
5/116.1	SO 430.30.02/1 Doměrková ZBV	-2 115 617,75	0,00	-2 115 617,75
5/117.3	SO 600.22/2 Změna parovodu na ul. Nová (Rosická)	-1 047 964,68	0,00	-1 047 964,68
5/118.2	SO 100.10.1/3 Změna svodidel za zábradlí na ul. Svatopetrská	-1 154 400,00	1 136 850,00	-17 550,00
5/119.1	SO 800.10/2 Doměrková ZBV	-6 261,36	0,00	-6 261,36
5/120.1	SO 800.30/2 Doměrková ZBV	-900 237,70	0,00	-900 237,70
5/121.3	SO 201.30/2 Připočet nového kamerového systému	0,00	2 095 362,09	2 095 362,09
5/122.3	SO 201.31/2 Připočet nového kamerového systému	0,00	1 061 395,38	1 061 395,38
5/123.3	SO 202.10/1 Změna kamerového systému	-410 797,00	739 166,12	328 369,12
5/124.3	SO 202.30/1 Změna kamerového systému	-303 870,00	939 702,60	635 832,60
5/125.3	SO 202.40/1 Změna kamerového systému	-135 013,00	515 618,14	380 605,14
5/126.3	SO 300.31.1/2 Změna šachet monolitických za prefabrikované	-386 942,61	381 008,36	-5 934,25
5/127.3	SO 300.41.1/2 Změna šachet monolitických za prefabrikované	-108 696,51	150 480,44	41 783,93
5/128.5	SO 100.35.1/2 Změna tl. CB krytu v zálivech autobusových zastávek	-137 522,37	280 292,55	142 770,18
5/129.3	SO 300.22.1/1 Odpočet SO	-2 073 679,00	0,00	-2 073 679,00
5/130.3	SO 300.22.2/1 Odpočet SO	-26 998,50	0,00	-26 998,50
5/131.3	SO 704.10.02/2 Doměrková ZBV	-9 713,00	0,00	-9 713,00
5/132.3	SO 704.10.03/2 Doměrková ZBV	-9 713,00	0,00	-9 713,00
5/133.1	SO 704.20.01/2 Doměrková ZBV	-25 417,00	0,00	-25 417,00
5/134.3	SO 704.20.02/2 Odpočet SO	-1 127 084,00	0,00	-1 127 084,00
5/135.3	SO 704.30.01/2 Doměrková ZBV	-9 713,00	0,00	-9 713,00
5/136.3	SO 704.30.02/2 Doměrková ZBV	-9 713,00	0,00	-9 713,00
5/137.3	SO 704.40.01/2 Doměrková ZBV	-19 426,00	0,00	-19 426,00
5/138.3	SO 130.20.12/1 Odpočtová ZBV	-1 493 695,94	0,00	-1 493 695,94
5/139.1	SO 100.13.1/1 Doměrková ZBV	-35 875,13	0,00	-35 875,13
5/140.3	SO 100.20.2-2/2 Doměrková ZBV	-209 047,80	0,00	-209 047,80
5/141.3	SO 100.20.2-3/1 Doměrková ZBV	-370 823,80	0,00	-370 823,80
5/142.3	SO 100.21.1/1 Změna SO	-1 442 005,35	0,00	-1 442 005,35
5/143.3	SO 100.21.1/1 Změna SO	-1 442 005,35	0,00	-1 442 005,35
5/144.3	SO 100.21.2/1 Změna SO	-733 320,13	0,00	-733 320,13
5/145.1	SO 100.32.1B/3 Doměrková ZBV	-20 670,75	0,00	-20 670,75
5/146.1	SO 100.34.1/1 Doměrková ZBV	-26 980,13	0,00	-26 980,13
5/147.3	SO 121.20.01/1 Doměrková ZBV	-193 575,60	0,00	-193 575,60
5/148.3	SO 121.40.01/1 Doměrková ZBV	-115 943,63	0,00	-115 943,63
5/149.3	SO 100.40.1B/2 Doměrková ZBV	0,00	305 245,96	305 245,96
5/150.3	SO 500.20.02/1 Doměrková ZBV	-83 906,58	0,00	-83 906,58
5/151.1	SO 500.20.10/1 Doměrková ZBV	-48 954,81	27 475,45	-21 479,36
5/152.1	SO 500.20.11/1 Doměrková ZBV	-17 783,05	0,00	-17 783,05
5/153.3	SO 500.40.01/1 Doměrková ZBV	-28 627,40	214 339,56	185 712,16
5/154.3	SO 500.34.02/2 Kolize plynovodu s parovodem	0,00	406 310,26	406 310,26
5/155.1	SO 500.35.01/1 Doměrková ZBV	-973,08	0,00	-973,08
5/156.3	SO 101.20/3 Změna reflexní třídy a materiálu velkoformátových značek	-530 766,00	790 367,00	259 601,00
5/157.3	SO 101.30/2 Změna reflexní třídy a materiálu velkoformátových značek	-125 641,00	430 953,30	305 312,30
5/158.3	SO 101.40/1 Změna materiálu velkoformátových značek za Al lamely	-112 449,00	194 864,00	82 415,00
5/159.3	SO 102.2/2 Navýšení tonáže u portálu dle VTD	0,00	672 166,92	672 166,92
5/160.3	SO 300.42.1/2 Oplocení přechodu u OD Vaňkovka	0,00	33 994,00	33 994,00
5/161.3	SO 130.30.01-01/3 Doměrková ZBV	-27 929,00	0,00	-27 929,00
5/162.1	SO 152.20.20-01/1 Odpočet SO	-13 975,00	0,00	-13 975,00
5/163.3	SO 500.10.01/3 Doměrková ZBV	-10 445,70	0,00	-10 445,70
5/164.3	SO 500.20.01/2 Doměrková ZBV	-36 924,60	0,00	-36 924,60
5/165.3	SO 200.10.03/1 Doměrková ZBV	-16 207,65	0,00	-16 207,65
5/166.1	SO 200.20.01/1 Doměrková ZBV	0,00	4 757,07	4 757,07
5/167.3	SO 200.21.02/1 Doměrková ZBV	0,00	44 716,16	44 716,16
5/168.1	SO 200.30.01/1 Doměrková ZBV	-199 605,95	0,00	-199 605,95
5/169.1	SO 200.30.02/1 Doměrková ZBV	-124 801,61	7 883,57	-116 918,04
5/170.1	SO 200.30.03/1 Doměrková ZBV	-16 327,79	0,00	-16 327,79
5/171.1	SO 200.30.05/1 Doměrková ZBV	0,00	318,77	318,77
5/172.1	SO 200.30.06/1 Doměrková ZBV	-8 652,69	8 292,24	-360,45
5/173.1	SO 200.30.07/1 Doměrková ZBV	-4 164,62	29 929,12	25 764,50
5/174.3	SO 200.31.01/1 Doměrková ZBV	-311 416,98	0,00	-311 416,98
5/175.3	SO 200.31.02/1 Doměrková ZBV	-148 827,85	28 699,11	-120 128,74

Rekapitulace změnových listů

Příloha č.1

ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné	Změny kladné	Hodnota ZBV
5/176.1	SO 200.40.02/1 Doměrková ZBV	0,00	5 983,46	5 983,46
5/177.3	SO 200.41.01/1 Doměrková ZBV	-62 436,59	611,12	-61 825,47
5/178.3	SO 130.30.04/3 Doměrková ZBV	-1 153 505,73	0,00	-1 153 505,73
5/179.1	SO 500.11.01/1 Doměrková ZBV	-2 692,20	0,00	-2 692,20
5/180.3	SO 500.11.10/1 Doměrková ZBV	-10 437,55	31 680,51	21 242,96
5/181.1	SO 500.20.12/1 Doměrková ZBV	-4 465,98	0,00	-4 465,98
5/182.1	SO 500.20.13/1 Doměrková ZBV	-3 582,00	1 402,38	-2 179,62
5/183.1	SO 500.20.20-35/1 Doměrková ZBV	-3 600,00	0,00	-3 600,00
5/184.3	SO 500.26.01/1 Doměrková ZBV	-106 442,10	0,00	-106 442,10
5/185.1	SO 500.26.10/1 Doměrková ZBV	-3 007,90	0,00	-3 007,90
5/186.3	SO 500.32.10/1 Doměrková ZBV	-38 332,80	0,00	-38 332,80
5/187.3	SO 500.32.11-13/1 Doměrková ZBV	-43 891,75	0,00	-43 891,75
5/188.1	SO 500.33.01/1 Doměrková ZBV	-32 826,00	4 049,73	-28 776,27
5/189.1	SO 500.33.10/1 Doměrková ZBV	-4 726,86	602,36	-4 124,50
5/190.1	SO 500.33.11-20/1 Doměrková ZBV	-900,00	0,00	-900,00
5/191.3	SO 500.34.01/2 Doměrková ZBV	-74 838,96	26 274,40	-48 564,56
5/192.1	SO 500.34.10/1 Doměrková ZBV	-23 939,15	5 771,00	-18 168,15
5/193.1	SO 500.34.11-32/1 Doměrková ZBV	-5 040,00	0,00	-5 040,00
5/194.1	SO 500.34.40/1 Doměrková ZBV	-15 437,94	0,00	-15 437,94
5/195.1	SO 500.34.41-46/1 Doměrková ZBV	-1 440,00	0,00	-1 440,00
5/196.1	SO 500.35.10/1 Doměrková ZBV	-11 476,48	5 176,59	-6 299,89
5/197.1	SO 500.35.11-19/1 Doměrková ZBV	-3 329,00	0,00	-3 329,00
5/198.1	SO 500.36.02/1 Doměrková ZBV	-26 983,66	0,00	-26 983,66
5/199.1	SO 500.40.10/1 Doměrková ZBV	-1 521,36	1 816,73	295,37
5/200.1	SO 500.40.11-13/1 Doměrková ZBV	-1 080,00	0,00	-1 080,00
5/201.1	SO 300.11.1/3 Doměrková ZBV	-132 592,90	31 094,86	-101 498,04
5/202.3	SO 300.11.2/1 Doměrková ZBV	-54 348,86	79 358,37	25 009,51
5/203.1	SO 300.13.1/1 Doměrková ZBV	0,00	1 484,33	1 484,33
5/204.1	SO 300.21.1/2 Doměrková ZBV	-10 838,49	13 942,63	3 104,14
5/205.3	SO 300.21.2/1 Doměrková ZBV	-493 895,09	301 664,61	-192 230,48
5/206.1	SO 300.31.1/3 Doměrková ZBV	-45 063,80	300 620,10	255 556,30
5/207.3	SO 300.31.2/1 Doměrková ZBV	-220 084,16	304 340,29	84 256,13
5/208.1	SO 300.32.1/1 Doměrková ZBV	0,00	7 405,56	7 405,56
5/209.3	SO 300.32.2/1 Doměrková ZBV	-10 926,37	3 543,77	-7 382,60
5/210.1	SO 300.41.1/3 Doměrková ZBV	-178,08	5 654,56	5 476,48
5/211.3	SO 300.41.2/2 Připojka Vlněna	0,00	187 334,35	187 334,35
5/212.1	SO 300.42.1/3 Doměrková ZBV	-1 386,78	503,89	-882,89
5/213.3	SO 100.31.1/6 D+M svodidel	0,00	81 160,00	81 160,00
5/214.3	SO 100.30.1/3 D+M svodidel	0,00	256 820,00	256 820,00
5/215.3	SO 300.11.2/2 Připojka Svatopetrská 10	0,00	197 601,80	197 601,80
5/216.3	SO 101.30/3 Úprava výjezdu z Vaňkovky	0,00	273 371,77	273 371,77
5/217.3	SO 100.10.2-1/4 Nové dílčí geometrické plány	0,00	61 065,00	61 065,00
5/218.3	SO 100.35.2/2 Nová přístupová komunikace k ÚAN	0,00	39 935,93	39 935,93
5/219.5	SO 100.32.2/1 Chodníková obruba u Vaňkovky	0,00	66 697,58	66 697,58
5/220.3	SO 130.30.04/4 Opatrné dobourání	0,00	1 153 505,73	1 153 505,73
5/221.3	SO ON+VN/1 Odpočet zbývajících ON+VN	-2 221 005,46	0,00	-2 221 005,46
5/222.3	SO ON+VN/2 Odpočet zbývajících ON+VN	-456 082,43	0,00	-456 082,43
5/223.3	SO ON+VN/3 Odpočet zbývajících ON+VN	-866 113,34	0,00	-866 113,34
5/224.3	SO ON+VN/4 Odpočet zbývajících ON+VN	-93 043,77	0,00	-93 043,77
5/225.3	SO 300.42.1/4 Úprava SDP	0,00	138 104,89	138 104,89
5/226.3	SO 804.30/1 Zkapacitnění optického kabelu	0,00	364 425,47	364 425,47
5/227.3	SO 804.31/1 Zkapacitnění optického kabelu	0,00	862 156,02	862 156,02
5/228.3	SO 100.31.1/7 Stanovení DZ	0,00	39 675,00	39 675,00
5/229.3	SO 100.22.1/2 Úprava plochy ZS	0,00	2 528 331,13	2 528 331,13
5/230.3	SO 101.30/4 Úprava portálů	0,00	676 835,35	676 835,35
5/231.3	SO 130.30.04/5 Provedení zapravní nemovitosti po demolici obj.	0,00	1 372 270,16	1 372 270,16
Změny v Kč bez DPH dle dodatku č.3		-25 022 674,99	19 932 459,60	-5 090 215,39

Celkem změny v Kč bez DPH dle dodatku č.3**-5 090 215,39**



Příloha č. 4: Seznam Claimů Zhotovitele

Číslo claimu	Datum	Název claimu
C001/2018	26.03.2018	Nenabytí právní moci rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami
C002/2018	26.03.2018	Nenabytí právní moci stavebního povolení na stavební objekty řady 100
C003/2018	26.03.2018	Nenabytí právní moci na stavební objekty tramvajové trati
C004/2018	26.03.2018	Nenabytí právní moci stavebního povolení na kanalizace v úseku ŠD28 - RK
C005/2018	26.03.2018	Nenabytí právní moci stavebního povolení na stavební úpravy objektů Dorných č.60 a Plotní č.33
C006/2018	26.03.2018	Oznámení o nenabytí právní moci demoličních výměrů a nevyklizení staveb
C007/2018	26.03.2018	Nevyklizení celého prostoru staveniště
C008/2018	26.03.2018	Oznámení o navýšení rozsahu prací vyplývajících z vodoprávního rozhodnutí o vypouštění čerpaných vod
C009/2018	03.04.2018	Neuzavření nájemních smluv mezi investorem a společností České dráhy, a.s.
C010/2018	12.04.2018	Oznámení o provedení dodatečných statických prohlídek nemovitostí a zatřídění do jednotlivých tříd
C011/2018	20.04.2018	Žádost o prodloužení lhůty k dodání podrobného claimu
C012/2018	14.05.2018	Oznámení p zastžení kontaminované zeminy u šachty ŠD 10
C013/2018	14.05.2018	Upozornění na nevhodnost obsypu kanalizačního potrubí materiálem frakce 0-4
C014/2018	14.05.2018	Upozornění na nutnost statické prohlídky objektu Dorných 71/55
C015/2018	14.05.2018	Upozornění na překážku v provádění prací - nemožnost dodržet vodotěsnost kabelovodů
C016/2018	29.05.2018	Upozornění na větší tloušťku stávajícího živního krytu u SO 100.10.1, SO 100.10.2, SO 100.20.1
C017/2018	30.05.2018	Upozornění na to, že výkaz výměr neobsahuje bourání oplocení u PHS Dorných
C018/2018	30.05.2018	Výčíslení nákladů na semafor na ulici Svatopetrská
C019/2018	31.05.2018	Urgence odsouhlasení materiálu pro provádění kabelovodů
C020/2018	19.06.2018	Žádost o prodloužení lhůty k dodání podrobného claimu
C021/2018	19.06.2018	Upozornění na větší tloušťku stávajícího živního krytu u SO 100.31.1
C022/2018	25.07.2018	Upozornění na větší tloušťku stávajícího živního krytu u SO 100.40.1A, SO 100.40.2
C023/2018	25.07.2018	Návrh na změnu výztuže u autobusových závlivů
C024/2018	23.08.2018	Žádost o prodloužení lhůty k dodání podrobného claimu
C025/2018	06.09.2018	Oznámení o provedení podrobného statického doprůzkumu u nemovitostí Dorných 55, 126 a 128
C026/2018	06.09.2018	Oznámení změny u parovodu SO 600.20
C027/2018	06.09.2018	Průběžné oznámení o drobných změnách zastížení při realizaci stavebních prací
C028/2018	10.09.2018	Průběžné oznámení o jiné poloze stávajících inženýrských sítí
C029/2018	06.09.2018	Oznámení o tom, že v rozpočtu nejsou zahrnuty litinové svody pro odvod dešťové vody
C030/2018	25.09.2018	Návrh Zhotovitele na provedení demolice objektů Dorných 55 a Dorných 84
C031/2018	29.10.2018	Oznámení o kolizi stávající horkovodní přípojky a nové trasy kanalizace
C032/2018	29.10.2018	Oznámení o zařazení cích správců nacházejících se v prostoru staveniště
C033/2018	29.10.2018	Žádost o prodloužení lhůty k dodání podrobného claimu
C034/2018	29.10.2018	Průběžné oznámení o jiné poloze stávajících inženýrských sítí
C035/2018	12.11.2018	Oznámení o dalších investičních akcích společnosti E.ON
C036/2018	06.11.2018	Oznámení o zvýšených nákladech na udržování komunikace v areálu CTPark Ponávka
C037/2018	15.11.2018	Oznámení o nenabytí právní moci stavebního povolení na stavební objekty SO 100.21.1, SO 100.21.2 ulice Nová
C038/2018	29.11.2018	Oznámení o zařízení správce Brněnské komunikace nacházející se v prostoru staveniště
C039/2018	12.11.2018	Návrh na narovnání ceny stočného
C040/2018	12.11.2018	Návrh na zlepšení - vypouštění čerpaných vod do Ponávky
C041/2018	19.12.2018	Předložení aktualizovaného harmonogramu prací
C042/2019	08.01.2019	Oznámení o kolizi nově budované kanalizace s kanalizační přípojkou objektu Dorných 25a
C043a/2019	11.02.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C043b/2019	05.03.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C043c/2019	02.04.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C043d/2019	13.05.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C043e/2019	10.06.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C043f/2019	10.07.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C043g/2019	07.08.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C043h/2019	05.09.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C044/2019	15.04.2019	Oznámení o kolizi kabelů sítí E.ON, UPC a CETIN s nově budovanými chodníky
C045/2019	15.04.2019	Oznámení o kolizi stávajících kabelů s nově budovanou kanalizací u šachty ŠP5
C046/2019	17.04.2019	Oznámení o stávajícím zařízení (hodinami) nacházejícím se v prostoru staveniště
C047/2019	10.05.2019	Oznámení o změně umístění chodníků v oblasti objektu Tenza
C048/2019	10.05.2019	Oznámení o nemožnosti provádět stavební práce z důvodu technického stavu nemovitosti Dorných 55
C049/2019	30.05.2019	Oznámení o vyřídění kolizi nově budované komunikace se stávajícím plynovodem u objektu DORN
C050/2019	19.08.2019	Oznámení o objevení kruhové studny u stavebního objektu SO 300.21.1
C051/2019	20.08.2019	Oznámení o kolizi nově budované kanalizace SO 300.31.1 a stávajícího plynovodu
C052/2019	17.10.2019	Provizorní zapravení severní poloviny vozovky na ulici Zvoňáka, aby mohla být doprava na ulici Zvoňáka v režimu 2+2
C053/2019	21.10.2019	Náhrada za zábor veřejného prostranství
C054/2019	21.10.2019	Oznámení havárie na horkovodu
C055/2019	21.10.2019	Oznámení o nerealizaci středního děličního pásu na ul. Zvoňáka
C056/2019	22.10.2019	Oznámení o nevydaných stavebních povoleních na SO 100.21.1, 100.21.2, 300.22.1, 300.23.1, 130.20.12
C057/2020	16.03.2020	Oznámení vyšší moci - COVID
C058/2020	29.10.2020	Covid - zhoršující se epidemiologická situace a nouzový stav
C059/2020	25.11.2020	Oznámení na SO 400.30.1, SO 130.32.1B - rozdíl ve výměrách skutečně realizovaných prací a ve výkazu výměr
C060/2020	26.11.2020	Sdělovací kabely na ulici Plotní u autobusového nádraží Zvoňáka - překážka
C061/2020	26.11.2020	Oznámení o nevhodnosti kabelů do kabelovodu SO 430.30.02
C062/2019	14.12.2020	Provizorní zapravení ulice Dorných před OC Vaňkovka
C063/2020	21.12.2020	Upozornění na možnou nevhodnost povrchové úpravy kabelů do kabelovodu SO 430.30.02 - opětovná žádost o vydání pokynu
C064/2021	08.04.2021	Návrh ZBV týkající se prostoru stavby v místě budoucí ulice Nová (Rosická)
C065/2021	19.04.2021	Oznámení o neexistenci stavebního povolení - napojení ulice Nová (Rosická) na ulici Dorných
C066/2021	10.05.2021	Řešení budoucího odbočení z ulice Dorných na ulici Novou (Rosickou) + výjezd z ulice Plotní přes ústřední autobusové nádraží Zvoňáka
C067/2022	07.06.2021	Oznámení o nutné aktualizaci stanovení dopravního značení.
C068/2021	07.06.2021	Oznámení o nemožnosti realizace stavebních prací v předpokládaném rozsahu.
C069/2021	11.08.2021	Oznámení o nemožnosti dokončit demolici objektu Dorných 60.
C070/2021	11.08.2021	Oznámení o nemožnosti provedení měření protihlukových opatření.