

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce vodovodního přivaděče VDJ Skalka – VDJ Díly“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s

se sídlem: Tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín
Zastoupená : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
Oprávněný jednat
- ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 49454561
DIČ: CZ49454561

dále jen „Objednatel“

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

Zastoupen / ná : Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele
Oprávněný jednat ve věcech:
- technických:
- ve věcech stavby:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikační číslo: 262 29 455
DIČ: CZ26229455

dále jen „Zhotovitel“

Dále také jako „smluvní strany“

Článek II.
Předmět dodatku č.1

Předmětem dodatku č. 1 je

- změna odstavce 1., článku VI „termín a vyhotovení díla“ z důvodu nefunkčnosti některých zařízení vodovodní sítě na straně investora a provozovatele, vlivem nepředvídatelných odchylek mezi skutečnou trasou přivaděče a archivními záznamy a zároveň požadavku zajištění dodávky pitné vody pro město Zlín
- změna odstavce 1., článku VII „cena díla“ z důvodů prováděných a odsouhlasených víceprací

Článek VI.
Termín vyhotovení díla

1. Smluví strany se dohodly na novém termínu dokončení prací do 30.9.2023.

Článek VII.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. smlouvy o dílo je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Původní celková cena za dílo bez DPH	86 193 256,16 Kč
Cena víceprací bez DPH	1 016 362,25 Kč
Celková cena včetně víceprací bez DPH	87 209 618,41 Kč
DPH z celkové ceny díla včetně víceprací	18 314 019,86 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	105 523 638,27 Kč

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení

Příloha dodatku č. 1 – položkový rozpočet víceprací

Ve Zlíně, dne: 15.12./2022

za Objednatele:

Ve Veselí nad Moravou, dne: 15.12.2022

za Zhotovitele: