

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Smlouva o dílo č. 622000108

(dále jen Dodatek)
uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
součást: Přírodovědecká fakulta
sídlo součásti: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
zastoupená ve věcech smluvních: Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka fakulty
ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 104725778/0300
IČO: 600 76 658
DIČ: CZ60076658
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček, s.r.o.
se sídlem: Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice
IČO: 281 00 476
DIČ: CZ28100476
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupený: Tomášem Luňáčkem,
e-mail: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
Kontakt na technickou podporu: [REDACTED]
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 228606551/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C 17246
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule

- Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „VZ00142054 Stavební úpravy v budově A a B“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak následně uzavřeli dne 5. 8. 2022 smlouvu o dílo č. 0622000108 (dále jen „Smlouva“) a dne 14. 11. 2022 její Dodatek č. 1.
- Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XIII, bod č.2 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vyvstala

potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že určité práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než původně předpokládalo původní vymezení díla.

3. Tento Dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 3 a 5 ZZVZ, když příčiny změny díla včetně dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro dokončení díla tkví v překážkách, které nastaly nezávisle na vůli smluvních stran a které by eventuálně působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě zhotovitele) shodně.

II. Předmět dodatku

1. Předmět díla se rozšiřuje o provedení Víceprací a současně ponižuje o neprovedení Méněprací, přičemž specifikace druhu a množství Víceprací a Méněprací je uvedena v oboustranně potvrzených Technických listech změn, které tvoří nedílnou součást Dodatku jako jeho příloha 1 (dále jen Změny díla“).

Dosavadní znění čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním takto:

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. II. této smlouvy, a to v celkové výši:

Původní cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1	3 101 855,02 Kč
Dodatek č. 2	48 796,70 Kč
Nová cena díla bez DPH	3 150 651,72 Kč
DPH 21 %	661 636,86 Kč
Celková cena vč. DPH	3 812 288,58 Kč

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále.
- 2) Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo číslo 0622000108 ze dne 5.8.2022 a Dodatek č. 1 ze dne 14.11.2022 v platnosti.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele: 14 -12- 2022

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

Děkanka Přírodovědecké fakulty
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Českých Budějovicích dne

[Redacted signature area]

Tomáš Lunáček
jednatel
Stavitelství Luňáček s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z22132

Stavba: Z22132 - Rekonstrukce budovy A a B PŘF JU v ČB - změnový list č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.12.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

281 00 476

DIČ:

CZ28100476

Stavatelství Luňáček s.r.o.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **48 796,70**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	48 796,70	10 247,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **59 044,01**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

14-12-2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z22132

Stavba: Z22132 - Rekonstrukce budovy A a B PŘF JU v ČB - změnový list č.2

Místo: Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 796,70	59 044,01
Z22132-03	Změnové listy č.2	48 796,70	59 044,01
01	změnové listy, budova A, místnost 123, servery	-38 429,00	-46 499,09
02	změnové listy, budova B, místnost 256	6 440,00	7 792,40
03	změnové listy, budova B, místnost 252	7 026,50	8 502,07
04	změnové listy, budova B, místnost 250	8 050,00	9 740,50
05	změnové listy, budova B, místnost 247	56 662,00	68 561,02
06	změnové listy, budova B, místnost 260	9 047,20	10 947,11