

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „**Oprava místní komunikace na ul. Petra Bezruče**“, uzavřené dne 3. 10. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2022, č. smlouvy zhotovitele 9 – 1116A22 (dále jen „smlouva“).

### **Město Ivančice**

IČO: 00281859  
DIČ: CZ00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček starosta města  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. ú.: [REDACTED]  
osoby pověřené jednat  
ve věcech technických: [REDACTED] OSÚMI  
tel.: + 420 [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen *objednatel*)

a

### **PORR a.s.**

IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00  
zastoupené: Ing. Petrem Špinarem vedoucím provozu Brno, úsek  
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a  
Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek  
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava  
(společně na základě plných mocí)  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č.ú.: [REDACTED]  
osoby pověřené jednat ve věcech technických:  
[REDACTED] vedoucí provozu Brno, [REDACTED]  
[REDACTED] a  
[REDACTED] stavbyvedoucí, tel.: [REDACTED]

(každý samostatně)

(dále jen *zhotovitel*)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s odstavcem č. 3) článku III. Termíny, odstavcem 5) b) článku VIII. Vlastnické právo, předání a převzetí díla, odpovědnost za škodu a s odstavcem č. 2) článku XIII. Závěrečná ustanovení níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

## I.

Předmětem dodatku č. 2 je úprava smlouvy v ustanovení čl. III. Termíny odst. 1), písm. c) a nahrazuje se následujícím obsahem, který zní:

**Termín dokončení kompletních prací (díla): nejpozději do 15. dubna 2023.**

Změna dokončení kompletních prací (díla) je dána nepříznivými klimatickými podmínkami při provádění asfaltových vrstev komunikace v původním termínu dokončení díla, a které by znemožnily dodržení technologických postupů.

## II.

Dalším předmětem dodatku č. 2 je úprava smlouvy v ustanovení čl. VII. Platební podmínky odst. 2) a nahrazuje se následujícím obsahem, který zní:

Cena díla bude uhrazena ve dvou dílčích splátkách. První faktura bude vystavena do 20. 12. 2022 na základě zjišťovacího protokolu na práce provedené v roce 2022 a konečná faktura bude vystavena po ukončení prací v roce 2023 na základě zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla. Splatnost obou faktur činí **30 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného doručení objednateli.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 3. 10. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2022 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

### **DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2022/38/915 ze dne 14. 12. 2022.

V Ivančicích dne 14.12.2022

V Brně dne 14. 12. 2022

.....  
za Objednatele  
Milan Buček  
Starosta

.....  
za Zhotovitele  
Ing. Petr Špinar vedoucí provozu Brno, úsek  
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava  
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno,  
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava  
(společně na základě plných mocí)