

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 18. 11. 2021

na vypracování projektové dokumentace s názvem:
**„Projektová příprava Cyklomagistrály Ploučnice
v úseku Noviny pod Ralskem – Srní potok“**

číslo smlouvy objednatele: -----
číslo smlouvy zhotovitele: 21 - 056

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Mikroregion Podralsko**
Sídlo zadavatele: Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
Zastoupený: Jiří Hauzer, starosta města
Oprávnění zástupci
- ve věcech smluvních: Jiří Hauzer, starosta, 603 153 985, starosta@osecna.cz
- ve věcech technických: Veronika Jírová, DiS., 602 474 745, jirova.v@seznam.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94 - 8719511 / 0710
IČ: 70809721
DIČ: CZ70809721

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel: **NÝDRLE - projektová kancelář, spol. s r.o.**
Sídlo zadavatele: Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Zbyněk Nýdrle

Oprávnění zástupci
- ve věcech smluvních: Ing. Jarmila Nýdrlová
- ve věcech technických: Jiří Hrnčář

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-3415530277/0100
IČ: 28474961
DIČ: CZ28474961

dále jen zhotovitel

II. Preambule

2.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 11. 2021 s předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová příprava Cyklomagistrály Ploučnice v úseku Noviny pod Ralskem – Srní potok“ (*dále jen „SoD“*).

2.2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem:

- změny platebních podmínek
- změny termínu vyhotovení 1. stupně PD vč. vyjádření a vydaného stavebního povolení

Prodloužení termínu vypracování projektové dokumentace s názvem „Projektová příprava Cyklomagistrály Ploučnice v úseku Noviny pod Ralskem – Srní potok“ je z důvodu úprav projektu v souvislosti s vyjádřeními dotčených orgánů, především životního prostředí. V souvislosti s tím se upravují platební podmínky.

III. Předmět dodatku č. 1 ke SoD

3.1. Předmětem dodatku č. 1 je změna článku V. – Platební podmínky – odst. 5.1.

Znění článku V. – odstavce 5.1 se nahrazuje:

Fakturace bude provedena ve dvou částech. První část bude proplacena po zhotovení geometrického zaměření, vypracování projektové dokumentace, odsouhlasené objednavatelem, před předložením dotčeným orgánům, a to ve **výši 150 000 Kč. Druhá část do výše sjednané ceny – článek IV. Cena za dílo, bude proplacena po ukončení a předání předmětu plnění SoD.** Faktury budou provedeny na základě platných právních předpisů způsobem dohodnutým smluvními stranami v ustanoveních 5.2.-5.6. Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dní ode dne doručení faktur objednavateli.

3.2. Předmětem dodatku č. 1 je změna článku VI. – Termín a místo plnění – odst. 6.1.

Znění článku VI. – odstavce 6.1 se nahrazuje:

Dokumentace dle obsahu článku II. a III. bude vyhotovena v termínu do:

1. stupeň PD vč. vyjádření a vydaného stavebního povolení: **do 31. 10. 2023.**

Lhůta předání zpracované dokumentace je včetně předání dokladů o projednání s dotčenými orgány, organizacemi, správci inženýrských sítí a vydaném dokladu o stavebním povolení.

IV. Ostatní ujednání

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

4.2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno zhotovitel.

4.3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

4.4. Účastníci smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem, že je srozumitelný a určitý a že nebyl ujednán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Osečné dne 16. 12. 2022

V Liberci dne 16. 12. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jiří Hauzer, předseda

Ing. Zbyněk Nýdrle