

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené dne 22. 3. 2017**

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

**OBJEDNATEL:***Zapsaný v obchodním rejstříku u:**Jejíž jménem jedná:**Sídlo:**IČ:**DIČ:**Tel.:**Fax:**ID datové schránky:**Odpovědní zástupci pro jednání:**- jednat ve věcech smluvních:**- jednat ve věcech technických:***Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Bc. Tomáš Hladík – tel.: 602 106 100

tomas.hladik@as-po.cz

Václav Ondrůj – tel.: 602 551 088

email: vaclav.ondrui@as-po.cz

*(dále jen „objednatel“)***ZHOTOVITEL:***Zapsaný v obchodním rejstříku:**Zastoupený:**Sídlo:**IČ, DIČ:**Bankovní spojení:**Číslo účtu:***TRASKO, a.s.**

Krajského soudu v Brně, sp. Zn. B, vložka 2854

Petr Kapounek, předseda představenstva

Na Nouzce 487/8, 628 01 Vyškov

25549464, CZ25549464

Komerční banka – pobočka Vyškov

8996330267/0100

*ID datové schránky:**Odpovědní zástupci pro jednání:**- jednat ve věcech smluvních:**- jednat ve věcech technických:*

ksmgqzb

Petr Kapounek – předseda představenstva

Ing. Martin Řezníček – vedoucí projekce

tel.: 517 343 999, email: m.reznicek@trasko.cz

*(dále jen „zhotovitel“)*

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 11.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, spočívající v závazku zhotovitele zajistit pro objednatele projektovou dokumentaci pro realizaci stavby na akci „Vícenice – náhradní zdroj

vytápění pro objekt technické opravy“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 22. 3. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

## 1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: dle č. 11. 2. této smlouvy  
 Termín ukončení plnění: a) Projekční činnost do 30. 6. 2017  
 b) Inženýrská činnost do 31. 7. 2017  
 Místo plnění: kas. Vícenice u Náměště nad Oslavou

## 2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

**Přílohu č. 1: Žádost o prodloužení termínu dodání projektové dokumentace**


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 28 -04- 2017



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace  
 Ing. Martin Lehký  
 ředitel

 ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
 Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
 IČO: 60460680

Ve Vyškově dne: 28 -04- 2017

  
**TRASKO**   
 TRASKO, a.s. TEL: 517 343 999  
 Na Nohy 487/3 FAX: 517 343 994  
 682 01 Vyškov TEL: CZ25549464  
 www.trasko.cz IČ: 25549464

TRASKO a.s.  
 Petr Kapounek  
 předseda představenstva

