

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO ze dne 28. 1. 2016, včetně dodatku č. 1, 2 uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou , ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, Bc. Radmila Kutáčová Pobočka Nový Jičín
Adresa:	SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Telefon:	XXX
E-mail :	njicin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-GEOPORT"
Sídlo:	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
Zastoupen:	jednatel společnosti Ing. Michalem Broklem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Brokl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	64608531
DIČ:	CZ64608531
ID DS:	rdb3fk8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXX

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo ze dne 28. 1. 2016, jejímž předmětem a účelem je dle **Čl. I** vypracování zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Jerlochovice“ (dále jen „KoPÚ Jerlochovice“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“).

Čl. I PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

1.1. Ponižení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	ponížení na		SoD	ponížení na
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	280	183	800	224 000	146 400
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	170	0	950	161 500	0

1.2. Změna Článku VI. Cena za provedení díla

Na základě ponížení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v Článku VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	853 240,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	810 235,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	210 900,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	37 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 911 875,- Kč
DPH 21%	401 493,75 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 313 368,75 Kč

1.3. Změna Přílohy č. 1 - Položkový výkaz činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle zjištění skutečného stavu se upravuje **Příloha č. 1** tohoto dodatku takto:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celk. Kč	Termín ukončení
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	183	800	146 400	28.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	950	0	28.12.2017

1.4. Dochází ke změně osoby, která zastupuje a je oprávněna jednat za zhotovitele ve smluvních záležitostech. Nově je to Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

Čl. II ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
- 2.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 16.12.2022

Za objednatele:

V Opavě dne 13.12.2022

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
v z. **Ing. Tomáš Hořelica**
zástupce ředitelky
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucí
společník smlouvy o sdružení do společnosti
"EKOTOXA-GEOPORT"

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k Dodatku č. 3

Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Jerlochovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	10 000	28.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	700	380	266 000	28.11.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	183	800	146 400	28.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	950	0	28.12.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	700	320	224 000	28.12.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	703	280	196 840	28.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					853 240	28.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	703	455	319 865	28.11.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	37	500	18 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	230	20 700	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	230	4 370	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	703	600	421 800	30.10.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	12 500	25 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					810 235	
3.3	Mapové dílo	ha	703	300	210 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					210 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	150	37 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					37 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	853 240 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	810 235 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	210 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	37 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 911 875 Kč
DPH 21% v Kč	401 493,75 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 313 368,75 Kč

V Ostravě dne 16.12.2022

V Opavě dne 13.12.2022

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
v z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti
„EKOTOXA-GEOPORT“