

uzavírají

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724

zastoupená: Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou organizace

sídlo: Škroupova 5, 301 36 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 00227277

Není plátce DPH

jako **objednatel**

a

Jsme k světu s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32352

zastoupená: Ing. arch. Jakubem Marešem, jednatelem společnosti

sídlo: Pod Všemi svatými 100/69, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 04832094

DIČ: CZ04832094

jako **zhotovitel**

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2022.02
UZAVŘENÉ DNE 7. 7. 2022**

- 1.1. Smluvní strany si dohodly změnu následujícího článku Smlouvy o zhotovení díla č. 2022.02, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování studie „**PLZEŇ – CENTRÁLNÍ NÁBŘEŽÍ – STUDIE DO ZAMĚŘENÍ**“.
- 1.2. Smlouva se upravuje s ohledem na skutečnost, že došlo k potřebě delšího časového úseku pro vydání dílčích stanovisek, tedy zároveň pro vydání souhrnného stanoviska, která je dána zejména zdravotními indispozicemi vyjadřujících se v organizacích a zhotovitel tyto skutečnosti nemohl ovlivnit.
- 1.3. Tímto dodatkem se mění článek 2. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 2.1. takto:
„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených stanovisek nejpozději **do 20. prosince 2022** s tím, že dílčí plnění č. 1, tedy koncept návrhu upravený podle doporučení komise dle bodu 1.3.3., bude dokončen nejpozději do **31. srpna 2022**, a dílčí plnění č. 2 tj. návrh studie včetně interního a externího projednání na výrobních výborech, bude dokončeno nejpozději do **15. října 2022**.“

se nahrazuje textem:

- „2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených stanovisek nejpozději **do 31. ledna 2023** s tím, že dílčí plnění č. 1, tedy koncept návrhu upravený podle doporučení komise dle bodu 1.3.3., bude dokončen nejpozději do **31. srpna 2022**, a dílčí plnění č. 2 tj. návrh studie včetně interního a externího projednání na výrobních výborech, bude dokončeno nejpozději do **15. října 2022**.“
- 1.4.** Ostatní ujednání smlouvy č. 2022.02, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 1.5.** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, má celkem 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 1 má platnost originálu.
- 1.6.** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek č. 1 je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Čteno a podepsáno

V Plzni, dne: 15. prosince 2022

Ing. Irena Vostracká
ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace
objednatel

Ing. arch. Jakub Mareš
jednatel
Jsme k Světu,s.r.o.
zhotovitel